



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO  
Secretaria de Engenharia e Arquitetura

## **CERTIDÃO – 2º REAJUSTE DA MEDIÇÃO - 6º ADITIVO**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL PARA O FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**, objeto do Contrato N° 9/2018, CP 01/2017 com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados os percentuais de serviços sujeitos ao reajuste de 4,1537% constantes da medição do 6º Aditivo, pela empresa contratada **FORTALLEZA ENGCLIN LTDA (CNPJ: 08.217.177/0001-56)**, conforme planilha de percentuais apresentados com a medição do 6º Aditivo. Este reajuste referente a medição do 6º Aditivo, totaliza o valor de **R\$ 810,61 (Oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos)** – Nota Fiscal Eletrônica nº 456 – emitida em 03/03/2020.

Curitiba, 13 de março de 2020.

---

Benedy Antunes de Oliveira  
Membro

---

José Luiz Cartolari  
Membro

---

Carlos Henrique Siwek  
Membro