



**PODER JUDICIÁRIO**  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 43/2018**

Termo aditivo a contrato administrativo que celebraram entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP**, decorrente do Processo Licitatório Pregão n.º 42/2018, Processo Geral n.º 588/2018.

**CONTRATANTE:** **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, sediado na Al. Dr. Carlos de Carvalho n.º 528, Curitiba/PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO, portadora da cédula de identidade com registro geral n.º 3.203.882-4 SSP/PR e inscrita no CPF 702.546.059-15, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

**CONTRATADA:** **HAVELI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ 18.009.484/0001-03, estabelecida na Rua Jerônimo Durski n.º 333, Curitiba/PR, neste ato representada por sua Sócia Gestora, Sra. IARA CRISTINA DE QUEIROZ, portadora da cédula de identidade com registro geral n.º 4.462.107-0 e inscrita no CPF 872.959.469-34, residente e domiciliada em Curitiba/PR.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente aditamento ao contrato de prestação de serviços de adequações no imóvel que abriga o Arquivo Geral e o Almoxarifado do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná tem por objeto formalizar a glosa de itens e o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;

**Parágrafo único** - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o anexo I.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO**

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 22.020,06, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 1.065.547,98 (um milhão sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA - VINCULAÇÃO**

Este instrumento de termo aditivo vincula-se ao contrato n.º 43/2018, ao Pregão Eletrônico n.º 42/2018, aos memorandos GSEA n.º 82/2019 e 87/2019 e ao despacho ODESP n.º 662/2019.



**PODER JUDICIÁRIO**  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e demais termos aditivos não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 2 de maio de 2019.

**CONTRATANTE:**

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO  
Ordenadora da Despesa  
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

**CONTRATADA:**

  
IARA CRISTINA DE QUEIROZ  
Sócia Gestora

II.11	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Adequação das primadas de água pluvial - corte do tubo em aço, instalação de joelho PVC 100mm - esta adequação decorre da necessidade de ajuste de altura das primadas com a instalação do piso cerâmico na plataforma	ud	26,00	32,41	24,09	56,49	21,71	16,14	37,85	983,09	267,05	717,66	533,38	1.251,04
<b>c) DRENAGEM SUPERFICIAL</b>																
II.12	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	20,40	24,81	16,54	41,35	16,62	11,09	27,70	565,12	153,37	431,10	267,40	716,50
II.13	SINAPI	73790/002	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO. CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	m²	4,08	25,67	17,24	43,11	17,33	11,55	28,68	117,84	31,98	68,69	59,93	149,82
II.14	SINAPI	83524	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m	2,00	95,20	63,47	156,67	63,78	42,52	106,30	212,60	57,70	162,18	108,12	270,30
<b>d) COBERTURA DA ÁREA DE VIVÊNCIA</b>																
II.15	COTAÇÃO		Acabamentos laterais em telhas sanduiche (termoacústicas)	m	27,00	40,741		40,741	27,29	0,00	27,294	736,94	200,00	936,94	0,00	936,94
<b>III GLOSA</b>													<b>R\$ 1.995,94</b>	<b>R\$ 288,14</b>	<b>R\$ 2.284,08</b>	
I.7	PLANILHA LICITACAO	8.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 80 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 ( substituição de ex montaria)	ud	4,00	97,85	41,54	136,79	65,55	26,10	93,65	374,60	161,67	333,38	142,89	476,27
I.7	PLANILHA LICITACAO	8.17	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ud	4,00	169,14	23,31	198,45	113,31	19,64	132,95	531,80	144,33	576,27	99,86	676,13
I.7	PLANILHA LICITACAO	8.18	ACABAMENTO VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO (BANHEIROS ARQUIVO)	ud	4,00	315,90	16,55	332,45	211,63	11,09	222,72	890,89	241,79	1.075,29	56,39	1.132,68
<b>VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =</b>															<b>R\$ 14.743,44</b>	
<b>VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =</b>															<b>R\$ 7.276,82</b>	
<b>VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =</b>															<b>R\$ 22.020,26</b>	

OBJETO: REFORMA CAJURU											Valor Global do Edital =		R\$ 1.490.521,89			
CONTRATADA: Havel Serviços Especializados Eireli EPP											Valor Global do Contrato =		R\$ 996.562,78			
CONTRATO: PO 42/2018											Desconto do Contrato =		-33,01%			
<b>ANEXO I AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2018</b>																
(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES CDESP 1607/2012 - Itens 1, 2 e 3)																
Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Descrição	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Aditivo Global	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.			Custo Serviço	77,14%	
<b>I ADITIVO - ITENS EXISTENTES NA PLANILHA</b>													R\$ 5.818,90	R\$ 5.306,18	R\$ 11.125,08	
<b>a) INFRAESTRUTURA PARA RFID</b>																
I.1	PLANILHA LICITACAO	14.2.4	Perfilado #38x38 com tampa	m	90,00	14,58	24,97	39,55	9,77	16,73	26,50	2.384,66	647,20	1.117,68	1.614,17	5.031,85
I.2	PLANILHA LICITACAO	14.2.10	Eletrocilha lisa #100x50mm com virola e tampa de pressão	m	5,00	14,58	24,47	39,05	9,77	16,39	26,16	130,81	35,50	62,09	104,21	166,31
I.3	PLANILHA LICITACAO	14.2.11	Eletroduto de PVC flexível corrugado ø 32 mm (1")	m	6,00	2,00	5,65	7,65	1,34	3,79	5,13	30,75	8,35	10,22	28,87	38,10
I.4	PLANILHA LICITACAO	14.3.1	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolação 750 V	m	480,00	1,14	4,15	5,29	0,76	2,78	3,54	1.701,12	461,68	466,09	1.896,71	2.162,80
I.5	PLANILHA LICITACAO	14.4.1	Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, de embutir 4x2" (miolo vermelho)	pg	1,00	11,60	12,06	23,66	7,77	8,08	15,85	15,85	4,30	9,88	10,27	20,15
I.6	PLANILHA LICITACAO	14.7.3	Serviço de instalação de disjuntores	pg	3,00	9,88	18,86	28,74	6,62	12,64	19,25	57,76	15,68	25,25	48,19	73,44
I.7	PLANILHA LICITACAO	15.1.1	Cabo de lógica 4 pares Cat. 6 UTP na cor cinza ou azul	m	380,00	3,04	2,28	5,32	2,04	1,53	3,56	1.354,35	367,57	883,96	737,67	1.721,93
I.8	PLANILHA LICITACAO	15.1.6	Tomada RJ-45 CATEGORIA 6 (referência Furukawa)	pg	5,00	25,00	4,55	29,55	16,75	3,05	19,80	99,98	26,86	105,47	19,38	125,65
I.9	PLANILHA LICITACAO	15.1.9	Serviço de certificação de ponto Cat-6 com emissão de relatório	pl	5,00	-	19,00	19,00	0,00	12,73	12,73	63,64	17,27	0,00	80,52	80,92
<b>c) DRENAGEM SUPERFICIAL</b>																
I.9	PLANILHA LICITACAO	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA.	m³	2,04	-	98,71	98,71	0,00	66,13	66,13	134,91	36,61	0,00	171,52	171,52
I.9	PLANILHA LICITACAO	8.21	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	ud	2,00	95,23	257,19	352,41	64,47	172,30	236,75	473,53	128,52	163,93	438,11	602,04
<b>d) COBERTURA DA ÁREA DE VIVÊNCIA</b>																
I.9	PLANILHA LICITACAO	10.11	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	m²	27,90	120,91	2,35	123,26	81,00	1,57	82,58	2.303,90	625,28	2.873,33	55,85	2.929,18
<b>II ADITIVO - ITENS EXTRA-PLANILHA</b>													R\$ 10.810,46	R\$ 2.269,83	R\$ 13.180,06	
<b>a) INFRAESTRUTURA PARA RFID</b>																
II.01	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Condutete de alumínio rosçável tipo "L" Ø 1"	pg	8,00	9,97	18,85	28,83	6,69	12,64	19,31	154,52	41,94	67,94	128,51	196,45
II.02	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Condutete de alumínio rosçável tipo "T" Ø 1"	pg	2,00	12,36	22,63	34,99	8,28	15,16	23,44	46,88	12,72	21,06	38,55	59,61
II.03	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Condutete de alumínio rosçável tipo "E" Ø 1"	pg	8,00	9,91	18,85	28,77	6,64	12,64	19,27	154,19	41,85	67,53	128,51	196,04
II.04	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Eletroduto de aço carbono com costura galvanização a fogo Ø 25 mm 1", inclui fixação por brantes	m	90,00	13,69	11,31	25,00	9,17	7,58	16,75	1.507,37	409,10	1.048,46	867,01	1.916,47
II.05	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Tomada 2P+T (NBR 14136), 20 A, miolo vermelho, para condutete, inclui tampa	pg	4,00	9,54	10,64	20,48	6,39	7,33	13,72	54,88	14,88	32,50	37,27	69,78
II.06	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Placa 4x2" com suporte para 1 módulo RJ45 na cor branca (ref. Prol Legrand PluPlus, Siemens, Alumbra ou similar)	pg	1,00	6,70	1,65	11,35	6,50	1,11	7,60	7,60	2,06	8,26	1,41	9,67
II.07	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Espelho em alumínio para 1 módulo RJ45 para instalação em condutete	pg	4,00	8,71	1,65	10,36	5,84	1,11	6,94	27,76	7,53	29,68	5,62	35,30
II.08	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Caixa de passagem plástica 4x2" para embutir em gesso acartonado (drywall)	pg	2,00	4,29	5,65	9,94	2,87	3,79	6,66	13,32	3,61	7,31	9,62	16,93
II.09	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		Rack 12U de peso 570 mm	pg	1,00	1.257,52	75,42	1.332,94	842,47	50,53	892,95	892,99	242,36	1.071,11	64,24	1.135,35
II.10	COTAÇÃO		A.C.M branco estruturado em alumínio - a instalar no alambrado existente - isolamento do sinal dos RFID	m²	26,40	275,52	-	275,52	185,25	0,00	185,25	4.890,57	1.327,30	6.217,88	0,00	6.217,88
<b>b) ADEQUAÇÃO DAS PRUMADAS DE ÁGUA PLUVIAL</b>																