



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 81/2018 (TP 03/2018)

Dados do Contrato nº 81/2018:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS;
2. Construtora: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA;
3. Endereço: Rua Rio Grande do Norte, nº 240, Colônia Missões – Dois Vizinhos/PR;
4. Data do contrato: 21/12/2018;
5. Início da obra: 11/02/2019;
6. Término da obra: 10/01/2020;
7. Duração da obra: 333 dias;
8. Área: 629,85 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 2.332.714,74;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 1.405.724,65;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 926.990,09;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL PARA A VARA DO TRABALHO DE DOIS VIZINHOS**, objeto do Contrato nº 81/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes

1 de 2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 10 de fevereiro de 2020.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Igor Alexandre Vasconcelos
CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA