



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 10/2019 (PO 07/2019)

Dados do Contrato nº 10/2019:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA;
2. Construtora: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA;
3. Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 2270, Centro – Rolândia/PR;
4. Data do contrato: 27/05/2019;
5. Início da obra: 12/06/2019;
6. Término da obra: 18/11/2019;
7. Duração da obra: 159 dias;
8. Área: 462,23 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 809.077,16;
10. Valor Total Materiais: R\$ 514.003,81;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 295.073,35;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA**, objeto do Contrato nº 10/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 18 de novembro de 2019.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Fábio Kazuo Igarashi
Porto Blanco Construções Ltda