

#### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 - obras@trt9.jus.br Rua Vicente Machado, 147 - 3° andar - Centro - CEP 80.420-010 - Curitiba- PR

# TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CONTRATO 10/2019 (PO 07/2019)

Dados do Contrato nº 10/2019:

- Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA;
- 2. Construtora: PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA;
- 3. Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 2270, Centro Rolândia/PR;
- 4. Data do contrato: 27/05/2019;
- 5. Início da obra: 12/06/2019:
- 6. Término da obra: 18/11/2019;
- 7. Duração da obra: 159 dias;
- 8. Área: 462,23 m<sup>2</sup>;
- 9. Valor Total da Obra (com aditivos): R\$ 809.077,16;
- 10. Valor Total Materiais: R\$ 514.003,81;
- 11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 295.073.35:

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA, objeto do Contrato nº 10/2019, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato.







### PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO

### TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br Rua Vicente Machado, 147 – 3° andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

Tendo decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 18/11/2019, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 16 de fevereiro de 2020.

Arnaldo Nascimento de Souza

Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek

Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva

Comissão de Recebimento e Fiscalização

Porto Blanco Construções Ltda

io Kazuo Igarashi