

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
 INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
 FÓRUM DO TRABALHO DE CURITIBA E EDIFÍCIO ANEXO - AV. VICENTE MACHADO, 362/400 - CURITIBA/PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO AJUSTADO APÓS 1ª MEDIÇÃO

ITEM	ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	INTERVENÇÕES CIVIS E SERVIÇOS GERAIS	2.229,27	10.134,11	10.134,11	10.134,11	10.134,11	42.765,72
		5,2%	23,7%	23,7%	23,7%	23,7%	100%
2	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO	12.142,70	59.586,05	59.586,05	40.317,83	21.049,60	192.682,22
		6,3%	30,9%	30,9%	20,9%	10,9%	100%
3	EQUIPAMENTOS			84.052,82	84.052,82	112.070,43	280.176,08
				30%	30%	40%	100%
4	TREINAMENTO					375,97	375,97
						100%	0%
TOTAL		14.371,96	69.720,16	153.772,99	134.504,76	143.630,12	515.999,99
		2,8%	13,5%	29,8%	26,1%	27,8%	100,0%