

## T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL FÓRUM TRABALHISTA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: FORTALLEZA ENGLIN LTDA. EPP

CONTRATO	MATERIAL	MÃO DE OBRA
CONTRATO	62,45%	37,55%

### CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI	ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	TOTAL
CONTRATO	07/02/2019	R\$ 1.674.687,16	R\$ 1.006.875,09	R\$ 2.681.562,25			
1º TERMO ADITIVO	02/09/2019	R\$ 105.605,46	R\$ 61.702,09	R\$ 167.307,55	R\$ 187.247,82	R\$ 19.940,27	R\$ 167.307,55
2º TERMO ADITIVO	25/11/2019	R\$ 106.161,68	R\$ 59.497,12	R\$ 165.658,82	R\$ 188.187,81	R\$ 22.529,00	R\$ 165.658,81
3º TERMO ADITIVO	05/12/2019	R\$ 55.223,07	R\$ 24.356,90	R\$ 79.579,98	R\$ 83.393,50	R\$ 3.813,52	R\$ 79.579,98
A GLOSAR		-R\$ 9.241,88	-R\$ 6.782,82	-R\$ 16.024,70		R\$ 46.282,79	
APOSTILAMENTO - REAJUSTE		R\$ 26.223,10	R\$ 15.150,57	R\$ 41.373,67			
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.958.658,59	R\$ 1.160.798,96	R\$ 3.119.457,55	R\$ 458.829,13	R\$ 46.282,79	R\$ 412.546,34
					% ADITAMENTOS	%GLOSAS	
					17,11%	1,73%	

### CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	26/03/2019	R\$ 67.947,09	R\$ 40.851,95	R\$ 108.799,04
2ª MEDIÇÃO	26/04/2019	R\$ 96.481,37	R\$ 58.007,67	R\$ 154.489,04
3ª MEDIÇÃO	26/05/2019	R\$ 72.568,01	R\$ 43.630,19	R\$ 116.198,20
4ª MEDIÇÃO	26/06/2019	R\$ 104.381,39	R\$ 62.757,40	R\$ 167.138,79
5ª MEDIÇÃO	26/07/2019	R\$ 176.377,68	R\$ 106.043,86	R\$ 282.421,54
6ª MEDIÇÃO	26/08/2019	R\$ 128.836,32	R\$ 77.460,49	R\$ 206.296,81
7ª MEDIÇÃO	26/09/2019	R\$ 230.196,48	R\$ 138.401,43	R\$ 368.597,91
8ª MEDIÇÃO	26/10/2019	R\$ 276.294,93	R\$ 166.117,29	R\$ 442.412,22
9ª MEDIÇÃO	26/11/2019	R\$ 187.739,48	R\$ 112.874,93	R\$ 300.614,41
9ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 4.671,80	R\$ 2.808,84	R\$ 7.480,64
1ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	12/11/2019	R\$ 60.805,75	R\$ 35.526,97	R\$ 96.332,72
2ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO	19/12/2019	R\$ 57.386,12	R\$ 33.528,98	R\$ 90.915,10
2ª MEDIÇÃO - 1º ADITIVO - REAJUSTE		R\$ 2.329,93	R\$ 1.361,31	R\$ 3.691,24
10ª MEDIÇÃO	19/12/2019	R\$ 294.952,19	R\$ 177.334,62	R\$ 472.286,81
10ª MEDIÇÃO - REAJUSTE		R\$ 11.975,36	R\$ 7.199,96	R\$ 19.175,32
MEDIÇÃO - 2º ADITIVO	19/12/2019	R\$ 120.599,28	R\$ 67.588,51	R\$ 188.187,80
MEDIÇÃO - 2º ADITIVO - REAJUSTE		R\$ 4.896,45	R\$ 2.744,16	R\$ 7.640,61
MEDIÇÃO - 3º ADITIVO	19/12/2019	R\$ 57.869,40	R\$ 25.524,10	R\$ 83.393,50
MEDIÇÃO - 3º ADITIVO - REAJUSTE		R\$ 2.349,56	R\$ 1.036,30	R\$ 3.385,86