



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 09/2018 (CP 01/2017)

Dados do Contrato nº 09/2018:

1. Construtora: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA;
3. Endereço: Rua Vicente Machado, 400 – Curitiba/PR;
4. Data do contrato: 18/01/2018;
5. Início da obra: 06/03/2018;
6. Término da obra: 06/12/2019;
7. Duração da obra: 640 dias;
8. Área: 3.066,14 m²;
9. Valor Total da Obra: R\$ 3.666.636,72;
10. Valor Total Materiais: R\$ 1.738.785,07;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 1.927.851,65;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização de serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA**, objeto do Contrato nº 09/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 - *okras@trt9.jus.br*
Rua Vicente Machado, 147 - 3º andar - Centro - CEP 80.420-910 - Curitiba - PR.

passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 07 de dezembro de 2019.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

José Luiz Cartolari
Comissão de Recebimento e Fiscalização

JEAN MARCELO
FORNECK:601747069
87

Assinado de forma digital por
JEAN MARCELO
FORNECK:60174706987
Dados: 2020.08.07 15:38:23 -03'00'

Jean Marcelo Forneck
FORTALLEZA ENGCLIN LTDA - EPP



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
CONTRATO 09/2018 (CP 01/2017)

Dados do Contrato nº 09/2018:

1. Construtora: FORTALLEZA ENGCLIN LTDA;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA;
3. Endereço: Rua Vicente Machado, 400 – Curitiba/PR;
4. Data do contrato: 18/01/2018;
5. Início da obra: 06/03/2018;
6. Término da obra: 06/12/2019;
7. Duração da obra: 640 dias;
8. Área: 3.066,14 m²;
9. Valor Total da Obra: R\$ 3.666.636,72;
10. Valor Total Materiais: R\$ 1.738.785,07;
11. Valor Total Mão de Obra: R\$ 1.927.851,65;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE CURITIBA**, objeto do Contrato nº 09/2018, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato,



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

Tendo decorrido o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 10/02/2020, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 07 de março de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

José Luiz Cartolari
Comissão de Recebimento e Fiscalização

JEAN MARCELO
FORNECK:6017470
6987

Assinado de forma digital por
JEAN MARCELO
FORNECK:60174706987
Dados: 2020.08.07 15:37:21
-03'00'

Jean Marcelo Forneck
FORTALLEZA ENGCLIN LTDA - EPP