

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA PLATIBANDA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA (SPDA) E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

CONTRATADA: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	09/10/2020	R\$ 29.154,04	R\$ 25.345,96	R\$ 54.500,00
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 29.154,04	R\$ 25.345,96	R\$ 54.500,00

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	26/11/2020	R\$ 21.718,50	R\$ 18.881,64	R\$ 40.600,14
2ª MEDIÇÃO	07/12/2020	R\$ 7.435,54	R\$ 6.464,32	R\$ 13.899,86
		R\$ 29.154,04	R\$ 25.345,96	R\$ 54.500,00