

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES PPCI - FT DE PARANAGUÁ

CONTRATADA: STOP FIRE

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	21/09/2020	R\$ 100.099,05	R\$ 59.900,94	R\$ 159.999,99
2º TERMO ADITIVO - PROAD 3144/2020		-R\$ 5.552,12	-R\$ 402,69	-R\$ 5.954,81
GLOSA SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS (01 CONJUNTO DE HIDRANTE - ÍTEM 6.1 DA PLANILHA)		-R\$ 836,47	-R\$ 122,37	-R\$ 958,84
VALOR DO CONTRATO		R\$ 93.710,46	R\$ 59.375,88	R\$ 153.086,34

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	02/11/2020	R\$ 20.575,58	R\$ 8.533,80	R\$ 29.109,38
2ª MEDIÇÃO	14/12/2020	R\$ 65.193,67	R\$ 45.299,37	R\$ 110.493,04
MED 2º TERMO ADITIVO		R\$ 7.941,21	R\$ 5.542,71	R\$ 13.483,92
		R\$ 93.710,46	R\$ 59.375,88	R\$ 153.086,34