



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**  
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO**  
**CONTRATO 25/2020 (PO 22/2020)**

Dados do Contrato nº 25/2020:

1. Construtora: TEK TECNOLOGIA LTDA ;
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ARAUCÁRIA;
3. Endereço: Avenida Alfred Charvet, 862 – Araucária/PR;
4. Data do contrato: 22/09/2020;
5. Início da obra: 06/10/2020;
6. Término da obra: 06/12/2020;
7. Duração da obra: 60 dias;
8. Área: 1.387,06 m<sup>2</sup>;
9. Valor Total Materiais: R\$ 74.115,64;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 48.447,24;
11. Valor Total da Obra: R\$ 122.562,88;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ARAUCÁRIA**, objeto do Contrato nº 25/2020, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido



1 de 2



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ**

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br  
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

contrato, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 07 de dezembro de 2020.

Benedy Antunes de Oliveira  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Gilberto Ditzel  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Sandro Poni da Silva  
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Silmara da Silva Chiorini  
TEK TECNOLOGIA LTDA

