



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 30/2020 (PO 19/2020 – PROAD 620/2020)

Dados do Contrato nº 30/2020:

1. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA PLATIBANDA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA (SPDA) E ILUMINAÇÃO EXTERNA DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO;
2. Construtora: COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA;
3. Endereço: Avenida Goioerê, 779 – Campo Mourão / PR;
4. Data do contrato: 09/10/2020;
5. Início da obra: 26/10/2020;
6. Término da obra: 07/12/2020;
7. Duração da obra: 42 dias;
8. Área: 629,85 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 54.500,00;
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 29.154,04;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 25.345,96;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DA PLATIBANDA, ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS NA COBERTURA (SPDA) E ILUMINAÇÃO EXTERNA**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO, objeto do Contrato nº 30/2020, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 10/12/2020, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 7 de março de 2021.

Arnaldo Nascimento de Souza
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Carlos Henrique Siwek
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Kelvi Leandro da Silva
Comissão de Recebimento e Fiscalização

Mauro Quioshi Kanashiro
COVIARTES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA