



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
22/09/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 22
/09/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/09
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 28
/09/2021

**Processo: Processo de Contratação - Pregão Eletrônico
(Adequação do Edifício TRT 528) (Proc. N° 173933)**

**Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.
(ID 5797696)**

Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.:

Ref. Processo Vetor 173933. PO 31/2021. CT 27/2021.
Assunto: Serviços de adequação no Edifício TRT 528 (Sede do TRT 9ª Região).
Defere pedido de prorrogação de prazo para início dos serviços.
Interessado(a): Secretaria de Engenharia e Arquitetura / Bruno José Barbosa de Queiroz EPP.

CONCLUSÃO

I. Este Regional realizou o Pregão Eletrônico nº 31/2021, para contratação dos serviços de adequação do edifício TRT 528 (Sede do TRT da 9ª Região) às normas de prevenção e combate a incêndio e a critérios de acessibilidade.

II. A empresa **BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ EPP, vencedora do certame**, a partir do qual foi firmado o Contrato nº 27/2021, ao ser instada a iniciar a prestação dos serviços, encaminhou e-mail ao setor demandante, na data de 01/09/2021, nos seguintes termos:



Documento "Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.", no sistema Vetor, processo "Processo de Contratação - Pregão Eletrônico (Adequação do Edifício TRT 528) (N° 173933)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.JKGWL.XSDRK no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus.br/vetor>



ARNALDO
ROGERIO
PESTANA
DE SOUSA
22/09/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 22
/09/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/09
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 28
/09/2021

"Solicitamos que o prazo para o início da obra, seja considerado em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato, conforme preconizado no ítem 3.2 - Anexo I - Termo de Referência, do Edital referente ao Pregão Eletrônico nº 31 /2021.

Desta forma, considerando que a assinatura do contrato ocorreu em 24/08 /2021, o início de obra seria até 09/09/2021."

III. Eis a cronologia dos fatos atinentes ao contrato em análise:

- O resultado do certame foi homologado pelo Exmo. Desembargador Presidente, por intermédio do Despacho Odesp 801/2021, assinado em 17/08/2021;

- Em 20/08/2021 o contrato 27/2021, datado de 19/08/2021, já devidamente assinado pela autoridade deste Regional, foi encaminhado à Contratada para assinatura de seu representante, por mensagem eletrônica ao endereço de e-mail cadastrado em sua proposta comercial.

- O contrato foi assinado em meio digital, pelo Sr. BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ, sócio diretor da empresa, tempestivamente, em 24/08/2021;

IV. A sistemática de contagem de prazos deste Tribunal é feita a partir da data do documento, independentemente das datas de assinatura, considerando que estas são normalmente realizadas em meios digitais, em diferentes plataformas (Vetor, PROAD, Certisigns, etc), pelos seus signatários. No entanto, isso não obsta o direito subjetivo dos contratados em requerer a recontagem de prazos, nos moldes estabelecidos no edital de licitação e na forma do art. 110 da Lei nº 8.666/1993, a partir da data da efetiva ciência e assinatura aposta nos termos de contrato.

V. Considerando que o item 3.2 do termo de referência do edital prevê que os serviços previstos no Contrato devem iniciar em até 10 (dez) dias úteis após a sua assinatura, que ocorreu em 24/08/2021, justificado o pedido da empresa para prorrogação de prazo para iniciar a execução contratual, sendo viável o elastecimento de tal prazo até o dia 09 /09/2021.



Documento "Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.", no sistema Vetor, processo "Processo de Contratação - Pregão Eletrônico (Adequação do Edifício TRT 528) (Nº 173933)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.JKGWL.XSDRK no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus.br/vetor>

VI. Faço o documento concluso ao Excelentíssimo Presidente do TRT da 9ª Região, Desembargador Sergio Murilo Rodrigues Lemos.

Curitiba, 22 de setembro de 2021.

Arnaldo Rogério Pestana de Sousa

Ordenador da Despesa


ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
22/09/2021
ODESP


ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 22
/09/2021
ADG


RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/09
/2021 ADG


SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 28
/09/2021

VII. Ciente.

Curitiba, 23 de setembro de 2021.

Rafael Araujo Leal

Diretor-Geral

DESPACHO ODESP 970/2021

I. Acolho a manifestação da Ordenadoria da Despesa, adotando os fundamentos apresentados como razões de decidir, motivo pelo qual DEFIRO a dilação de prazo para que, nos termos do item 3.2 do termo de referência do edital do certame, e conforme a solicitação da empresa contratada, **fique registrado o dia 09/09/2021 como prazo para início da prestação dos serviços referentes ao Contrato 27/2021**, adequações do Edifício Sede do Regional às normas de acessibilidade e sustentabilidade e prevenção e combate a incêndio.



Documento "Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.", no sistema Vetor, processo "Processo de Contratação - Pregão Eletrônico (Adequação do Edifício TRT 528) (Nº 173933)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.JKGWL.XSDRK no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus.br/vetor>

II. Devolva-se à Secretaria de Engenharia e Arquitetura para que dê ciência à contratada do presente despacho, advertindo-a de que eventuais atrasos serão objeto de indiciamento nas penalidades previstos no instrumento editalício, bem como nas normas que regem a matéria, sendo que, em tal hipótese, será oportunizado à contratada o contraditório e a ampla defesa.

III. Notifique-se a Seção de Contratos da Secretaria de Licitações e Contratos para registro do prazo de início dos serviços.

Curitiba, 23 de setembro de 2021.

Desembargador

SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS

Presidente do TRT da 9ª Região

Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.:



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE SOUSA
22/09/2021
ODESP



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 22
/09/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/09
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 28
/09/2021



Documento "Despacho Odesp 970/2021. Autoriza registro de data de início dos serviços.", no sistema Vetor, processo "Processo de Contratação - Pregão Eletrônico (Adequação do Edifício TRT 528) (Nº 173933)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.JKGWL.XSDRK no endereço eletrônico: <https://www.trt9.jus.br/vetor>