



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO



ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 23
/11/2021
ADG



RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/11
/2021 ADG



SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 23
/11/2021

Processo: Instrumentos Contratuais (Proc. N° 174162)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 35/2021 - GSA CONSTRUTORA (ID 6705997)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 35/2021 - GSA CONSTRUTORA:

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO nº 35/2021

Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, que fazem entre si a União, por intermédio do **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO** e a empresa **GSA CONSTRUTORA EIRELI**, decorrente do Pregão nº 37/2021, Vetor 254449.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 528, na cidade de Curitiba/PR, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente, Dr. SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS, portador da Carteira de Identidade RG 1882667 e inscrito no CPF 447.068.559-34, residente e domiciliado em Curitiba/PR.

CONTRATADA: **GSA CONSTRUTORA EIRELI** inscrita no CNPJ 22.280.083/0001-52, sediada na Rua Rio Grande do Sul Nº 1460 Nova Laranjeiras/PR, este ato representada pelo Sr. ERNANI JOSÉ BUENO, portador da Carteira de Identidade RG 4.542.643-2 e inscrito no CPF 718.335.109-25.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados para Substituição da cobertura, adequações de segurança, PPCI - plano de prevenção e proteção contra incêndios, sustentabilidade, acessibilidade e serviços complementares na vara do trabalho de Laranjeiras do Sul, tem por objeto:

- I. Formalizar o aditamento de itens existentes e não existentes em planilha contratual, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I;
- II. Formalizar a glosa de itens, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo I.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, a planilha discriminatória dos itens, em anexo.



Documento "Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 35/2021 - GSA CONSTRUTORA", no sistema Vetor, processo "Instrumentos Contratuais (N° 174162)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.GHMOB. CCNOM no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o contrato foi aditivado em R\$ 4.462,57 e glosado em R\$ 355,50, sendo que o valor total do contrato passará a ser de R\$ 164.107,07 (cento e sessenta e quatro mil, cento e sete reais e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

Este Instrumento de Termo Aditivo vincula-se ao Termo de Contrato nº 35/2021, ao Pregão Eletrônico nº 37/2021, ao Votor nº 254449 e ao Despacho ODESP nº 1255/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado o presente em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 22 de novembro de 2021.

CONTRATANTE:

(assinado digitalmente)

SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS

Desembargador Presidente

Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA:

ERNANI JOSÉ BUENO

Procurador

GSA Construtora EIRELI

ANEXO I

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO												
SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL PR												
PLANILHA 1º TERMO ADITIVO												
Item	Descrição	Valor Global	Valor Edital	Desconto	Valor Global	Valor Edital	Desconto	Valor Global	Valor Edital	Desconto	Valor Global	Valor Edital
	OBRA PARA VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL	206.338,05		22,46%								
	EN											



Documento "Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 35/2021 - GSA CONSTRUTORA", no sistema Votor, processo "Instrumentos Contratuais (Nº 174162)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2021.GHMOB. CCNOM no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

ANA PAULA
SIQUEIRA
FIRMINO 23
/11/2021
ADG

RAFAEL
ARAUJO
LEAL 23/11
/2021 ADG

SERGIO
MURILO
RODRIGUES
LEMOS 23
/11/2021

SINAP	19.431	5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES - na corSWB 1151 DORIC WHITE. Referência Técnica: SHERWIN WILLIAMS ou equivalente técnico.	M	2	34,78	1	2,71	8,59	21,30	9,86	6,66	6	16,52	22,46	34,88	23,67	574,45	15,91	733,63
SINAP	INSUM	3877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	K	1,95	6,12	1	2,76												
SINAP	COMP	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	3,09			7,24											
SINAP	COMP	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	7,77			1,35											
BANHEIRO PÚBLICO PNE																				
II.3 SUBSTITUIÇÃO DO TIPO DE INTERRUPTOR																				
COMP	COMP	OSIÇÃO	OSIÇÃO	II.1	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PAREDE EM BANHEIRO PNE, INCLUI										22,46					
PRO	PRO	31	31	DESATIVAÇÃO DO INTERRUPTOR	Ç	1,00	3,17	61,59	94,76	25,72	7,76	4	73,48		5,72	2,67	4,74	73,48	0,36	93,84
PRIA	PRIA																			
SINAP	COMP	39394	SENSOR DE PRESENCIA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO	P	1,33	0,33														
SINAP	COMP	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Ç	1,84	2,24														
COTA	COMP	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,59	6,96			26,94											
COMP 88																				



ANA PAULA SIQUEIRA FIRMINO 23 /11/2021 ADG



RAFAEL ARAUJO LEAL 23/11 /2021 ADG



SERGIO MURILO RODRIGUES LEMOS 23 /11/2021



