

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL PR

CONTRATADA: GSA CONSTRUTORA EIRELI

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	21/09/2021	102.394,88	57.605,13	R\$ 160.000,00
1º TERMO ADITIVO				
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 102.394,88	R\$ 57.605,13	R\$ 160.000,00

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	03/11/2021	R\$ 35.615,76	R\$ 20.036,65	R\$ 55.652,41
2ª MEDIÇÃO				
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 35.615,76	R\$ 20.036,65	R\$ 55.652,41