

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA

CONTRATADA: DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	31/07/2021	815.636,90	234.363,10	R\$ 1.050.000,00
1º TERMO ADITIVO	18/10/2021	228.990,72	22.515,77	R\$ 251.506,49
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.044.627,62	R\$ 256.878,87	R\$ 1.301.506,49

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO e 2ª MEDIÇÃO	25/10/2021	R\$ 277.046,35	R\$ 79.605,81	R\$ 356.652,16
3ª MEDIÇÃO e 4ª MEDIÇÃO	11/12/2021	R\$ 527.752,74	R\$ 151.643,17	R\$ 679.395,91
5ª MEDIÇÃO (NÃO EXECUTADA ATÉ 11/12/2021)	NÃO EXECUTADA	R\$ 239.828,53	R\$ 25.629,89	R\$ 265.458,42
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 1.044.627,62	R\$ 256.878,87	R\$ 1.301.506,49