

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES PPCI ACESSIBILIDADE - TRT 528

CONTRATADA: BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	24/08/2021	R\$ 110.437,08	R\$ 71.562,92	R\$ 182.000,00
1º TERMO ADITIVO	25/11/2021	R\$ 5.076,27	-R\$ 5.175,81	-R\$ 99,54
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 115.513,35	R\$ 66.387,11	R\$ 181.900,46

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	13/10/2021	R\$ 32.000,08	R\$ 20.735,96	R\$ 52.736,04
2ª MEDIÇÃO - SALDO	26/11/2021	R\$ 78.437,00	R\$ 50.826,96	R\$ 129.263,96
MED 1º TERMO ADITIVO	26/11/2021	R\$ 5.076,27	-R\$ 5.175,81	-R\$ 99,54
		R\$ 115.513,35	R\$ 66.387,11	R\$ 181.900,46