

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES ACESSIBILIDADE SETORIAL MARINGÁ - PO17/2021 - LOTE 3 / CONTRATO 24/2021

CONTRATADA: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	29/07/2021	81.349,35	14.550,66	R\$ 95.900,00
1º TERMO ADITIVO		2.053,46	2.877,28	R\$ 4.930,74
2º ADITIVO GLOSA FINAL		-5.259,16	-111,76	-R\$ 5.370,92
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 78.143,64	R\$ 17.316,18	R\$ 95.459,82

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO - CIANORTE	19/10/2021	R\$ 7.480,21	R\$ 1.657,57	R\$ 9.137,78
1ª MEDIÇÃO - IVAIPORÃ	19/10/2021	R\$ 8.122,12	R\$ 1.799,81	R\$ 9.921,93
1ª MEDIÇÃO - MARINGÁ	19/10/2021	R\$ 28.897,64	R\$ 6.403,55	R\$ 35.301,19
1ª MEDIÇÃO - NOVA ESPERANÇA	19/10/2021	R\$ 8.256,38	R\$ 1.829,57	R\$ 10.085,95
1ª MEDIÇÃO - PARANAÍ	19/10/2021	R\$ 7.844,48	R\$ 1.738,29	R\$ 9.582,77
1ª MEDIÇÃO - UMUARAMA	19/10/2021	R\$ 17.542,81	R\$ 3.887,38	R\$ 21.430,19
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 78.143,64	R\$ 17.316,18	R\$ 95.459,82