

OBJETO: REFORMA EDIFÍCIO TRT 147 R\$ 99.396,73
 CONTRATADA: CONTATO ELETROMECÂNICA R\$ 85.000,00
 -14,48%

1º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Total
						ADITIVO
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 283,44
II.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
II.1.1	SINAPI	3.6.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro modular) - inclui retirada das luminárias de emergência existentes	UD	5,00	283,44
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA						R\$ 8.429,68
II.1 TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL						
II.1.1	SINAPI	94216 - adequada	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UD	33,00	6.574,80
II.1.2	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		GRELHA FLEXÍVEL HEMISFÉRICA	UD	17,00	470,65
II.2 TRT 147 - ACESSIBILIDADE						
II.2.1	SINAPI	99635 adaptada	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DECA ECO CONFORT - DOCOL BENEFIT (PNE)	UD	3,00	1.346,97
II.2.2	SINAPI	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	UD	0,62	37,25
III ITENS A SEREM GLOSADOS						-R\$ 7.735,94
III.1 TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL						
III.1.1	PLANILHA	3.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UD	33,00	(7.134,47)
III.2 TRT 147 - ACESSIBILIDADE						
III.2.1	PLANILHA	5.11	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE)	UD	1,00	(278,15)
III.2.2	PLANILHA	5.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -	M	14,00	(173,80)
III.2.3	PLANILHA	5.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)	M	6,40	(149,53)
						R\$ 977,17

MEDIÇÃO 1º ADITIVO				RESUMO			
23/10/2021				23/10/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI	
5,00	283,44	283,44	100,00%	100,00%	-	-	
33,00	6.574,80	6.574,80	100,00%	100,00%	-	-	
17,00	470,65	470,65	100,00%	100,00%	-	-	
3,00	1.346,97	1.346,97	100,00%	100,00%	-	-	
0,62	37,25	37,25	100,00%	100,00%	-	-	
33,00	(7.134,47)	(7.134,47)	100,00%	100,00%	-	-	
1,00	(278,15)	(278,15)	100,00%	100,00%	-	-	
14,00	(173,80)	(173,80)	100,00%	100,00%	-	-	
6,40	(149,53)	(149,53)	100,00%	100,00%	-	-	
	977,17	977,17	100,00%	100,00%			

VALOR MATERIAL COM BDI=	121,45%	1.186,77
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	-21,45%	-209,60
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	977,17

*** PARA OS ITENS EXTRA PLANILHA FOI UTILIZADA A FONTE SINAPI : DEZEMBRO 2020, A MESMA DA INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO.