

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES PPCI ACESSIBILIDADE - TRT 147

CONTRATADA: CONTATO ELETROMECAÂNICA LTDA

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO		R\$ 37.634,50	R\$ 47.365,50	R\$ 85.000,00
1º TERMO ADITIVO		R\$ 1.186,77	-R\$ 209,60	R\$ 977,17
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 38.821,27	R\$ 47.155,90	R\$ 85.977,17

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO		R\$ 23.520,17	R\$ 29.601,69	R\$ 53.121,86
2ª MEDIÇÃO		R\$ 10.689,81	R\$ 13.453,83	R\$ 24.143,64
MED 1º TERMO ADITIVO		R\$ 4.611,29	R\$ 4.100,38	R\$ 8.711,67
		R\$ 38.821,27	R\$ 47.155,90	R\$ 85.977,17