

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES AO PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO BARRAÇÃO, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA

CONTRATADA: DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

## **CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	31/07/2021	815.636,90	234.363,10	R\$ 1.050.000,00
1º TERMO ADITIVO	18/10/2021	228.990,72	22.515,77	R\$ 251.506,49
GLOSA FINAL	17/03/2022	-3.557,72	-348,22	-R\$ 3.905,94
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.041.069,90	R\$ 256.530,65	R\$ 1.297.600,55

## **CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES**

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO e 2ª MEDIÇÃO	25/10/2021	R\$ 277.046,35	R\$ 79.605,81	R\$ 356.652,16
3ª MEDIÇÃO e 4ª MEDIÇÃO	11/12/2021	R\$ 527.752,74	R\$ 151.643,17	R\$ 679.395,91
5ª MEDIÇÃO	17/03/2022	R\$ 236.270,81	R\$ 25.281,67	R\$ 261.552,48
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 1.041.069,90	R\$ 256.530,65	R\$ 1.297.600,55