



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE
01 do Pregão 17/2021

RELATÓRIO – MEDIÇÃO

VARA TRABALHISTA DE CASTRO, FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA E FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO

***OBRA: Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos
imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021.***

VARA TRABALHISTA DE CASTRO, FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA E FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO

CONTRATADA: *MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.*

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021, objeto do Contrato Nº 22/2021, PO 17/2021, VETOR 98056 com efeitos através do despacho DES ODESP 901/2021 exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2021 até 24/11/2021.

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 36.981,41 (trinta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

I. SERVIÇOS EXECUTADOS NA VARA TRABALHISTA DE CASTRO.

1.1 Instalação de piso tátil externo:

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em toda calçada do imóvel sinalizando a entrada do imóvel.



Figuras 1

1.2 Instalação de piso tátil interno:

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em inox, colado com PU, da entrada do imóvel até o balcão de atendimento.




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 2



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

1.3 Adaptação banheiro:

Foi feita a substituição de vaso sanitário e assento e instalada barra de apoio no lavatório no banheiro adaptado para pessoas com deficiências.



Figuras 3

1.4 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial:

Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais referente ao protótipo 1 da planilha.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 4

II - SERVIÇOS EXECUTADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA

2.1 Substituição de vasos e assentos sanitários

Foram substituídos os vasos sanitários e assentos dos 16 banheiros adaptados para pessoas com deficiências do Fórum.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021





TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 5



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

2.2 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial:

Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais referente ao protótipo 3 da planilha.



Figuras 6



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

III - SERVIÇOS EXECUTADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO

1.1 Substituição de vasos e assentos sanitários.

Foi feita a substituição de vaso sanitário e assento e instalada barra de apoio no banheiro adaptado para pessoas com deficiências.



1.2 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial:

Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais referente ao protótipo 1 da planilha.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado, por isso a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à esta medição.

UNIDADE	VALOR
VARA TRABALHISTA DE CASTRO	R\$ 8.534,87
FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA	R\$ 19.580,16
FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO	R\$ 8.866,38
TOTAL DA MEDIÇÃO	R\$ 36.981,42



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

Curitiba, 18 de novembro de 2021.

Claudia F. S. Dal Piva
Fiscal PO 17/2021

Regina Ciscato de Lima
Fiscal PO 17/2021