



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

**Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021**

RELATÓRIO – 3ª MEDIÇÃO ***FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ***

***OBRA: Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos
imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021.***

FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

CONTRATADA: MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021, objeto do Contrato Nº 22/2021, PO 17/2021, VETOR 98056 com efeitos através do despacho DES ODESP 901/2021 exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2021 até 10/12/2021.

Esta medição da planilha contratual da unidade de Paranaguá atingiu o valor de R\$ 7186,33 (sete mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e três centavos) que corresponde a um percentual de 100% deste item do contrato.

1. SERVIÇOS EXECUTADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE PARANAGUÁ

1.1 Remoção de calçada:

Foram removidas peças nas calçadas externas para instalação de piso tátil.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021


1.2 Instalação de piso tátil externo:

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas na calçada do imóvel até o acesso principal do imóvel.



1.3 Instalação de piso tátil interno:

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em inox, colado com PU, da entrada do imóvel até o balcão de atendimento.



1.4 Adaptação banheiro público:

Foi instalado rodapé na porta do banheiro PNE, em ambos os lados.



1.5 Kit Reserva e aproveitamento de água pluvial:

Foi instalado o kit reserva e aproveitamento de águas pluviais referente ao protótipo 1 da planilha.



1.6 Demarcação de vaga para veículo PNE:

Executada pintura de demarcação de vaga, símbolo universal e faixa zebraada.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO

Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade
dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021



Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado, por isso a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à esta medição.

Curitiba, 15 de dezembro de 2021.

Claudia F. Dal Piva
Fiscal PO 17/2021

Regina Ciscato de Lima
Fiscal PO 17/2021