



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021

**RELATÓRIO – MEDIÇÃO**  
**FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

**OBRA: Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos  
imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021.**

**FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

CONTRATADA: *MWS MAGRO CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.*

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização Adequação de Acessibilidade e Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE 01 do Pregão 17/2021, objeto do Contrato Nº 22/2021, PO 17/2021, VETOR 98056 com efeitos através do despacho DES ODESP 901/2021 exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório das vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de 26/08/2021 até 10/12/2021.

Esta medição da planilha contratual atingiu o valor de R\$ 38.856,29 (TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) que corresponde a um percentual de 100%.

**1. SERVIÇOS EXECUTADOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

**1.1 Instalação de piso tátil interno:**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**


**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021

Foram instalados pisos táteis direcionais e alertas em inox, colado com PU, da entrada do imóvel até o balcão de atendimento.



Figuras 1

## **1.2 Adaptação banheiros:**

Foram feitas as substituições de vasos sanitários, assentos, lavatório, torneira, base para a válvula de descarga (o kit conversor para acabamento foi instalado no aditivo) e instalação de rodapés nas portas dos banheiros adaptados para pessoas com deficiências.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figuras 2 – Vasos Sanitários e Assentos substituídos - Banheiros Públicos 2º Piso



Figuras 3 – Vaso Sanitário e Assento substituído - Banheiro Público 4º Piso



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figuras 4 – Vasos Sanitários e Assentos substituídos - Banheiros Públicos 6º Piso



Figuras 5 – Vasos Sanitários e Assentos substituídos - Banheiros Públicos 10º Piso



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figura 6 – Louça Sanitária substituída e barras de apoio instaladas – Banheiro Adaptado 5ª Vara





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figura 7 – Vasos Sanitários e Assentos substituídos - Banheiros Adaptados da 21ª, 22ª e 23ª Vara



Figura 8 – Torneira substituída - Banheiro Adaptado da 5ª Vara



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figuras 9 – Base das válvulas substituídas – Banheiros Públicos Adaptados no térreo



Figura 10 – Base da válvula substituída – Banheiro Públicos Adaptado no 4º pavimento



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**


Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 11 – Base das válvulas substituídas – Banheiros Públicos Adaptados no 6º pavimento



Figuras 12 – Base das válvulas substituídas – Banheiros Públicos Adaptados no 8º pavimento



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 13 – Base das válvulas substituídas – Banheiros Públicos Adaptados no 10º pavimento



Figura 14 – Chapa de laminado na porta – Banheiro Adaptado na 5º Vara.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



**Figuras 15 – Chapas de laminado nas portas – Banheiros Públicos Adaptados no 2º Pavimento.**



**Figuras 16 – Chapas de laminado nas portas – Banheiros Públicos Adaptados no 4º Pavimento.**



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 17 – Chapas de laminado nas portas – Banheiros Públicos Adaptados no 6º Pavimento.





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 18 – Chapas de laminado nas portas – Banheiros Públicos Adaptados no 8º Pavimento.






**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figuras 19 – Chapas de laminado nas portas – Banheiros Públicos Adaptados no 10º Pavimento.

### 1.3 Portas corta- fogo:

Foram instaladas portas-corta fogo entre os prédios Principal e Anexo no térreo, 3º e 5º pavimento e na Sobreloja do Anexo, conforme exigido pelo Corpo de Bombeiros.



Figuras 20 – Portas corta-fogo – entre prédios no térreo





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e



Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021





**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Fiscalização Adequação de Acessibilidade e  
Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE  
01 do Pregão 17/2021



Figuras 21 – Portas corta-fogo – entre prédios nos 3º e 5º pavimentos.



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**

**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**

Fiscalização Adequação de Acessibilidade e

Sustentabilidade dos imóveis da Regional Curitiba – LOTE

01 do Pregão 17/2021



Figuras 22 – Porta corta-fogo – na sobreloja do Anexo.

Considerando-se que os serviços incluídos nesta medição foram executados de acordo com o especificado, por isso a comissão de fiscalização não vê óbice quanto à liberação do pagamento referente à esta medição.

Curitiba, 20 de dezembro de 2021.

---

Claudia F. Dal Piva  
Fiscal PO 17/2021

---

Regina Ciscato de Lima  
Fiscal PO 17/2021