



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 24/2021 (PO 17/2021 – PROCESSO VETOR 98056)

Dados do Contrato nº 24/2021:

1. Finalidade da obra: ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL MARINGÁ – LOTE 3 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE;
2. Construtora: CONSTRUTORA PLANOSUL LTDA;
3. Endereços:
 - Cianorte: Travessa Itororó, 188 – Cianorte / PR;
 - Ivaiporã: Avenida Brasil, 345 – Ivaiporã / PR;
 - Maringá: Avenida Gastão Vidigal, 823 – Maringá / PR;
 - Nova Esperança: Praça Prefeito Pedro Zanusso, 236 – Nova Esperança / PR
 - Paranavaí: Rua Antônio Vendramini, 2150 – Paranavaí / PR
 - Umuarama: Avenida Rio Branco, 3700 – Umuarama / PR
1. Data do contrato: 29/07/2021;
2. Início da obra: 11/08/2021;
3. Término da obra: 10/10/2021;
4. Duração da obra: 60 dias;
5. Área: 180,00 m²;
6. Valor Total da Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 95.459,82;
7. Valor Total Materiais (com aditivos e reajuste): R\$ 78.143,64;
8. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajuste): R\$ 17.316,18;



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **ADEQUAÇÃO DOS IMÓVEIS DA REGIONAL MARINGÁ – LOTE 3 DO PREGÃO 17/2021 – À ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE**, objeto do Contrato nº 24/2021, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital e do 1º Termo Aditivo.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 22/10/2021, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Maringá, 20 de janeiro de 2022.

Kelvi Leandro da Silva

Fiscal do Contrato

Marcio Leandro Michelim
Construtora Planosul Ltda