



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 27/2021 (PO 31/2021)

Dados do Contrato nº 27/2021:

1. Empresa: BRUNO JOSE BARBOSA DE QUEIROZ - EPP
2. Finalidade da obra: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528;
3. Endereço: Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528 – Curitiba/PR;
4. Data do contrato: 17/08/2021;
5. Início da obra: 09/09/2021;
6. Término da obra: 22/11/2021;
7. Duração da obra: 75 dias;
8. Área: 1.414,00 m²;
9. Valor Total Materiais: R\$ 115.513,35;
10. Valor Total Mão de Obra: R\$ 66.387,11;
11. Valor Total da Obra: R\$ 181.900,46;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES – PPCI – EDIFÍCIO RIO BRANCO – TRT 528**, objeto do Contrato nº 27/2021, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr(a). Ordenador(a) da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 23/11/2021, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 21 de março de 2022.

Benedy Antunes de Oliveira
Fiscal membro da comissão de fiscalização

Gilberto Ditzel
Fiscal membro da comissão de fiscalização

gov.br

Documento assinado digitalmente
Bruno Jose Barbosa de Queiroz
Data: 18/05/2022 11:09:17-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Bruno Jose Barbosa de Queiroz
BRUNO JOSÉ BARBOSA DE QUEIROZ - EPP