



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

CONTRATO 22/2022 (PO 19/2022 – PROCESSO VETOR 273053)

Dados do Contrato nº 22/2022:

1. Finalidade da obra: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, DE SUSTENTABILIDADE E DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA;**
2. Construtora: **VILE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA;**
3. Endereço: **Rua Treze de Maio, 167 - Santo Antônio da Platina / PR;**
4. Data do contrato: **10/06/2022;**
5. Início da obra: **11/07/2022;**
6. Término da obra: **09/09/2022;**
7. Duração da obra: **60 dias;**
8. Área: **491,58 m²;**
9. Valor Total da Obra: **R\$ 385.000,00;**
10. Valor Total Materiais: **R\$ 276.597,24;**
11. Valor Total Mão de Obra: **R\$ 108.402,76;**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, DE**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ


SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

SUSTENTABILIDADE E DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, objeto do Contrato nº 22/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital, passando a ser contado a partir desta data o prazo de observação de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, para recebimento definitivo dos mesmos.


Curitiba, 23 de setembro de 2022.




Arnaldo Nascimento de Souza
Fiscal membro da comissão de fiscalização



Carlos Henrique Siwek
Fiscal membro da comissão de fiscalização



Kelvi Leandro da Silva
Fiscal membro da comissão de fiscalização



Vinicius dos Santos Pinto
VILE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA