



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE
SOUSA
11/11/2022
ODESP

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2022

Termo aditivo ao contrato que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, e de outro a empresa CONSTRUTORA DEKA LTDA., decorrente do Processo Licitatório Pregão n.º 40/2022, Processo Vetor 283179.

CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO, inscrito no CNPJ 03.141.166/0001-16, com sede na Al. Dr. Carlos de Carvalho nº 528, Curitiba/PR neste ato representado pelo Ordenador da Despesa, Sr. ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA, conforme delegação de poderes constante na Portaria GP 22/2022.

CONTRATADA: CONSTRUTORA DEKA LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.956.403/0001-49 sediada na rua Dr. Nagib Daher, 331, em Apucarana-PR, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. DEBORAH ELAINE WOLFF RAVANEDA, devidamente identificada nos autos do Processo Administrativo Vetor nº 283179.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem por objeto:

- a) ampliar o quantitativo de itens existentes, incluir novos itens e excluir/glosar itens na planilha orçamentária, conforme materiais, serviços e preços mencionados na Planilha descrita no Anexo Único;
- b) prorrogar o prazo de execução dos serviços e de vigência contratual.

Parágrafo único - Integra o instrumento ora subscrito, fazendo parte integrante do presente aditivo, o Anexo Único - Planilha discriminatória de itens.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Em decorrência das alterações acima descritas, o valor do contrato aumentará em R\$ 48.884,65 (quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), passando de R\$ 220.256,65 (duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 269.141,30 (duzentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e um reais e trinta centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

Em decorrência das alterações descritas na cláusula primeira, o contrato passará a ter vigência de 225 (duzentos e vinte e cinco dias) dias, incluídos: prazo para emissão da Ordem de Serviço (30 dias), prazo para iniciar após a emissão da ordem de serviço (10 dias úteis) e executar os serviços (75 dias); e prazos de recebimento provisório (15 dias após o término da obra) e definitivo (90 dias após o recebimento provisório) do objeto, podendo ser prorrogado na forma do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/1993.





**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**



ARNALDO
ROGÉRIO
PESTANA
DE
SOUSA
11/11/2022
ODESP

CLÁUSULA QUARTA – DA VINCULAÇÃO

Este instrumento de termo aditivo encontra-se vinculado ao Contrato nº 37/2022, aos elementos do procedimento licitatório Pregão nº 40/2022, ao Processo Vetor 283179 e ao Despacho ODESP nº 1.218/2022.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original não alterados pelo presente instrumento.

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e pactuado, é lavrado o presente, o qual, depois de lido, é assinado eletrônica/digitalmente pelos representantes das partes, considerando-se efetivamente formalizado a partir da data da última assinatura.

Curitiba, data da última assinatura.

(assinado digitalmente)

ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA
Ordenador da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

DEBORAH ELAINE WOLFF RAVANEDA
Sócia Administradora
Construtora Deka Ltda.





Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2022 - assinado pelo TRT" (Contrato 037- 2022 -ad1-CONSTRUTORA DEKA - acréscimo e glosa.pdf), no sistema Votor, processo "ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA (Nº 283179)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.ZCLPN.WPMNK no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/votor/doc_assinado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA
DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

PLANILHA 1º TERMO ADITIVO

ORÇÃO TRABALHISTA DE APUCARANA
AVENIDA CENTRAL DO PARANÁ, 1.301
LOCAL: APUCARANA-PR
ÁREA: 1.536,55

Valor Global do Edital: R\$ 156,152
Valor Global do Contrato: R\$ 220.256,62
Valor Global do Contrato após inflação: R\$ 289.141,30
Acréscimo Global em relação ao valor Contrato: +22,19%

Desconto IPI: 15,62%
Desconto BDI: 25,84%
Desconto BDI: 20,83%
DATA DOS CUSTOS: 08/22

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	COEF.	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	DESCU. DO ITEM (%)	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SNAPI	91930	1.3.1.4	Demolição de revestimento de alvenaria, de forma manual, sem espolamento. - Trabalho de	M2	4,64												
SNAPI	COMPOSICAO	88256	Paralelo com base de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	M2	0,250000	26,32											
SNAPI	COMPOSICAO	88257	Paralelo com base de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	M2	0,250000	26,32											
SNAPI	COMPOSICAO	88258	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,150000	14,03											
SNAPI	91930	1.3.2	PAREDE DRYWALL DUPLA	M2	31,81												
SNAPI	INSUMO	37586	Placa de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	M2	0,0243000	46,91											
SNAPI	INSUMO	38413	Placa de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	M2	4,210000	10,02											
SNAPI	INSUMO	38419	Perfil montante, formato C, em aço zincado, para estrutura parede	M	0,760000	10,66											
SNAPI	INSUMO	38422	Drywall, E = 0,5 mm, 20 x 3000 mm (L x C)	M	1,9910000	92,12											
SNAPI	INSUMO	38431	Chapa de gesso para drywall, para uso interno, com base leve e suporte	M	2,507000	0,29											
SNAPI	INSUMO	38432	Chapa de gesso para drywall, para uso interno, com base leve e suporte	M	0,7407000	2,63											
SNAPI	INSUMO	38434	Massa de rejunte em pó para drywall, a base de gesso, segundo norma	KG	1,6327000	3,29											
SNAPI	INSUMO	38435	Parafuso drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha	UN	20,0077000	0,11											
SNAPI	INSUMO	38437	Parafuso drywall, em aço fosfatizado, cabeça trombeta e ponta agulha	UN	20,0077000	0,24											
SNAPI	INSUMO	38443	Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lenticular e ponta broca (LB)	UN	0,8076000	0,25											
SNAPI	COMPOSICAO	88278	REVESTIMENTO DE PISO	H	0,736000	23,12											
SNAPI	COMPOSICAO	88279	REVESTIMENTO DE PISO	H	0,150000	19,13											
SNAPI	87249	1.3.3	Revestimento de piso	M2	3,65												
SNAPI	INSUMO	1297	Piso em cerâmica esmaltada extra, fei maior ou igual a 4, formato menor	M2	1,040000	90,27											
SNAPI	INSUMO	1551	Revestimento de piso	KG	0,150000	3,86											
SNAPI	COMPOSICAO	88256	Paralelo com base de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	H	0,250000	26,32											
SNAPI	COMPOSICAO	88257	Paralelo com base de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com base leve e suporte	H	0,150000	14,03											
SNAPI	21.02.000/0.5	1.3.4	Forro de gesso acartonado removível, com película vinilica branca, apoiados em perfis metálicos	m²	69,17												
SNAPI	COMPOSICAO	88281	Forro de gesso acartonado removível, com película vinilica branca, apoiados em perfis metálicos	m²	0,332000	24,10											
SNAPI	COMPOSICAO	88282	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,775000	19,26											
SNAPI	91014	1.3.5	ESQUADRIAS	UN	2,00												
SNAPI	COMPOSICAO	88281	Forro de gesso acartonado removível, com película vinilica branca, apoiados em perfis metálicos	H	1,540000	17,26											
SNAPI	COMPOSICAO	88282	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,775000	19,26											
SNAPI	91014	1.3.6	PLINTA	M2	63,62												
SNAPI	INSUMO	7356	Plata de madeira para venez, semi-oca (leve ou média), 80x20cm, espessura de 3,5cm, incluso	M2	0,332000	24,10											
SNAPI	COMPOSICAO	88281	Forro de gesso acartonado removível, com película vinilica branca, apoiados em perfis metálicos	H	0,1870000	28,47											
SNAPI	COMPOSICAO	88282	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,989	19,13											
SNAPI	INSUMO	38075	Tomada eletr. 20A, marca Facelid, modelo "suporte AZ" (rede estabilizada, modo	PC	6,00												
SNAPI	COMPOSICAO	88284	ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,67											
SNAPI	COMPOSICAO	88287	ALUMINAR DE ELÉTRICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,26	24,67											



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA
DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

PLANILHA 1º TERMO ADITIVO

CERÁ:
EMBREÇO:
LOCAL:
ÁREA/IMP:

FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
AVENIDA CENTRAL DO PARANÁ, 1.351
APUCARANA-PR
15.555-55

Valor Global do Edital: 259.195,82
Valor Global do Contrato: 229.256,62
Valor Global do Contrato após ajuste: 269.141,30
Acréscimo Global em relação ao valor Contrato: +22,19%

Desconto Inéd: 15,02%
BDI: 26,94%
BI/EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: 08/22

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE		CUSTO UNITÁRIO DA FENDA		DESCONTO DO ITEM		PREÇO TOTAL		TOTAL COM BDI (R\$)	
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	%	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)		TOTAL (R\$)
SMAP	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11.2.2.2	277. FERRAGENS EM VÍDEO TEMPERADO INOX 316 L: BARRAS, BARRAS E BARRAS PARA JAZ 180x30x3,0. ESCOVA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - VÍDEO 180x30x3,0. ESMM, INCLUI GUARNICÕES E ACESSÓRIOS - INSTALADA	UN	1,00	4.148,77	345,17	4.494,94	4.494,94	15,02%	3.919,97	3.526,35	293,32	3.819,67	1.023,67
SMAP	INSUMO	33688	GUARNICADURA DE ACABAMENTO PARA ESCOVA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PARA 1 FACE (OLETADO CAIXA)	M	19,0000000	27,12	515,28								
SMAP	COMPOSIÇÃO	10506	VÍDEO TEMPERADO INOX 316 L: 3 MIL SEM COLOCADO	M2	1,1200000	227,80	255,23								4.843,34
SMAP	INSUMO	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VÍDEO TEMPERADO EM ZAMAC CROMADO. FECHADURA DE PRESSÃO	CJ	2	199,03	318,06								
SMAP	INSUMO	33168	PLACADOR TUBULAR RETO DUPLO EM ALUMÍNIO CROMADO. COMPRIMENTO DE APROX. 200 CM. PARA PORTA DE VÍDEO TEMPERADO INOX 316 L	CJ	2	135,95	271,90								
SMAP	INSUMO	5031	VÍDEO TEMPERADO INOX 316 L: 3 MIL SEM COLOCADO	M2	3,36	300,00	1.075,20								
SMAP	INSUMO	11469	MOA HIBRÍDICA DE FIBRA PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG.	UN	2	857,05	1.714,10								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88325	VORAZEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	77,000000	25,60	1.971,20								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.485,0000	19,75	148,05								
		11.2.3	RODAPÊ EM POLIESTIRENO ALTRIA 2CM REFINADA Técnica: Sarna Luzia Moderna 478 (MOVEL)	M	19,50	43,20	3,63	46,83							953,97
SMAP	INSUMO	4791	ADESIVO AGRÍCOLO DE BASE AQUOSA, COLADA CONTATO	KG	0,33	40,45	13,34								
SMAP	INSUMO	33629	RODAPÊ EM POLIESTIRENO BRANCO - H = 5" CM - E = 1,5" CM	M	1,34	22,29	29,96								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88324	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,882	19,75	1,74								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,882	19,75	1,74								
		11.2.4	REFRIGERAÇÃO												
SMAP	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11.2.4.1	Refrin de aparelho de ar condicionado (resfriadora, apertar) com aprisionamento de gás na sala 01 do Capax, aproveitando o mesmo gás, sendo frigorífica e cabos de alimentação. Carga de gás para equalização da linha - Outra fase da mesma parte	UD	1,00	61,49	122,98	184,47							198,77
SMAP	COMPOSIÇÃO	10007	MECANISMO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	22,47	44,94								
SMAP	COMPOSIÇÃO	43626	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000	6,31	12,62								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88354	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	26,67	6,67								
SMAP	COMPOSIÇÃO	18.183.0101	GÁS R607	KG	1,05	55,25	58,01								
SMAP	INSUMO	7583	BICHADA DE NYLON SEMBARBA, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCOADO	UN	6	0,56	3,36								
		11.2.5	REFRIGERAÇÃO												
SMAP	INSUMO	33629	RODAPÊ EM POLIESTIRENO BRANCO - H = 5" CM - E = 1,5" CM	M	6,832	45,13	307,84								
SMAP	INSUMO	33629	RODAPÊ EM POLIESTIRENO BRANCO - H = 5" CM - E = 1,5" CM	M	1,01	7,80	7,80								
SMAP	INSUMO	43626	ELÉTRICISTA PARA SUBSTITUIÇÃO DE AMPLIFICADOR INTERNO	KG	1,94394	4,43	8,63								892,54
SMAP	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,989	19,75	19,52								
		11.3	RECOMPOSIÇÃO DA VEDAÇÃO DO TOPO DOS RUÍDOS EXISTENTES												4.885,39
		11.3.1	REPARO DE VEDAÇÃO EXISTENTE - Todos os tipos das contraventuras e tipos de calhas existentes	M	146,50	6,69	978,79								
SMAP	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11.3.1.1	REPARO DE VEDAÇÃO EXISTENTE - Todos os tipos das contraventuras e tipos de calhas existentes	M	146,50	6,69	978,79								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88324	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,500000	24,93	37,40								23,20
SMAP	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	19,75	2,96								
		11.3.2	VEDAÇÃO COM POLIURETANO												
SMAP	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11.3.2.1	Associação de vedação à base de poliuretano - Todos os tipos das contraventuras e tipos de calhas existentes	M	146,50	20,79	3.031,25								3.822,25
SMAP	INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 310ML	310ML	0,6451613	32,22	20,79								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88324	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	24,93	1,24								
SMAP	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	19,75	0,98								
		11.4	REPARO DE VEDAÇÃO EXISTENTE												
		11.4.1	REPARO DE VEDAÇÃO EXISTENTE - Todos os tipos das contraventuras e tipos de calhas existentes	M	146,50	20,79	3.031,25								



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2022 - assinado por TRT" (Contrato 037- 2022 -ad1-CONSTRUTORA DEKA - acréscimo e glosa.pdf), no sistema Vetur, processo "ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA (Nº 283179)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.ZCLPN.WPMNK no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetur/doc_assinado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA
DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

PLANILHA 1º TERMO ADITIVO

FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
AVENIDA CENTRAL DO PARANÁ, 1.351
APUCARANA-PR
15.565-95

Valor Global do Edital: 259.195,52
Valor Global do Contrato: 220.256,62
Valor Global do Contrato após ajuste: 289.141,30
Descontos: 15,02%
B.O.Equipamentos: 20,83%
DATA DOS CUSTOS: 08/22

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE		CUSTO UNITÁRIO DA FENDA		DESCONTO DO ITEM		CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO		PREÇO TOTAL		TOTAL COM B.O	
						MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	%	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL (R\$)		BDI (R\$)
SMAP1	9781	11.4.1.1	Quantidade de argamassa, de forma manual, sem respoventamento - Diretos para a	M2	0,60	3,03	3,03	43,92	43,92	15,02%	2,150,45	2,150,45	57,632	2.726,78			
SMAP1	8539	8539	PREFIREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0374	26,41	0,95										
SMAP1	85310	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1053	19,73	2,08										
SMAP1	11.4.2	11.4.2.1	Ponto de apoio em tubo de PVC 25mm soldável, com tábua e conexões - Diretos para os	UD	2,00	38,44	38,44			15,02%	21,37	9,59	30,97	18,19	61,60	78,53	
SMAP1	INSUMO	3531	LOEIRO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, Ø 3/8", 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	UN	1,000000	2,86											
SMAP1	INSUMO	3529	PRELHO PVC, SOLDÁVEL, Ø 3/8", 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,000000	4,86											
SMAP1	INSUMO	3529	PRELHO PVC, SOLDÁVEL, Ø 3/8", 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,000000	0,93											
SMAP1	INSUMO	3383	JELEIRO PVC, SOLDÁVEL, Ø 3/8", 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	1,86											
SMAP1	INSUMO	119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BINAÇA COM ZE GR	UN	0,200000	9,80	1,98										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85309	PERFIREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,11	6,38										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,11	4,94										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	11.4.2.2	Concreto de vazamento na tubulação de PVC 50mm, soldável, do sanitário público do bloco	UD	1,00	83,18	11,29	93,18		15,02%	69,59	9,59	79,18	21,22	100,40		
SMAP1	INSUMO	3847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL PVC 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UD	1,000000	36,39											
SMAP1	INSUMO	3540	JELEIRO PVC, SOLDÁVEL, Ø 3/8", 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UD	1,000000	7,16											
SMAP1	INSUMO	3383	JELEIRO PVC, SOLDÁVEL, Ø 3/8", 25 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,000000	1,86											
SMAP1	INSUMO	119	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BINAÇA COM ZE GR	UN	0,200000	9,80	1,98										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85309	PERFIREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,11	6,38										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,11	4,94										
TIPO	96.102.0000.5	11.4.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA LOCAL UNDO	M2	3,52	125,23	125,23			15,02%	106,42	106,42	374,59	100,39	474,98		
TIPO	COMPOSIÇÃO	96.102.0000.5	Parede de gesso acartonado simples para ambiente sujeito a umidade # 100 mm x 3,15 m de altura	M2	1,000000	125,23											
SMAP1	8726	11.4.4	REVESTIMENTOS	M2	7,04	37,74	18,13	55,87		15,02%	32,07	15,41	47,48	106,46	89,58	423,81	
SMAP1	INSUMO	536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTAADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,	M2	1,950000	31,21	32,77										
SMAP1	INSUMO	1381	FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x20 CMZ	Kg	4,850000	0,68	3,30										
SMAP1	INSUMO	3457	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERAMICAS	Kg	0,420000	3,99	1,67										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85326	REJUNTE CIMENTICO, QUALIFER COR	Kg	0,950000	23,33	12,20										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,250000	29,11	5,13										
SMAP1	8791	11.4.2	Emboço de massa única em argamassa tipo 1,25, preparo manual, aplicada manualmente em	M2	0,60	26,52	38,86	65,38		15,02%	22,54	33,02	55,56	19,81	3,333	6,93	42,27
SMAP1	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO Ø = 1,24 MM,	M2	0,1986	27,37	3,79										
SMAP1	INSUMO	87269	MANUAL AF. Ø20/19	M3	0,0421	540,06	22,73										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85309	PERFIREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	29,41	2,15										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	19,13	1,07										
SMAP1	88428	11.4.5	PINTURA	M2	0,60	11,10	5,52	16,62		15,02%	9,43	4,69	14,12	5,66	2,81	2,27	10,74
SMAP1	INSUMO	3877	MALSA PAREDE PARA FEIXA LISA DE BASE AGRÍCOLA, USO INTERNO E EXTERNO	Kg	1,938	6,72	11,10										
SMAP1	INSUMO	38318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	19,73	0,87										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	11.5	CONCRETO NA UNIDADE DAS PAMPAS DE VEICULOS	M	27,16	26,41	20,33	20,33		15,02%	17,28	17,28	469,21	125,75	594,96		
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85309	PERFIREDO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450000	19,73	8,90										
SMAP1	COMPOSIÇÃO	85310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,450000	19,73	8,90										
SMAP1	10184	11.5.1.2	Reaparelhamento de bloco, retangular para uso interno, espessura de 8 cm, em	M2	83,00	18,42	8,61	27,03		15,02%	15,65	7,32	22,97	1,299,18	607,27	1.906,45	510,93
			material # 12/2020													2.417,38	



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA
DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

PLANILHA 1º TERMO ADITIVO

OBRA: FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL DO PARANÁ, 1.301
LOCAL: APUCARANA-PR
ÁREA (M²): 1.536,55

Valor Global do Edital: R\$ 159.156,52
Valor Global do Contrato: R\$ 220.256,62
Valor Global do Contrato após inflação: R\$ 269.141,30
Data dos Custos: 08/22
Descontos Iniciais: 15,02%
B.O. EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA DOS CUSTOS: 08/22

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	COEF.	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE			CUSTO UNITÁRIO DA FENDA			DESCONTO DO ITEM			PREÇO TOTAL		
							MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	%	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)
SNAP	INSUMO	370	AREIA MEDIA, POSTO AÇADIA/FORNecedor (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	80,02	4,54											
SNAP	INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO DEBEIR/FOURNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0064	53,56	0,34											
SNAP	COMPOSICAO	8530	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2041	27,36	4,03											
SNAP	COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR A TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 4,4 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,0055	11,73	0,06											
SNAP	COMPOSICAO	91278	GERENCIADORA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 4,4 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHI	0,0066	0,61	0,05											
SNAP	COMPOSICAO	91285	REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	1	13,43												
SNAP	COMPOSICAO	115.2	ESTACAS	M	12,00													
SNAP	COMPOSICAO	85309	PREPEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,406	26,41												
SNAP	COMPOSICAO	85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,065	19,76												
SNAP	COMPOSICAO	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS	KG	1,36	10,90												
SNAP	COMPOSICAO	94979	CONCRETO TCC 4 ZAMPA, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA/MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600L, AF. 05/2021	M3	0,043	371,14												
SNAP	COMPOSICAO	115.3	VIAS LATERAIS DE CONCRETO ARMADO	M2	24,26													
SNAP	COMPOSICAO	115.3.1	Forma em chapa de madeira compensada envernizada, esp = 17mm - Fôrmas das vias laterais	M2	48,29	0,22	48,81											
SNAP	COMPOSICAO	1358	CHAPA PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA MACERANTE RESINADO ROSA PARA FORMA DE CONCRETO DE 2200x 1100 MM L x 17MM	M2	1,05	46,38	47,64											
SNAP	COMPOSICAO	85239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	20,81												
SNAP	COMPOSICAO	85252	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005	25,15												
SNAP	COMPOSICAO	91692	PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,005	25,67	0,12											
SNAP	COMPOSICAO	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHI	0,022	24,5	0,53											
SNAP	COMPOSICAO	115.3.2	Armadura longitudinal CA-50 2 x 8,0mm espessura 2x 8,0mm inferior, com caibros CA-50 (8mm e espaç 20cm) - Armadura das vias laterais	KG	93,96													
SNAP	COMPOSICAO	33017	VERGALHO 4,2 x 4,2 x 5,0 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,386381013	0,13	0,05											
SNAP	COMPOSICAO	43132	ARAME RECIZO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,026607967	29,66	0,76											
SNAP	COMPOSICAO	85238	ACABANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03665131	10,76	0,60											
SNAP	COMPOSICAO	85245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,197473383	28,27	4,73											
SNAP	COMPOSICAO	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-30, DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES AF. 12/2015	KG	0,518731375	11,85	6,13											
SNAP	COMPOSICAO	92791	CONCRETO EM Fôrmas CA-30 DIÂMETRO DE 6,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS EXCETO LAJES AF. 12/2015	KG	0,481288225	11,79	5,67											
SNAP	COMPOSICAO	115.3.3	Concretagem de vigas, (de 225 mm - lançamento, adensamento e acabamento - Vigas laterais	M3	3,64													
SNAP	COMPOSICAO	1527	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM (INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	1,100	392,64	433,08											
SNAP	COMPOSICAO	85252	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	25,15	3,14											
SNAP	COMPOSICAO	85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,262	19,76	16,33											
SNAP	COMPOSICAO	90686	VIBRADOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 40MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,12	1,32	0,15											
SNAP	COMPOSICAO	90687	VIBRADOR DE INERSIÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 60MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,131	0,52	0,06											
SNAP	COMPOSICAO	115.4	REATERO COMPACTADO	M3	9,00													
SNAP	COMPOSICAO	115.4.1	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada - Adequação da Caminhão PFA 10.000 L, TRILHAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	0,006	305,75	1,83											
SNAP	COMPOSICAO	5901	CAMINHÃO PFA 10.000 L, TRILHAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE	CHP	0,003	54,31	0,16											
SNAP	COMPOSICAO	5903	CAMINHÃO PFA 10.000 L, TRILHAÇO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 200 CV, INCLUSIVE TRANSPORTE	CHI	0,003	54,31	0,16											
SNAP	COMPOSICAO	8679	ARGILA VERMELHA OU ARGILA AMARELA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,425	39,91												
SNAP	COMPOSICAO	85316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,059	19,76												
SNAP	COMPOSICAO	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PRECISÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHP	0,274	33,76	9,25											



Documento "1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2022 - assinado pelo TRT" (Contrato 037- 2022 -ad1-CONSTRUTORA DEKA - acréscimo e glosa.pdf), no sistema Vetur, processo "ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA (Nº 283179)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.ZCLPN.WPMNK no endereço eletrônico: www.trt9.jus.br/vetur/doc_assinado

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS PARA OCUPAÇÃO PLENA
DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

PLANILHA 1º TERMO ADITIVO

ÓRGÃO TRABALHISTA DE APUCARANA
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL DO PARANÁ, 1.300
LOCAL: APUCARANA-PR
ÁREA/CMP: 1505/55

Valor Global de Edital: R\$ 146,52
Valor Global do Contrato: R\$ 226.266,82
Valor Global do Contrato após efetivo: R\$ 289.141,30
Adesão Global em relação ao valor Contratado: -42,91%

Descontos Ativos: 15,02%
BONIFICÂNCIAS: 20,03%
DATA DOS CUSTOS: 04/22

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	COEF.	MATERIAL (R\$)	MAÇO DE OBRAS (R\$)	TOTAL (R\$)	CUSTO UNITÁRIO DA FONTE	MATERIAL (R\$)	MAÇO DE OBRAS (R\$)	TOTAL (R\$)	DESCONTO DO ITEM %	CUSTO UNITÁRIO COM DESCONTO	MATERIAL (R\$)	MAÇO DE OBRAS (R\$)	TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL	MATERIAL (R\$)	MAÇO DE OBRAS (R\$)	TOTAL (R\$)	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	
SMAPR	COMPOSICAO	91534	COMPOSICAO DE PINTURA COM TINTA TERAZOLACRILICA EM PAREDE DE ALVENARIA, cor Dorc White - Lata de 4 litros e sistema das vigas laterais.	CHI	0,254	25,32	6,43																		
SMAPR	ILU.5.1	38877	PINTURA DE SACOS DE FERTILIZANTES (SACOTE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 1,63 - CHILDRINO, PF. 800/210	M2	6,07		11,10	5,52	16,62					15,02%	14,12	9,43	4,69	14,12	28,45			8,566	22,98	108,81	
SMAPR	INSUMO	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	1,338	5,75																			
SMAPR	COMPOSICAO	85510	PRTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,176	28,47																			
SMAPR	COMPOSICAO	85515	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,044	19,75																			
	III		ITENS A SEREM GLOSSADOS																					61.858,61	
	II.1.1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					61.858,61	
	2.12.1		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	2,00		1.340,32	20,03	1.409,85						15,03%	1.197,94	25,00	1.197,94						642,09	3.077,96
	E1		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	1	1.351,120																			
	E2		Linha terminal coluna elétrica DT 76540/01	PS	1	29,720																			
	E3		Arquivo elétrico DT 76540/01	PS	0,83	15,17																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,63	21,21																			
	2.12.2		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	2,00		333,89	42,18	396,07						15,03%	338,54	38,84	338,54						674,07	858,46
	E3		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	1	249,77																			
	E4		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	1	249,77																			
	E5		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	1	249,77																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	21,21																			
	2.12.3		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	2,00	209,404									15,03%	177,66	19,96	199,92							461,51
	E6		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	1	209,404																			
	E7		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	1	209,404																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3	21,21																			
	2.12.4		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	10,00	28,000									15,03%	24,07	3,98	28,45							360,72
	E8		Coluna elétrica Duolitec 3m cor branca, com acabamento inferior e superior, Plus Light, Ref. DT 76540/01	PS	10,00	28,000																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	21,21																			
	2.12.5		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	4,00	3,210									15,03%	2,73	3,98	3,98							34,00
	E9		Item Duolitec 0,5m cor branca, com acabamento inferior, tampa superior e chapa de fixação Plus Light, Ref. DT 76544/03	PS	4,00	3,210																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,1	21,21																			
	2.12.6		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	12,00	3,900									3,79%	41,17	7,85	49,02							745,99
	38104		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	12,00	3,900																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,36	21,21																			
	2.12.7		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	18,00	12,220									15,03%	10,56	9,36	19,92							461,70
	E10		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	18,00	12,220																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21	21,21																			
	2.12.8		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	30,00	12,180									15,03%	10,33	9,36	19,69							293,33
	E11		Modelo para BDI 38250/00 - instalação OMB	PS	30,00	12,180																			
	38247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,21	21,21																			
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =																34.346,06									
VALOR TOTAL DE MAÇO DE OBRAS COM BDI =																14.536,99									
VALOR TOTAL (MATERIAL + MAÇO DE OBRAS) COM BDI =																48.884,65									
PERCENTUAL SOMENTE DE ATIVO (%) =																24,98%									
PERCENTUAL SOMENTE DE GLOSSA (%) =																2,98%									

