

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA.

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	23/09/2022	R\$ 233.041,50	R\$ 87.185,86	R\$ 320.227,35
1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 233.041,50	R\$ 87.185,86	R\$ 320.227,35

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	13/11/2022	R\$ 84.114,23	R\$ 31.468,95	R\$ 115.583,18
MED 1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
		R\$ 84.114,23	R\$ 31.468,95	R\$ 115.583,18