

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES FT DE FRANCISCO BELTRÃO
CONTRATADA: FERRAGENS DONDA LTDA

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO		R\$ 386.089,85	R\$ 72.722,39	R\$ 458.812,24
1º TERMO ADITIVO		R\$ 8.677,67	R\$ 1.171,51	R\$ 9.849,18
2º TERMO ADITIVO		R\$ 4.049,47	R\$ 2.592,48	R\$ 6.641,95
VALOR DO CONTRATO		R\$ 398.816,99	R\$ 76.486,38	R\$ 475.303,37

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	25/10/2022	R\$ 13.563,24	R\$ 15.411,75	R\$ 28.974,99
2ª MEDIÇÃO	24/11/2022	R\$ 320.903,18	R\$ 26.235,17	R\$ 347.138,35
3ª MEDIÇÃO	16/12/2022	R\$ 51.623,41	R\$ 31.075,49	R\$ 82.698,90
MED 1º TERMO ADITIVO	16/12/2022	R\$ 8.677,67	R\$ 1.171,51	R\$ 9.849,18
MED 2º TERMO ADITIVO	16/12/2022	R\$ 4.049,47	R\$ 2.592,48	R\$ 6.641,95
		R\$ 398.816,97	R\$ 76.486,40	R\$ 475.303,37

VALORES SEPARADOS POR GNDS

		GND3	GND4		
MATERIAL	3ª MED	23.023,70	28.599,71	64.350,55	TOTAL MATERIAL
	1º ADITIVO	4.654,28	4.023,39		
	2ª ADITIVO	4.049,47			
	TOTAL MATERIAL	31.727,45	32.623,10		
M.O	3ª MED	16.062,82	15.012,67	34.839,48	TOTAL M.O.
	1º ADITIVO	1.282,93	-111,42		
	2ª ADITIVO	2.592,48			
	TOTAL M. O.	19.938,23	14.901,25		
TOTAL GNDS	51.665,68	47.524,35	99.190,03		

TOTAL 3ª MED	R\$ 82.698,90
TOTAL 1ª ADITIVO	R\$ 9.849,18
TOTAL 2ª ADITIVO	R\$ 6.641,95
TOTAL DA NOTA	R\$ 99.190,03