

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES FT DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONTRATADA: LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	23/09/2022	R\$ 233.041,50	R\$ 87.185,86	R\$ 320.227,35
1º TERMO ADITIVO	19/12/2022	R\$ 21.505,29	R\$ 4.084,31	R\$ 25.589,60
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 254.546,79	R\$ 91.270,17	R\$ 345.816,95

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	13/11/2022	R\$ 84.114,23	R\$ 31.468,95	R\$ 115.583,18
2ª MEDIÇÃO	19/12/2022	R\$ 56.247,22	R\$ 21.043,30	R\$ 77.290,52
3ª MEDIÇÃO	30/01/2023	R\$ 62.704,17	R\$ 23.458,99	R\$ 86.163,16
4ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
MED 1º TERMO ADITIVO				R\$ 0,00
		R\$ 203.065,62	R\$ 75.971,24	R\$ 279.036,86