

T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 56/2022 – VETOR 283128.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL		CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
CASCAVEL		R\$ 175.760,00	R\$ 57.473,52	R\$ 233.233,52
FOZ DO IGUAÇU		R\$ 215.040,00	R\$ 80.084,48	R\$ 295.124,48
LONDRINA		R\$ 750.000,00	R\$ 81.750,00	R\$ 831.750,00
TOLEDO		R\$ 205.020,00	R\$ 20.484,92	R\$ 225.504,92
TOTAL		R\$ 1.345.820,00	R\$ 239.792,92	R\$ 1.585.612,92

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

	MEDIÇÃO	DATA		VALOR
1ª ETAPA:				
CASCAVEL	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 29.512,45
LONDRINA	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 83.175,00
TOLEDO	1ª	14/12/2022 (NF 126/22)	10%	R\$ 22.550,49
2ª ETAPA:				
CASCAVEL			60%	
FOZ DO IGUAÇU			60%	
LONDRINA			60%	
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	60%	R\$ 135.302,95
3ª ETAPA:				
CASCAVEL			20%	
FOZ DO IGUAÇU			20%	
LONDRINA			20%	
TOLEDO	2ª	03/03/2023 (NF 141/23)	20%	R\$ 45.100,98
4ª ETAPA:				
CASCAVEL			10%	
FOZ DO IGUAÇU			10%	
LONDRINA			10%	
TOLEDO			10%	
VALOR TOTAL EXECUTADO			21,38%	R\$ 338.965,22
SALDO			78,62%	R\$ 1.246.647,69
TOTAL:				
1ª MEDIÇÃO	NF 126/22	14/12/2022	10,00%	R\$ 158.561,29
2ª MEDIÇÃO	NF 141/23	03/03/2023	11,38%	R\$ 180.403,93