

# T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, CLIMATIZAÇÃO, PINTURA EXTERNA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA VARA DO TRABALHO DE CAMBÉ

LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

## CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	22/07/2022	228.695,00	106.841,17	R\$ 335.536,17
ADITIVO 1		476,26	71,83	R\$ 548,09
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 229.171,26	R\$ 106.913,00	R\$ 336.084,26

## CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	09/09/2022	R\$ 40.916,25	R\$ 19.115,16	R\$ 60.031,41
2ª MEDIÇÃO	26/10/2022	R\$ 188.255,01	R\$ 87.797,84	R\$ 276.052,85
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 229.171,26	R\$ 106.913,00	R\$ 336.084,26