



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 30/2022 (PO 27/2022 – PROCESSO VETOR 281458)

Dados do Contrato nº 30/2022:

1. Finalidade da obra: Substituição da cobertura, climatização, pintura externa, adequações de sustentabilidade, adequações de acessibilidade e serviços complementares na Vara do Trabalho de Cambé;
2. Construtora: LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;
3. Endereço: Rua da Esperança, 360 – Jardim Alvorada – Cambé-Pr;
4. Data do contrato: 22/07/2022;
5. Início da obra: 09/08/2022;
6. Término da obra: 26/10/2022;
7. Duração da obra: 78 dias;
8. Área: 539,01 m²;
9. Valor Total da Obra (com aditivos e reajustes): R\$ 336.084,26
10. Valor Total Materiais (com aditivos e reajustes): R\$ 229.171,26;
11. Valor Total Mão de Obra (com aditivos e reajustes): R\$ 106.913,00;

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização dos serviços de **Substituição da cobertura, climatização, pintura externa, adequações de sustentabilidade, adequações de acessibilidade e serviços complementares na Vara do Trabalho de Cambé**, objeto do Contrato nº 30/2022, com efeitos através do despacho exarado pelo Sr. Ordenador da Despesa, os




PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 – obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 – 3º andar - Centro - CEP 80.420-010 – Curitiba- PR

componentes abaixo elencados certificam que foram executados todos os serviços referentes ao referido contrato, conforme descritos nos Memoriais Descritivos, nos projetos e nas planilhas do Edital.

Tendo decorrido o prazo de observação, conforme o disposto no Artigo 73 da Lei 8.666/93, após o recebimento provisório ocorrido em 07/11/2022, certificam o recebimento definitivo dos mesmos.


Curitiba, 05 de fevereiro de 2023.



Kelvi Leandro da Silva
Fiscal membro da comissão de fiscalização



Carlos Henrique Siwek
Fiscal membro da comissão de fiscalização



Arnaldo Nascimento de Souza
Fiscal membro da comissão de fiscalização



RICK HENDERSON VIEIRA DE SOUZA
LITHIUM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA