

## T.R.T. - 9ª Região

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (ON-GRID), NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DO TRT DA 9ª REGIÃO: CASCAVEL, TOLEDO, FOZ DO IGUAÇU E LONDRINA/PR

CONTRATADA: ICTUS SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA (CNPJ: 40.578.862/0001-10)

CONTRATO: PO43/2022 – Contrato nº 56/2022 – VETOR 283128.

### CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

LOCAL	CONTRATO	ADITIVO	TOTAL
CASCAVEL	R\$ 175.760,00	R\$ 57.473,52	R\$ 233.233,52
FOZ DO IGUAÇU	R\$ 215.040,00	R\$ 80.084,48	R\$ 295.124,48
LONDRINA	R\$ 750.000,00	R\$ 81.750,00	R\$ 831.750,00
TOLEDO	R\$ 205.020,00	R\$ 20.484,92	R\$ 225.504,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.345.820,00</b>	<b>R\$ 239.792,92</b>	<b>R\$ 1.585.612,92</b>

### CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	VALOR
<b>1ª ETAPA:</b>		
CASCAVEL	1ª 14/12/2022 (NF 126/22)	10% R\$ 23.323,35
FOZ DO IGUAÇU	1ª 14/12/2022 (NF 126/22)	10% R\$ 29.512,45
LONDRINA	1ª 14/12/2022 (NF 126/22)	10% R\$ 83.175,00
TOLEDO	1ª 14/12/2022 (NF 126/22)	10% R\$ 22.550,49
<b>2ª ETAPA:</b>		
CASCAVEL	3ª 24/03/2023 (NF 146/23)	60% R\$ 139.940,11
FOZ DO IGUAÇU	3ª 24/03/2023 (NF 146/23)	60% R\$ 177.074,69
LONDRINA	4ª 28/04/2023 (NF 152/23)	60% R\$ 499.050,00
TOLEDO	2ª 03/03/2023 (NF 141/23)	60% R\$ 135.302,95
<b>3ª ETAPA:</b>		
CASCAVEL	4ª 28/04/2023 (NF 152/23)	20% R\$ 46.646,70
FOZ DO IGUAÇU	4ª 28/04/2023 (NF 152/23)	20% R\$ 59.024,90
LONDRINA		20%
TOLEDO	2ª 03/03/2023 (NF 141/23)	20% R\$ 45.100,98
<b>4ª ETAPA:</b>		
CASCAVEL		10%
FOZ DO IGUAÇU	4ª 28/04/2023 (NF 152/23)	10% R\$ 29.512,45
LONDRINA		10%
TOLEDO		10%
<b>VALOR TOTAL EXECUTADO</b>		<b>81,37% R\$ 1.290.214,07</b>
<b>SALDO</b>		<b>18,63% R\$ 295.398,84</b>
<b>TOTAL:</b>		
1ª MEDIÇÃO	NF 126/22 14/12/2022	10,00% R\$ 158.561,29
2ª MEDIÇÃO	NF 141/23 03/03/2023	11,38% R\$ 180.403,93
3ª MEDIÇÃO	NF 146/23 24/03/2023	19,99% R\$ 317.014,80
4ª MEDIÇÃO	NF 152/23 28/04/2023	40,00% R\$ 634.234,05

10% - PROJETOS	60% - MATERIAIS	20% - INSTALAÇÃO	10% - COMISSONAMENTO
23.323,35	139.940,11	46.646,70	
29.512,45	177.074,69	59.024,90	29.512,45
83.175,00	499.050,00		
22.550,49	135.302,95	45.100,98	

PRIMEIRA MEDIÇÃO R\$ 45.100,98

SEGUNDA MEDIÇÃO R\$ 180.403,93

TERCEIRA MEDIÇÃO R\$ 317.014,80

QUARTA MEDIÇÃO R\$ 634.234,05