



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - PARANÁ
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7760 – sea@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, nº 147 3º andar - Centro – CEP 80.420-010 – Curitiba – PR

TERMO DE INÍCIO DA OBRA

Obra: SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA, REPAROS EM FORROS, VEDAÇÕES DE ESQUADRIAS, SUBSTITUIÇÃO DE PISO CERÂMICO E PINTURAS INTERNA NO FÓRUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA

Pregão 16/2023 – Contrato nº 21/2023 – Proad nº 1339/2023.

Contratada: CARLOS DAVID DE MORAES METZLER ME

Prazo máximo de execução da obra: 150 dias (prazo final = 7/12/2023)

Início da Obra
10/07/2023

Curitiba, 10 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente



ANADELIA TRENTINI CAMPARA
Data: 31/07/2023 14:01:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anadélia Trentini Campara
Gestora do Contrato

Cláudia Freda Soares Dal Piva
Comissão de Fiscalização – Membro

Documento assinado digitalmente



JOSE LUIZ CARTOLARI
Data: 12/07/2023 16:03:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Luiz Cartolari
Comissão de Fiscalização – Membro

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Data: 12/07/2023 15:59:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Roberto dos Santos
Comissão de Fiscalização – Membro

Documento assinado digitalmente



CARLOS DAVID DE MORAES METZLER
Data: 31/07/2023 13:47:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos David de Moraes Metzler
CARLOS DAVID DE MORAES METZLER ME