

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA, REPAROS EM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, PINTURAS, ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA, ADEQUAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE, ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ

CONTRATADA: CONSTRUTORA COSTA MELO LTDA

CONTRATO: PO11/2023 – Contrato nº 18/2023 – PROAD nº 1364/2023.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONTRATO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
CONTRATO	27/09/2022	R\$ 1.114.604,01	R\$ 459.370,62	R\$ 1.573.974,63
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$ 1.114.604,01	R\$ 459.370,62	R\$ 1.573.974,63

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	DATA	MATERIAL COM BDI	MÃO DE OBRA COM BDI	TOTAL COM BDI
1ª MEDIÇÃO	28/07/2023	R\$ 166.452,71	R\$ 68.601,48	R\$ 235.054,19
2ª MEDIÇÃO	28/08/2023	R\$ 341.449,48	R\$ 140.724,29	R\$ 482.173,77
3ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
4ª MEDIÇÃO				R\$ 0,00
VALOR TOTAL EXECUTADO		R\$ 507.902,19	R\$ 209.325,77	R\$ 717.227,96