

T.R.T. - 9ª Região

OBRA: ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO RIO BRANCO E CASARÃO

CONTRATADA: MULTIPLUS Balsa Nova Ltda.

CONSOLIDAÇÃO DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

| CONTRATO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| CONTRATO | 18/07/2023 | R\$ 211.747,11 | R\$ 171.252,89 | R\$ 383.000,00 |
| VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO | | R\$ 211.747,11 | R\$ 171.252,89 | R\$ 383.000,00 |

CONSOLIDAÇÃO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO | DATA | MATERIAL COM BDI | MÃO DE OBRA COM BDI | TOTAL COM BDI |
|------------|------------|---------------------|------------------------|------------------|
| 1ª MEDIÇÃO | 28/08/2023 | R\$ 96.026,56 | R\$ 69.945,82 | R\$ 165.972,38 |
| | | R\$ 96.026,56 | R\$ 69.945,82 | R\$ 165.972,38 |