



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO


RICARDO
ERBANO 22
/08/2022
NAGTI TRT9


DANIEL
VICENTE
THOMAZ 26
/08/2022
STISJ TRT9

**Processo: Reunião de Comissão Ordinária COGESTIC 09/08
/2022 (Proc. N° 287159)**

Ata/Pauta (ID 8114237)

Agendamento (ID 8114238)

Data: 09/08/2022

Horário: 14:00 até 15:45

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

- Alexandre Tetsuo Yamauchi
- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Francisco Riedi
- Hugo Signoretti Netto
- Igor Reis De Godoi
- Luciano Kuehne
- Maria Helena Franco Martins Alves
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ricardo Erbano
- Roverli Pereira Ziwich
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior

Local da reunião: Sala do zoom.

Participantes:



Documento "Ata/Pauta", no sistema Vetor, processo "Reunião de Comissão Ordinária COGESTIC 09/08/2022 (N° 287159)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2022.MODRH.ETDGM no endereço eletrônico:
https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

- Bruno Guedes Moreira
- Daniel Adriano Pinto Da Silva
- Daniel Vicente Thomaz
- Eladir Prados
- Francisco Riedi
- Hugo Signoretti Netto
- Omar Carvalho
- Paulo Roberto Nunes
- Ramon Pereira Molossi
- Ricardo Erbano
- Roverli Pereira Ziwich
- Walter Ribeiro de Oliveira Junior
- Yank Lee Barduzzi



Itens da reunião (ID 8114245)

Apresentação/acompanhamento orçamento STI (ID 8114246)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento STI.

Descrição:

Yank Lee Barduzzi começou apresentando painel de execução orçamentária (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Execu%C3%A7%C3%A3o%20Or%C3%A7ament%C3%A1ria?rs:embed=true>).

Yank, apresentou o valor total e execução até junho, total planejado e total executado até junho e os indicadores de grau de execução.

Yank foi informando os itens que não tiveram execução de 100% do planejado.

Cada gestor foi informando o motivo para a contratação não ter o valor 100% executado.

Eladir informou que a execução do contrato do service desk aparece como atrasada mas já tinha sido enviado a nota fiscal para pagamento.



Yank, apresentou planilha com a situação das contratações descentralizadas e as contratações que ainda não foram tramitadas conforme o planejado.

Cada gestor da área foi detalhando o motivo para a contratação não ter sido ainda tramitada e o que estava sendo feito para corrigir o problema.

Hugo Signoretti Netto informou que a contratação da Oracle SPARC não será renovada e que o contrato do software Action Mixer será prorrogado.

Yank, informou que as sobras anteriores foram utilizadas pelo NGO e que no momento não há sobra orçamentária no orçamento da STI.

Por fim, Yank apresentou através de planilha uma situação da execução das diárias.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Os responsáveis pela Subseção de controle de recursos devem destacar nas próximas apresentações o valor do saldo orçamentário (sobra ou déficit).

anexo: [Download: orc1.png](#)

(8114294) anexo: [Download: orc2.png](#)

(8114293) anexo: [Download: orc3.png](#)

(8114292) anexo: [Download: descentralizacao.png](#)

(8114291) anexo: [Download: diarias.png](#)

(8114290) anexo: [Download: plano_diarias.png](#)

Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI (ID 8114259)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento projetos STI.

Descrição:

Walter Ribeiro de Oliveira Junior apresentou o andamento dos projetos atuais da STI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/COGESTIC>).

Walter apresentou a situação os principais projetos da Secretaria que estão no painel de projetos atuais.

Walter exemplificou o caso da POC de serviços de nuvem de que alguns projetos necessitam de uma pessoa mais técnica para a condução do projeto e que esta dinâmica pode acontecer em outros projetos de TI.



Solução Proposta:

Que o escritório de projetos da STI fique responsável por qualquer projeto relacionado a TI (ambas as Secretarias).

Deliberação:

Daniel Thomaz sugeriu e os demais diretores concordaram que conflitos na alocação dos recursos devem ser deliberados na reunião do COGESTIC.

Os diretores concordaram que o escritório de projetos da STI fique responsável por qualquer projeto de TI (ambas as Secretarias).

Gestores devem informar o Walter caso algum projeto esteja sendo executado ou demandado e ainda não esteja na lista de projetos.

anexo: [Download: painel_cogestic.png](#)

Acompanhamento capacitações STI (ID 8114265)

Nome do item: Acompanhamento capacitações STI.

Descrição:

Francisco Riedi apresentou o painel de o controle das capacitações da STI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/STI%20Capacita%C3%A7%C3%A3o?rs.embed=true>), com atualizações até julho de 2022.

Durante a reunião foram feitas análises pelos gestores de cada uma das contratações de capacitação que não foram executadas.

Francisco informou novamente sobre as mudanças na forma de contratação das licenças rotativas da plataforma Alura.

Daniel informou que provavelmente o orçamento de TI para capacitações para o ano que vem será menor do que o de 2022.

Solução Proposta:

O Controle das capacitações ficar sobre responsabilidade da STI agrupando todas as capacitações relacionadas a TI.

Reavaliar como essas capacitações estão sendo planejadas/selecionadas e evitar essa situação para o próximo ano.



Deliberação:

Coordenadores e chefes de divisão devem informar novas intenções de cursos para a TI para serem realizados no ano de 2022 até o dia 17/08/2022.

Francisco deve conversar com o Emidio e ver soluções alternativas à plataforma Alura.

anexo: [Download: trein1.png](#)

(8114300) anexo: [Download: trein2.png](#)

(8114299) anexo: [Download: trein3.png](#)

(8114298) anexo: [Download: trein4.png](#)

(8114297) anexo: [Download: trein5.png](#)

Apresentação painel acompanhamento de pendências vetor (ID 8114271)

Nome do item: Apresentação painel acompanhamento de pendências vetor.

Descrição:

Ricardo Erbano informou que o painel que mostra as pendências de preenchimento no sistema vetor (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/Vetor/Avalia%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Atrasos%20em%20Processos%20das%20Secretarias?rs:embed=true>)

) estava apresentando problemas de consistências nos dados devido as mudanças de lotação que estavam ocorrendo nas Secretarias de TI.

Solução Proposta:

Aguardar mudanças de lotações e unidades serem concluídas.

Deliberação:

Ricardo Erbano reapresentar o painel na próxima reunião.

Mudanças de unidades / estrutura na TI (ID 8114277)

Nome do item: Mudanças de unidades / estrutura na TI.

Descrição:



Daniel Thomaz informou as principais mudanças ocorridas nas unidades de TI devido ao ato 171/2022. Daniel informou que agora são duas Secretarias de TI e que a unidade a divisão de segurança da informação e redes está hierarquicamente ligada diretamente a SGP (Secretaria Geral da Presidência).

Solução Proposta:

Atualizar o ato de constituição do COGESTIC.

Deliberação:

Daniel Adriano Pinto Da Silva rever o ato de constituição do COGESTIC para adequar as mudanças ocorridas na estrutura de TI.

Coordenadores e chefes de divisão devem informar a sua equipe a ideia de trabalho em conjunto entre as Secretarias de TI. Que mesmo com a criação de outra Secretaria de TI todas as TI devem trabalhar de forma harmônica.

Preenchimento informações LGPD (ID 8114283)

Nome do item: Preenchimento informações LGPD.

Descrição:

Francisco Riedi apresentou o painel de controle de preenchimento das informações relacionadas a LGPD <https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/LGPD?rs:embed=true>

Durante a apresentação foi apresentado como localizar as pendências de preenchimento de informações no sistema vetor.

Francisco informou há vários casos que falta atualizar a informação do status do sistema (ativo ou inativo).

Francisco informou que consta vários sistemas em que a STI está como responsável negocial e que esta informação deve ser corrigida.

Solução Proposta:

Zerar pendências de preenchimentos (LGPD) das unidades de TI.

Atualizar o status dos sistemas (ativo ou inativo).



Deliberação:

Coordenadores e chefes de divisão devem acompanhar suas equipes o preenchimento das informações do painel LGPD e zerar as pendências até a próxima reunião ordinária do COGESTIC (12/09/2022). Devem também atualizar as informações inconsistentes (status dos sistemas e responsável negocial).

Ricardo Erbano incluir na pauta da próxima reunião ordinária do COGESTIC a reapresentação do painel LGPD.


RICARDO
ERBANO 22
/08/2022
NAGTI TRT9


DANIEL
VICENTE
THOMAZ 26
/08/2022
STISJ TRT9



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

EM HOMOLOGAÇÃO



R\$ 14.227.606,46
Orçamento

R\$ 4.198.368,06
Executado

R\$ 10.029.238,40
Saldo acumulado

R\$ 7.545.396,68
Empenhado


R\$ 6.682.209,78
Saldo não Empenhado

79,50%
Grau de Execução


29,51%
% Executado

53,03%
% Empenhado

Programação e Execução Orçamentária



% Executado por Setor



Detalhar setor



Ano

2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atualizado em 09/08/2022 04:20:09


EM HOMOLOGAÇÃO




STI

R\$ 4.556.762,79
OrçamentoR\$ 4.198.368,06
ExecutadoR\$ 358.394,73
Saldo acumuladoR\$ 7.545.396,68
Empenhado-R\$ 2.988.633,89
Saldo não Empenhado92,13%
Grau de Execução66,67%
% Executado165,59%
% Empenhado

Execução Orçamentária



Programação e Execução Mensal



Detalhar item

Search



Código do Item	Descrição	Programação	Execução	Empenhado	% Executado	Grau de Execução
151102022000132	INFRA-GAe - Plataforma de Banco de Dados Oracle (Suporte) - Suporte Estendido PROAD PR 187/...	R\$ 10.053,21	R\$ 10.053,00		100,00%	100,00%
151102022000123	INFRA-PJe - Manutenção em equipamentos de climatização de precisão APC by Schneider Electric ...	R\$ 7.007,27	R\$ 7.007,00		100,00%	100,95%
151102022000129	Uso de solo para passagem de fibra ótica URBS - PR 039/2008 - Termo 61/2008 - DINF	R\$ 4.188,45	R\$ 4.188,00		99,99%	100,00%
151102022000128	Internet dedicada - Link Secundário - DINF	R\$ 3.612,81	R\$ 3.461,00		95,80%	99,65%
151102022000127	INFRA -Serviços de Telecomunicação de Dados e Voz (multimídia) - Rede-JT - Copel - PO 50/2017 ...	R\$ 84.151,50	R\$ 73.175,00		86,96%	95,61%
151102022000146	INFRA - Solução Integrada de Gerenciamento de Serviços (Suporte) - Assyst - PC 11/2017 - CT 39/...	R\$ 10.129,55	R\$ 5.346,00		52,78%	90,33%
151102022000114	Manutenção de Nobreaks do Interior - DINF	R\$ 56.170,00	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
151102022000117	Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Terceirizados - DGSTI	R\$ 200.505,59	R\$ 0,00		0,00%	81,81%
151102022000139	SEGURANÇA - Solução de Filtragem de Correio Eletrônico (Suporte) (Antispam) - PO 10/2018 - CT ...	R\$ 7.043,71	R\$ 0,00		0,00%	83,33%
151102022000152	SEGURANÇA - Solução de Antivírus (Suporte) - Solução de segurança de endpoints - TI - DSIR	R\$ 10.730,95	R\$ 0,00		0,00%	66,67%
Total		R\$ 871.272,55	R\$ 580.912,00		66,67%	92,13%



Ano

2022

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Calendário de Instruções

Atualizado em 09/08/2022 04:20:09

EM HOMOLOGAÇÃO



Unidade responsável



STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)

Evento

Data ODESP

07/01/2022

27/12/2022



Data ODESP

Detalhar item

Search



Unidade Responsável

Item

Date

Evento

STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000142 - Aquisição/Subscrição de Licenças JAWS - DSIR	22/07/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000117 - Solução de Service Desk - Central de Serviços de TIC - Serviços Terceiriza...	19/08/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000120 - Suporte Servidores de Banco de Dados - Oracle SPARC T5-8 - DINF	15/09/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000147 - Subscrições Softwares Adobe - DSIR	28/09/2022	Data ODESP
STI - Secretaria De Tecnologia Da Informação (STI)	151102022000136 - Suporte técnico, atualizações e correções do software Action Mixer (utiliz...	30/09/2022	Data ODESP

Total

Situação - Contratações - Descentralização - CSJT PDRAP 2022


DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO (DESCREVER SUCINTAMENTE O OBJETO VINCULADO AO ITEM DE DESPESA COM QUANTIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, ETC)	GRUPO DA NATUREZA DA DESPESA (GND) (1 = PESSOAL; 3 = ODCC; 4 = INVESTIMENTOS; 5 = INVERSÕES FINANCEIRAS)	VALOR ESTIMADO (Em R\$ 1,00)	A DESPESA É DE CARÁTER CONTINUADO ? (SIM/NÃO)	Situação	Observações
1500 unidades de Desktop Tipo 1 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses *Obs 1. Justificativa: Justificativa: completar um parque de aproximadamente 2.800 equipamentos com garantia (temos atualmente 1295 unidades com garantia até 20/01/2025).	4 = INVESTIMENTOS	6.750.000,00	NÃO	TRT22 -Contratação está para análise da Assessoria Jurídica do TRT22 e a previsão para o pregão na próxima semana	Wallace - STI - contato em 09/08
62 Unidades de Desktop Tipo 2 com garantia e suporte técnico on-site de 60 meses - equipamentos com maior processamento, maior memória e maior armazenamento local *Obs 1. Justificativa: renovar os equipamentos em uso pela equipe de desenvolvimento de sistemas da STI. Observações: são equipamentos com maior capacidade, necessários à execução dos diversos softwares utilizados no desenvolvimento de sistemas.	4 = INVESTIMENTOS	372.000,00	NÃO	TRT22 -Contratação está para análise da Assessoria Jurídica do TRT22 e a previsão para o pregão na próxima semana	Wallace - STI - contato em 09/08
327 Unidades de Notebook *Obs 2 Justificativa: renovação de 100% dos equipamentos nos próximos dois anos, considerando os critérios de distribuição sugeridos pelo CSJT. Observações: os grupos a serem atendidos são Juizes de 1º grau, Desembargadores, Diretores de Secretaria, Assessores de Desembargadores, Secretários/Diretores, Assistentes de Juizes, Assessores de Gabinete (CJ2 ou CJ3) de Desembargadores, 4 notebooks para cada gabinetes da administração (Presidência, da Vice-Presidência e da Corregedoria), 300 Unidades de WebCam *Obs 3 O Contrato de webcams com o almoxarifado virtual vai ser rescindido, pois os equipamentos não atendem as especificações técnicas mínimas.	4 = INVESTIMENTOS	2.289.000,00	NÃO	Orgão Gestor da Aquisição TRT 2 -encaminhou ETP e TR para os TRT's e ofício solicitando a participação - resposta até o dia 12/08/2022	Documentos recebidos via malote digital em 09/08 Contato inicial em 14/06 com com Milan - STI
	3 = ODCC	120.000,00	NÃO	Ata TRT24 - Publicada Leandro enviou o processo para revisão. Recursos PDRAP Descentralização CSJT ainda a não foram enviados para o TRT9	Contato Gleison - STI - TRT24
Solução de proteção de borda de rede - TRT4 (4 meses - em processo de aquisição pelo trt4)	3 = ODCC	278.976,01	SIM	Ata TRT4 - Publicada DSIR - Trabalhando no processo de contratação - Adesão Recursos PDRAP Descentralização CSJT ainda a não foram enviados para o TRT9	
Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados, abrangendo centro de dados, endpoint e proteção e controle de acesso de usuários privilegiados (PAM)" (Ata de Registro de Preços PE 058/2021-TST) considerando pagamentos de ago a dezembro	3 = ODCC	583.245,68	SIM	O processo de contratação está sendo realizado pela DSIR Recursos PDRAP Descentralização CSJT ainda a não foram enviados para o TRT9	
Soluções de segurança, auditoria e prevenção de ameaças à base de dados não estruturados, abrangendo centro de dados, endpoint e proteção e controle de acesso de usuários privilegiados (PAM)" (Ata de Registro de Preços PE 058/2021-TST) considerando pagamentos de ago a dezembro	4 = INVESTIMENTOS	6.715.744,49	SIM	O processo de contratação está sendo realizado pela DSIR Recursos PDRAP Descentralização CSJT ainda a não	

A	B	C	D	E
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE DIÁRIAS (09/08)				
VALOR DISPONIBILIZADO	TOTAL GASTO	SALDO DISPONÍVEL	% EXECUTADO	
R\$ 64.057,17	R\$ 17.909,75	R\$ 46.147,42	27,96%	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
PLANO DE DIÁRIAS - STI - Execução prevista mês 07 até 09/08/2022										
Data Ida*	Cidade de Origem	Data Volta*	Cidade de Destino	Localização da Cidade de Destino*	Nome do Magistrado/Servidor*	Objetivo/Justificativa*	Forma de Deslocamento*	Previsão do Valor (Diárias e Adicional de Deslocamento)	VIAGEM OCORRIDA (SIM / NÃO)	JUSTIFICATIVAS CASO A VIAGEM NÃO TENHA OCORRIDO OU REALIZADA FORA DO PERÍODO PLANEJADO (NESSE CASO, INSERIR A DATA DA VIAGEM CORRETA)
11/07/2022	Curitiba	14/07/2022	Belo Horizonte	Fora PR (exceto sedes	Omar Carvalho	Participar de treinamento do módulo de diárias do SIGEP		R\$2.355,85	SIM	
01/08/2022	Curitiba	05/08/2022	Diversas Re	Interior PR	Alexander Ismael Barchini	Atendimento Local - Demandas pontuais chamados - previsão	Veículo Oficial com Motoris	R\$2.386,50	NÃO	Não houve demanda urgente de atendimentos para a região até esta data. Há um atendimento a Toledo que não é urgente, aguardando novas demandas para aproveitamento melhor da viagem. Ademais parte das demandas existentes para a Região foram atendidas na viagem feita por Sergio Bezerra entre 30/05 e 03/06
15/08/2022	Curitiba	31/08/2022	Cidades do PR com VDT's	Interior PR	Gilberto S. Sobrinho	Atendimento Local/Demandas pontuais (previsão)	Veículo Oficial	R\$7.076,79		

Total	Não iniciado	Sem Gerente	Sem PO
36	1	2	17

STATUS ● Em execu... ● Em planeja... ● (Em branco) ● Em homol...



Unidade Organizacional

Todos

Status

Seleções múltiplas

Programa

Todos

Product Owner

Todos

Gerente de Projeto

Todos

Projetos


Link	Nome da demanda	Status	Prio...	Gerente	Início Previ...	Fim Previsto	Pri...	Product Ov...
	Projeto Plano de Transformação Digit...	Não iniciado	28...	Jaime De Britto	01/02/23	30/12/24	28...	
	Ação de Acompanhamento do Plano ...	Em execução		Walter Ribeiro De Oliveira Junior	01/03/22	01/09/22		
	Acompanhamento Prova de Conceito ...	Em execução		Walter Ribeiro De Oliveira Junior	04/07/22	31/08/22		Daniel V
	Automação e Melhorias na Análise no...		0,72	Wellington Luiz Gaboardi			0,72	
	Automatização de fluxos do PJe na Vi...		0,71				0,71	
	Colaboração Externa (Res. CNJ 370 / E...	Em planejam...	28...	Jaime De Britto	04/04/22	30/12/22	28...	
	Consulta de dados pessoais pelos titu...	Em execução	28...	Mike Wesley Blunk	19/10/21	31/08/22	28...	Daniel A
	Controle de Recursos - SEGURANÇA P...		0,34				0,34	
	e-Carta Local	Em encerram...	28...	Wellington Luiz Gaboardi	08/02/21	08/10/21	28...	Bráulio C
	Evolução do e-Rec Internalização	Em execução		Wellington Luiz Gaboardi	07/01/22	16/12/22		Bráulio C
	Implantação do portfólio de projetos ...	Em homolog...	0,61	Wellington Luiz Gaboardi	21/03/22	17/05/22	0,61	Walter R

Escopo

Item
Versão pública do Sistema de PUJ (Pesquisa Unificada de Jurisprudência)
Versão Interna do Sistema de Pesquisa Unificada de Jurisprudência
Uso controlado de privilégios administrativo
Tela de audiências por advogado
Suprimento de Fundos - migração para o Vetor
SUPRIMENTO DE FUNDOS

Processos por Unidade Organizacional

STATUS ● (Em branco) ● Em encerramento ● Em execução ● Em homologação ● Em planejamento ● Não iniciado



Situação Plano Anual de Capacitação STI 2022 - Capacitações Autorizadas

Próximas Capacitações a Contratar

Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data do Evento	Previsão início contratação (30 dias antes da execução)
Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas	1	R\$ 9.780,10	04/10/2022	04/09/2022
Total		R\$ 9.780,10		

Capacitações Autorizadas

9
Quantidade
R\$ 157.369,30
Valor planejado

Capacitações a contratar

5
Quantidade
R\$ 41.482,10
Valor planejado


Capacitações contratadas ou ...

4
Quantidade
R\$ 115.887,20
Valor planejado


Capacitações Executadas

3
Quantidade
R\$ 88.797,45
Valor contratado

Qtd. de capacitações a contratar por mês



Qtd. de capacitações executadas por mês



JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT da 9ª Região (PR)

Página Inicial

>

TIC

>

STI Capacitação

Pesquisar

Francisco Riedi

Favoritos

Explorar

Comentários

Arquivo

Exibir

Explorar

Atualizar

Situação Plano Anual de Capacitação STI 2022 - Capacitações Autorizadas Analítico

Capacitações a contratar

5

R\$ 41.482,10

Quantidade

Valor planejado

Capacitações contratadas ou em processo

4

R\$ 115.887,20

Quantidade

Valor planejado

Capacitações Executadas

3

R\$ 88.797,45

Quantidade

Valor contratado

Ação de Capacitação	Vagas	Valor autorizado	Data do Evento	Mês início da contratação	Iniciou contratação?	Processo	Valor contratado	Diferença (Planejado x Contratado)	Executado ? (S/N)	Executado em
ANÁLISE FORENSE -SEGURANÇA (EAD)	9	R\$ 11.700,00		A definir	N				N	
CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO, PROJETOS E LIDERANÇA	6	R\$ 900,00		A definir	N				N	
Design for Data Privacy	3	R\$ 4.317,00	11/07/2022	6/2022	S	MEM STI 168/2022	R\$ 4.077,45	R\$ 239,55	S	14/07/2022
Evento Agile Brazil 2022 - Métodos de Desenvolvimento de Software	3	R\$ 21.570,20	05/10/2022	9/2022	S	MEM STI 165/2022			N	
MySQL Database Administration	2	R\$ 11.452,00		A definir	N				N	
Segurança da informação e Privacidade de Dados Pessoais	9	R\$ 7.650,00		A definir	N				N	
Transformação Digital: Tecnologias e suas Aplicações Práticas	1	R\$ 9.780,10	04/10/2022	9/2022	N				N	
VMware vSphere: Install, Configure, Manage (V7.0)	6	R\$ 34.800,00	09/05/2022	4/2022	S	280160	R\$ 34.800,00	R\$ 0,00	S	13/05/2022
VMware vSphere: Optimize and Scale	6	R\$ 55.200,00	06/06/2022	5/2022	S	280712	R\$ 49.920,00	R\$ 5.280,00	S	10/06/2022
Total		R\$ 157.369,30					R\$ 88.797,45	R\$ 5.519,55		

Situação de contratação das capacitações

Iniciou contrata... ● N ● S

Situação de execução das capacitações

Executado? (S/N) ● N ● S

PAC

PAC - Analítico

Utilização Alura

Alura Cursos por Time

Alura Cursos por Colaborador

Alura Carga Horária por Colaborador

Alura Analítico Finalizados

Alura Analítico Iniciados


Alura Iniciados por Time

Utilização da Plataforma Alura

Ano de Finalização

2022

Cursos Finalizados por Time e Mês



JUSTIÇA DO TRABALHO

TRT da 9ª Região (PR)

Página Inicial

>

TIC

>

STI Capacitação

Pesquisar

Francisco Riedi

Favoritos

Explorar

Comentários

Arquivo

Exibir

Explorar

Atualizar

Utilização da Plataforma Alura

Relação dos Cursos Iniciados e Não Concluídos

Time	Início	Categoria	Subcategoria	Curso	Colaborador	CH(h)	Progr. (%)
DIVSMSA	28/07/22	Programação	Boas práticas em Java	Design Patterns em Java I: boas práticas de programação		8	2
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Boas práticas em Java	SOLID com Java: princípios da programação orientada a objetos		8	21
DIVSMSA	10/04/22	Programação	Boas práticas em PHP	SOLID com PHP: princípios da programação orientada a objetos		6	30
DIVSMSA	18/06/22	Programação	Java	Eclipse: Produtividade Extrema na IDE com Java		12	0
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java e java.lang: programe com a classe Object e String		12	3
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java e java.util: Coleções, Wrappers e Lambda expressions		12	4
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java Exceções: aprenda a criar, lançar e controlar exceções		12	3
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java JRE e JDK: compile e execute o seu programa		8	40
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java OO: Entendendo a Orientação a Objetos		16	10
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Java	Java Polimorfismo: entenda herança e interfaces		16	5
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java API	EJB com Jakarta EE: API Rest com o servidor WildFly		10	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java e persistência	Java e JDBC: trabalhando com um banco de dados		12	9
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java e persistência	Java e JPA: consultas avançadas, performance e modelos complexos		10	20
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java e persistência	Java e JPA: consultas avançadas, performance e modelos complexos		10	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java e persistência	Persistência com JPA: Hibernate		8	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	EJB: O poder da Java EE		15	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	Java e JSF 2 - II: Componentes ricos com Primefaces		12	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	Java e JSF 2 - III: Integração com CDI		16	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	Java e JSF I: Sua aplicação web com JSF2		20	100
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	Java Servlet: autenticação, autorização e o padrão MVC		14	0
DIVSMSA	17/06/22	Programação	Java para Web	Java Servlet: programação web Java		10	3
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação I: crie programas com Javascript e HTML		16	3
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação I: crie programas com Javascript e HTML		16	19
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Lógica de programação	Lógica de programação II: pratique com desenhos, animações e um jogo		10	3
DIVSMSA	26/03/22	Programação	Python	Python: avançando na linguagem		12	52
DIVSMSA	01/04/22	Programação	Python	Python: avançando na linguagem		12	0
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Quality Assurance	Quality Assurance: plano de testes e gestão de bugs		8	9
DIVSMSA	24/05/22	Programação	Quality Assurance	Quality Assurance: plano de testes e gestão de bugs		8	37
DSIR	12/06/22	Data Science	NoSQL	Elasticsearch: pesquisando e analisando os seus dados		20	2
Total						1396	

Ano de Início

2022

Filtros

PAC

PAC - Analítico

Utilização Alura

Alura Cursos por Time

Alura Cursos por Colaborador

Alura Carga Horária por Colaborador

Alura Analítico Finalizados

Alura Analítico Iniciados

Alura Iniciados por Time