



Poder Judiciário Federal  
Tribunal Regional do Trabalho da 9.<sup>a</sup> Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO  
ERBANO 28  
/05/2025  
CGTIC TRT9

EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 29  
/05/2025  
SGTIC TRT9

**Ata/Pauta - 30.04.2025 - 8ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13605448)**

**Agendamento (ID 13605449)**

**Data:** 05/05/2025

**Horário:** 14:00 até 15h20min

**Reunião Extraordinária:** Não

**Convidados:**

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES  
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES  
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

**Local da reunião:** Telepresencial

**Participantes:**

Alexandre Tetsuo Yamauchi  
Celimar Lucia Gobetti  
Claudia Shizue Watanabe  
Clemerson Keiber  
Daniel Adriano Pinto Da Silva  
Daniel Vicente Thomaz  
Eduardo Silveira Rocha  
Eladir Prados  
Filipe Lautert  
Hugo Signoretti Netto  
Igor Reis De Godoi  
Luciano Drosda Marques Dos Santos  
Luis Guilherme Baptista Cordeiro  
Ramon Pereira Molossi  
Ricardo Ermano  
Walter Ribeiro De Oliveira Junior  
Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO  
ERBANO 28  
/05/2025  
CGTIC TRT9



EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 29  
/05/2025  
SGTIC TRT9

**Link da reunião gravada:** <https://drive.google.com/file/d/1xcWm2oHihtfL43AN7Xgux7UGMzy-unB9/view>

## Itens da reunião (ID 13605457)

### Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13605458)

**Nome do item:** Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI  
**Descrição:**

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>) e compartilhou o resumo dos projetos com todas as ocorrências desde a última atualização.

Em relação às demandas, houve o registro de 8 novas cadastradas desde a última reunião do STIC.

Informou que atualmente temos 31 projetos em execução e 17 na fila, mais dois em planejamento. Portanto, são 50 projetos que estão sendo executados.

Esclareceu que foram concluídos 7 projetos desde 01/01/2025.



Documento "Ata/Pauta - 30.04.2025 - 8ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2025.GWOQH.WOJKZ no endereço eletrônico: [https://www.trt9.jus.br/vetor/doc\\_assinado](https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado)

Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos.

  
RICARDO  
ERBANO 28  
/05/2025  
CGTIC TRT9

  
EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 29  
/05/2025  
SGTIC TRT9

### Solução Proposta:

-

### Deliberação:

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Comitê STIC.

**anexo:** [Download: Projetos STIC 05\\_05\\_2025.pdf](#)

**Monitoramento PDTIC?:** Sim

### Plano de capacitação de TI (ID 14597165)

**Nome do item:** Plano de capacitação de TI.

#### Descrição:

Celimar Gobetti iniciou a apresentação do plano de capacitação de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true>), destacando que foi atualizado o painel de 2025, para buscar as informações diretamente do sistema Vetor, incluindo um link para os painéis dos anos anteriores e não mais com base em uma planilha.

Conforme apresentado no painel, informou que tivemos 52 ações de capacitações, no valor de aproximadamente R\$ 585 mil reais, e entre essas ações de capacitações 17 entraram na situação planejado, aproximadamente R\$ 231 mil reais no primeiro momento, quando elas foram priorizadas pelas áreas e, posteriormente, em razão da restrição orçamentária. Nove capacitações foram reautorizadas e selecionadas, utilizando uma repriorização baseada em riscos com impacto na prestação jurisdicional, um valor aproximado de R\$ 123 mil reais. Dentre as capacitações autorizadas, ressaltou-se que a Diretoria-Geral solicitou sua revisão, a qual será analisada em reunião específica sobre o tema.

Eduardo Rocha esclareceu que essa restrição a que a Celimar se referiu não é uma restrição absoluta, é uma restrição relativa em razão da necessidade de adequação dos grupos de despesas. Destacou que muitas capacitações terão que ser realizadas no segundo semestre.

Celimar informou que até o momento 2 cursos planejados foram cancelados.

### Solução Proposta:

-



**Deliberação:**

Celimar Gobetti monitorar a atualização do painel interno para acompanhamento nas próximas reuniões do Comitê STIC.

**Monitoramento PDTIC?:** Sim



RICARDO  
ERBANO 28  
/05/2025  
CGTIC TRT9




EDUARDO  
SILVEIRA  
ROCHA 29  
/05/2025  
SGTIC TRT9



**STIC- Videoconferência realizada no dia 30/04/2025**  
**(Painel com informações de 30/04/2025)**

## Escritório de Projetos de TI

Atualizado em 05/05/2025 04:25



## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Demandas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

|                                                                                                                  |                 |                    |               |         |                      |                        |             |                   |                   |                                                                   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| <a href="#">Voltar ao relatório</a>                                                                              |                 | DEMANDAS           |               |         |                      |                        |             |                   |                   |                                                                   |     |
| Link                                                                                                             | Nome da Demanda | Prioridade Demanda | Data Cadastro | Gerente | Prioridade Calculada | Prioridade Determinada | Data Status | Data de Aprovação | Data Encerramento | Área do Projeto                                                   | Tip |
| <a href="#">Projeto de Melhoria na Comunicação com o Usuário de TIC</a>                                          |                 |                    | 30/04/2025    |         |                      |                        | 30/04/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Ambiente Virtual de EAD para a Secretaria de Segurança Institucional</a>                             |                 | 0.33               | 29/07/2024    |         | 0.33                 |                        |             |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)</a>                            |                 | 0.42               | 08/04/2025    |         | 0.42                 |                        | 08/04/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Fase 2 do Sistema de Acionamento Emergencial da Equipe de Segurança - SOS Segurança</a>              |                 | 0.46               | 16/12/2024    |         | 0.46                 |                        | 16/12/2024  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Federação com MPT-PR</a>                                                                             |                 | 0.41               | 10/04/2025    |         | 0.41                 |                        | 10/04/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Implantação do DMAG (Designação dos Magistrados - Integrado ao SIGEP)</a>                            |                 | 0.78               | 07/03/2025    |         | 0.78                 |                        |             |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Migração de aplicações para Docker</a>                                                               |                 | 0.45               | 09/04/2025    |         | 0.45                 |                        | 09/04/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Nacionalização do Sistema Administrativo de Consignados</a>                                          |                 | 0.44               | 10/11/2023    |         | 0.44                 |                        | 10/11/2023  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">PDG - Programa de Desenvolvimento Gerencial</a>                                                      |                 | 0.62               | 23/10/2024    |         | 0.62                 |                        | 23/10/2024  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Sistema de Controle de Acesso - Secretaria de Segurança Institucional</a>                            |                 | 0.44               | 13/06/2024    |         | 0.44                 |                        |             |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em r...</a>    |                 | 0.44               | 18/11/2024    |         | 0.44                 |                        |             |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos | STI |
| <a href="#">Análise de Admissibilidade em recursos</a>                                                           |                 | 0.74               | 20/12/2024    |         | 0.74                 |                        | 20/12/2024  | 16/01/2025        |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       | STI |
| <a href="#">Cálculo de precatórios</a>                                                                           |                 | 0.64               | 14/02/2025    |         | 0.64                 |                        | 14/02/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       | STI |
| <a href="#">Implantação do Extrator Nacional DATAJUD - Justiça do Trabalho</a>                                   |                 |                    | 14/04/2025    |         |                      |                        | 14/04/2025  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       | STI |
| <a href="#">Pesquisa de Jurisprudência Própria</a>                                                               |                 | 0.64               | 19/09/2024    |         | 0.64                 |                        | 19/09/2024  |                   |                   | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       | STI |
| <a href="#">Evolução dos recursos tecnológicos de videoconferência dentro das Sala de Audiências</a>             |                 | 0.59               | 13/12/2024    |         | 0.59                 |                        | 13/12/2024  |                   |                   | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | STI |
| <a href="#">Utilização de recursos de IA dentro da plataforma Zoom, incluindo transcrição de áudio e pres...</a> |                 |                    | 13/12/2024    |         |                      |                        | 13/12/2024  |                   |                   | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       | STI |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Programas



Atualizado em 05/05/2025 13:30

| Total | Projetos | Metas | Metas sem Previsão em Projeto | Metas sem Planejamento | Metas sem Tarefas | Metas Atendidas |
|-------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 6     | 143      | 16    | 6                             | 10                     |                   |                 |

Escritório de Projetos

STI

Status

Todos

| Programas |                                                  |                          |     |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| Editar    | Programas                                        | Gerente do Programa      | Der |
|           | Programa Aceleração Digital                      | Bráulio Gabriel Gusmão   | Se  |
|           | Programa de Atendimento à Resolução CNJ N°...    | Eduardo Silveira Rocha   | Se  |
|           | Programa de Governança em Privacidade            | Bráulio Gabriel Gusmão   | Se  |
|           | Programa Sistematização e organização dos at...  | Cristiane Budel Waldraff | An  |
|           | Resolução CNJ N°396 (ENSEC-PJ)                   | Jaime De Brito           | An  |
|           | Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do... | Mike Wesley Blunk        | Br  |

Metas


| Meta                                                                               | Data para cumprir | Previsto em projeto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC                                 | 31/12/21          | 1,17                |
| Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados                | 31/12/21          | 1,00                |
| Estrutura definida, criada e implantada.                                           | 31/05/22          | 1,00                |
| Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ... | 29/07/22          | 1,00                |
| Política de Educação e Cultura em Segurança Cibernética do Poder Judiciário im...  | 16/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 1: Colaboração e inovação                                     | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 4: Aquisições e contratações                                  | 31/12/22          | 1,00                |
| Atendimento do Grupo 5: Serviços de infraestrutura e soluções corporativas         | 31/12/22          | 0,67                |
| Atendimento do Grupo 6: Atendimento e satisfação do usuário                        | 31/12/22          | 0,17                |
| Nº de acessos de advogados a serviços digitais do tribunal durante o Programa      | 30/11/23          | 0,00                |
| Número de minutos economizados em tarefas repetitivas na área Judiciária do t...   | 30/11/23          | 0,07                |
| Número de serviços digitalizados para o cidadão                                    | 30/11/23          | 43,22               |

Projetos

| Editar | Nome do Projeto                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362                                                |
|        | 256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)                                          |
|        | 256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação                                |
|        | 295314 - Ferramenta de Comunicação com Aposentados                                                               |
|        | 306018 - Aprimoramento do sistema de Controle de Acessos                                                         |
|        | 289563 - Nacionalização do sistema Suprimento de Fundos                                                          |
|        | 255271 - Projeto Sistemas de Informação e Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro (PDPJ) e Res. CNJ 37 |
|        | 255234 - Projeto Revisão dos itens de Infraestrutura Tecnológica (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)                       |

## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Projetos





## TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

### Painel de Entregas

Janeiro/2025





TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Painel de Entregas  
Março/2025



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Abril/2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Entregas

Atualizado em 05/05/2025 13:30

Atrasada?

Não

Sim

Ano

2025

Mês

☐ janeiro

☐ fevereiro

☐ março

☒ abril

☐ maio

☐ junho

☐ julho

☐ agosto

☐ setembro

☐ outubro

☐ novembro

☐ dezembro

Projeto

Todos

Entrega

| Editar | Item de Entrega                                       | Fim Previsto Entrega | Fim Efetivo Entrega | Projeto                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | Migração para a API Java                              | 04/04/2025           |                     | Migração do Controle de Recursos para API Java de integração V...  |
|        | Analísador/Extrator de alegações por recurso          | 11/04/2025           |                     | Análise de Recurso de Revista com IA                               |
|        | Atender ao solicitado no INF SGE 021/2025             | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      |
|        | Atender ao solicitado no MEM ASSEJUR 002/2025         | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      |
|        | Atender ao solicitado no MEM COGESPE 001/2025         | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      |
|        | Atender ao solicitado no MEM SAUDE 007/2025           | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      |
|        | Atender ao solicitado no MEM SGJ 024/2025 (Vetor ...  | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      |
|        | Cadastramento das ações a serem tomadas decorre...    | 11/04/2025           |                     | Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação...     |
|        | Desenvolvimento de scripts python para cadastro e ... | 14/04/2025           | 14/04/2025          | Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impresso...    |
|        | Ajuste no extrator de dados para importação de em...  | 18/04/2025           | 14/04/2025          | Projeto Nacionalização do sistema Falcão                           |
|        | Desenvolvimento de automações a partir do formul...   | 18/04/2025           | 18/04/2025          | Elaboração de formulário no Vetor e painel Powerbi para gestão ... |
|        | Implantação e-Carta Nacional (homologação/produ...    | 18/04/2025           |                     | Ple - eCarta Nacional (CSJT)                                       |
|        | Relatório de juntas médicas                           | 21/04/2025           | 22/04/2025          | Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas     |
|        | Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC       | 25/04/2025           |                     | Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)                  |

Quantidade de Entregas por Área

CSMSA

CSMSJ

DCDIA

SCAM

CGOVVIC

7

4

3

3

1

Alterações da Data de Fim Previsto da Entrega

| Data de Alteração | Login do Usuário | Valor Anterior |
|-------------------|------------------|----------------|
| 03/04/2024        |                  |                |
| 08/04/2024        |                  | 05/04/2024     |
| 09/04/2024        |                  | 31/05/2024     |
| 10/04/2024        |                  |                |
| 29/04/2024        |                  | 30/04/2024     |
| 03/05/2024        |                  | 03/05/2024     |

Registros de Ocorrência

| Data do Histórico | Descrição da Ocorrência                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2019        | Em função da dependência do projeto com outros sistemas naci inacabados (Assinatura 2.0 e PEC 2.0) o projeto foi suspenso, até tenhamos definições por parte do CSJT para ambos. |
| 07/08/2019        | Decidido em reunião interna que não vale a pena mobilizar equi adiantar parte das funcionalidades de Assinatura, sendo que ain dependências de outros projetos.                  |
| 12/11/2019        | alterada data final para 01/07/2020 nor deliberação do COGESTI                                                                                                                   |

Voltar ao relatório

ENTREGA

Entregas

| Editar | Item de Entrega                                       | Fim Previsto Entrega | Fim Efetivo Entrega | Projeto                                                            | Início Previsto Entrega | Início Efetivo Entrega | Status do Projeto | Área do Projeto                                                   | Link | Prioridade | Peso |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------------|------|
|        | Migração para a API Java                              | 04/04/2025           |                     | Migração do Controle de Recursos para API Java de integração V...  | 24/03/2025              |                        | Em planejamento   | Secretaria de Desenvolvimento de Soluções                         |      | 1          | 1    |
|        | Analísador/Extrator de alegações por recurso          | 11/04/2025           |                     | Análise de Recurso de Revista com IA                               | 27/01/2025              | 27/01/2025             | Em execução       | Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial             |      | 2          | 1    |
|        | Atender ao solicitado no INF SGE 021/2025             | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 27/02/2025              | 27/02/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Atender ao solicitado no MEM ASSEJUR 002/2025         | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 27/02/2025              | 27/02/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Atender ao solicitado no MEM COGESPE 001/2025         | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 27/02/2025              | 27/02/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Atender ao solicitado no MEM SAUDE 007/2025           | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 27/02/2025              | 27/02/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Atender ao solicitado no MEM SGJ 024/2025 (Vetor ...  | 11/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 27/02/2025              | 27/02/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Cadastramento das ações a serem tomadas decorre...    | 11/04/2025           |                     | Acompanhamento das Ações Oriundas da Pesquisa de Satisfação...     | 02/12/2024              | 02/12/2024             | Em execução       | Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações       |      | 1          | 1    |
|        | Desenvolvimento de scripts python para cadastro e ... | 14/04/2025           | 14/04/2025          | Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impresso...    | 24/03/2025              | 24/03/2025             | Em execução       | Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática                    |      | 5          | 1    |
|        | Ajuste no extrator de dados para importação de em...  | 18/04/2025           | 14/04/2025          | Projeto Nacionalização do sistema Falcão                           | 10/03/2025              | 10/03/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       |      | 3          | 1    |
|        | Desenvolvimento de automações a partir do formul...   | 18/04/2025           | 18/04/2025          | Elaboração de formulário no Vetor e painel Powerbi para gestão ... | 19/03/2025              | 19/03/2025             | Em execução       | Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial             |      | 1          | 1    |
|        | Implantação e-Carta Nacional (homologação/produ...    | 18/04/2025           |                     | Ple - eCarta Nacional (CSJT)                                       | 24/03/2025              | 24/03/2025             | Em homologação    | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       |      | 15         | 1    |
|        | Relatório de juntas médicas                           | 21/04/2025           |                     | Sistema Informatizado de Controle de Perícias e Juntas Médicas     | 24/03/2025              | 24/03/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |
|        | Execução do Processo de Gestão de Riscos de TIC       | 25/04/2025           |                     | Gestão de Riscos de TIC (Res. CNJ 370 / ENTICJUD)                  | 24/07/2023              | 24/07/2023             | Em execução       | Coordenadoria de Governança de TIC                                |      | 4          | 20   |
|        | Implementação de MFA nas contas de email de tod...    | 25/04/2025           |                     | Implementação do Múltiplo Fator de Autenticação (MFA) no TRT9      | 21/05/2024              | 21/05/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Governança de Segurança da Informação            |      | 1          | 1    |
|        | Adesão dos demais regionais ao Falcão                 | 30/04/2025           | 02/04/2025          | Projeto Nacionalização do sistema Falcão                           | 17/10/2024              | 17/10/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Judiciais       |      | 4          | 38   |
|        | Artefatos da contratação elaborados                   | 30/04/2025           |                     | Aquisição switches SAN - Descentralização                          | 19/09/2024              | 19/09/2024             | Em execução       | Coordenadoria de Infraestrutura                                   |      | 1          | 1    |
|        | Cadastro inicial dos indicadores de Desempenho de...  | 30/04/2025           |                     | Elaboração de formulário no Vetor e painel Powerbi para gestão ... | 31/03/2025              | 31/03/2025             | Em execução       | Divisão de Ciência de Dados e Inteligência Artificial             |      | 1          | 1    |
|        | Implementação/customização do sistema "Central d...   | 30/04/2025           |                     | Implantação do Sistema "Central de Busca Patrimonial" - SNCR / ... | 01/08/2023              | 07/08/2023             | Concluído         | Laboratório de Inovação                                           |      | 1          | 1    |
|        | Montagem do ambiente de produção                      | 30/04/2025           | 01/04/2025          | Reestruturar o ambiente de monitoramento do uso das impresso...    | 01/04/2025              | 10/03/2025             | Em execução       | Seção de Catálogo e Ativos de Microinformática                    |      | 4          | 1    |
|        | Validação e homologação geral                         | 30/04/2025           |                     | Atendimento ao DES ADG 727/2024 da migração de processos d...      | 14/04/2025              | 14/04/2025             | Em execução       | Coordenadoria de Suporte e Manutenção de Sistemas Administrativos |      | 1          | 1    |

|  <b>JUSTIÇA DO TRABALHO</b><br>9ª Região   Paraná                                                                                                                                | <h1>Recursos de Projetos de TI</h1>                                                                                                                            |                                                                  |                                                        |                                                            | Atualizado em 05/05/2025 13:30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--------|-----|------|---------|--|------------|------------|-----|--------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----|---------------------------|--|------------|------------|-----|-----------------------|--|------------|------------|-----|----------------------------|--|------------|------------|-----|----------------------------|--|------------|------------|-----|-----------------------------|--|------------|------------|-----|-------------------------|--|------------|------------|-----|------------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|------|--------|--------|------------|------------|-----|--|-------|------------|------------|-----|-------------------|-------|------------|------------|-----|-------------------|-------|------------|------------|-----|------------------|-------|------------|------------|-----|--------------------|-------|------------|------------|-----|----------------|--|------------|------------|-----|-------------------|---------|------------|------------|-----|------------------|---------|
| <b>Servidores STI</b><br><br><div>1</div>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Projetos</b><br><br><div>42</div>                                                                                                                           | <b>Servidores TRT Alocados em Projetos</b><br><br><div>115</div> | <b>Realocação de Recursos</b><br><br><div>39</div>     | <b>Servidores Atuando em Projetos</b><br><br><div>26</div> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| <b>Projeto</b><br><div>Todos</div><br><b>Status</b><br><div>Todos</div><br><b>Gerente</b><br><div>Todos</div><br><b>Unidade Responsável</b><br><div>Todos</div><br><b>Parte Interessada</b><br><div>Todos</div><br><b>Alocação Vincida TI</b><br><div>Todos</div> | <b>Últimas alocações de Servidores de TI</b><br><table> <tr> <th>Nome</th> <th>Última Alocação</th> </tr> <tr> <td>...</td> <td>27/02/2026</td> </tr> </table> | Nome                                                             | Última Alocação                                        | ...                                                        | 27/02/2026                     | <table> <tr> <th colspan="5">Servidores alocados em Projetos</th></tr> <tr> <th>Início</th><th>Fim</th><th>Nome</th><th colspan="2">Projeto</th></tr> <tr> <td>18/11/2024</td><td>31/07/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re</td></tr> <tr> <td>15/10/2024</td><td>04/07/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Atendimento à resolução C</td></tr> <tr> <td>25/11/2024</td><td>21/02/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Controle de Sucessões</td></tr> <tr> <td>15/04/2024</td><td>04/03/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Aquisição de servidores de</td></tr> <tr> <td>19/09/2024</td><td>14/11/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Aquisição switches SAN - I</td></tr> <tr> <td>17/05/2023</td><td>24/01/2024</td><td>...</td><td colspan="2">RJ-22 - Identificador AJ/JT</td></tr> <tr> <td>03/07/2023</td><td>28/11/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Controle de Promoção de</td></tr> <tr> <td>10/04/2024</td><td>27/06/2025</td><td>...</td><td colspan="2">Acompanhamento das Aqç</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="2">Usuários com TIC 2024</td></tr> </table><br><table> <tr> <th colspan="5">Servidores Atuando em Projetos</th></tr> <tr> <th>Início Previsto</th><th>Fim Previsto</th><th>Nome</th><th>Etapas</th><th>Tarefa</th></tr> <tr> <td>02/12/2024</td><td>11/04/2025</td><td>...</td><td></td><td>Cadas</td></tr> <tr> <td>17/03/2025</td><td>30/05/2025</td><td>...</td><td>Avaliar os ite...</td><td>Reava</td></tr> <tr> <td>17/03/2025</td><td>30/05/2025</td><td>...</td><td>Executar as aq...</td><td>Reava</td></tr> <tr> <td>17/03/2025</td><td>30/05/2025</td><td>...</td><td>Pré-diagnosti...</td><td>Reava</td></tr> <tr> <td>17/03/2025</td><td>30/05/2025</td><td>...</td><td>Reavaliar os it...</td><td>Reava</td></tr> <tr> <td>17/07/2023</td><td>30/11/2023</td><td>...</td><td>Levantament...</td><td></td></tr> <tr> <td>31/01/2025</td><td>04/03/2025</td><td>...</td><td>Artefatos de C...</td><td>Instala</td></tr> <tr> <td>31/01/2025</td><td>04/03/2025</td><td>...</td><td>Assinatura da...</td><td>Instala</td></tr> </table> | Servidores alocados em Projetos |  |  |  |  | Início | Fim | Nome | Projeto |  | 18/11/2024 | 31/07/2025 | ... | Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re |  | 15/10/2024 | 04/07/2025 | ... | Atendimento à resolução C |  | 25/11/2024 | 21/02/2025 | ... | Controle de Sucessões |  | 15/04/2024 | 04/03/2025 | ... | Aquisição de servidores de |  | 19/09/2024 | 14/11/2025 | ... | Aquisição switches SAN - I |  | 17/05/2023 | 24/01/2024 | ... | RJ-22 - Identificador AJ/JT |  | 03/07/2023 | 28/11/2025 | ... | Controle de Promoção de |  | 10/04/2024 | 27/06/2025 | ... | Acompanhamento das Aqç |  |  |  |  | Usuários com TIC 2024 |  | Servidores Atuando em Projetos |  |  |  |  | Início Previsto | Fim Previsto | Nome | Etapas | Tarefa | 02/12/2024 | 11/04/2025 | ... |  | Cadas | 17/03/2025 | 30/05/2025 | ... | Avaliar os ite... | Reava | 17/03/2025 | 30/05/2025 | ... | Executar as aq... | Reava | 17/03/2025 | 30/05/2025 | ... | Pré-diagnosti... | Reava | 17/03/2025 | 30/05/2025 | ... | Reavaliar os it... | Reava | 17/07/2023 | 30/11/2023 | ... | Levantament... |  | 31/01/2025 | 04/03/2025 | ... | Artefatos de C... | Instala | 31/01/2025 | 04/03/2025 | ... | Assinatura da... | Instala |
| Nome                                                                                                                                                                                                                                                              | Última Alocação                                                                                                                                                |                                                                  |                                                        |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| ...                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/02/2026                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                        |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| Servidores alocados em Projetos                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                        |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| Início                                                                                                                                                                                                                                                            | Fim                                                                                                                                                            | Nome                                                             | Projeto                                                |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 18/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 31/07/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Reestruturar o ambiente de reformular painéis de BI re |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 15/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/07/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Atendimento à resolução C                              |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 25/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 21/02/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Controle de Sucessões                                  |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 15/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/03/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Aquisição de servidores de                             |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 19/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 14/11/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Aquisição switches SAN - I                             |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/05/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 24/01/2024                                                                                                                                                     | ...                                                              | RJ-22 - Identificador AJ/JT                            |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 03/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 28/11/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Controle de Promoção de                                |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 10/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 27/06/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Acompanhamento das Aqç                                 |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                                                  | Usuários com TIC 2024                                  |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| Servidores Atuando em Projetos                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                        |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| Início Previsto                                                                                                                                                                                                                                                   | Fim Previsto                                                                                                                                                   | Nome                                                             | Etapas                                                 | Tarefa                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 02/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/04/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              |                                                        | Cadas                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/05/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Avaliar os ite...                                      | Reava                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/05/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Executar as aq...                                      | Reava                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/05/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Pré-diagnosti...                                       | Reava                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/05/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Reavaliar os it...                                     | Reava                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 17/07/2023                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/11/2023                                                                                                                                                     | ...                                                              | Levantament...                                         |                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/03/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Artefatos de C...                                      | Instala                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |
| 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/03/2025                                                                                                                                                     | ...                                                              | Assinatura da...                                       | Instala                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |  |  |  |  |        |     |      |         |  |            |            |     |                                                        |  |            |            |     |                           |  |            |            |     |                       |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                            |  |            |            |     |                             |  |            |            |     |                         |  |            |            |     |                        |  |  |  |  |                       |  |                                |  |  |  |  |                 |              |      |        |        |            |            |     |  |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                   |       |            |            |     |                  |       |            |            |     |                    |       |            |            |     |                |  |            |            |     |                   |         |            |            |     |                  |         |

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
PDS



Processo de Desenvolvimento de Software

Atualizado em 05/05/2025 13:30



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos  
Projetos concluídos em 2025

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 05/05/2025 13:30

Data na situação concluído

01/01/202511/04/2025

Projetos concluídos no período

7

| Editar                                                                            | Projeto                                          | Descrição                                                                   | Área do Projeto | Data de En... | Início     | Fim        | Duração... |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
|  | 317555 - Automação de Aposição de Selo His...    | Automatizar a aposição de selo histórico em processos do PJe TRT9 que ...   | CSMSJ           | 21/01/2025    | 26/03/2024 | 09/10/2024 | 197        |
|  | 322734 - RJ-25 Automação de Precatórios par...   | Robô do Solária que vai notificar a Vara do Trabalho quando a SECEF soli... | CSMSJ           | 23/01/2025    | 27/05/2024 | 26/09/2024 | 122        |
|  | 173654 - PJe Binários - Armazenamento em si...   | PJe Binários - Armazenamento em sistemas de arquivos                        | CSMSJ           | 27/01/2025    | 08/02/2018 | 22/01/2025 | 2540       |
|  | 334450 - Criação automatizada de ementas         | Ferramenta para a criação de ementas para votos de acórdãos, utilizand...   | GABINETES       | 28/01/2025    | 28/10/2024 | 17/01/2025 | 81         |
|  | 331448 - RJ-26 - Realiza juntada de document...  | O robô do Solária permite gerar uma certidão com cópia do documento ...     | CSMSJ           | 28/02/2025    | 23/09/2024 | 22/01/2025 | 121        |
|  | 323206 - Processo de contratações de TI via V... | Desenvolver modelo no Vetor para permitir a estruturação de informaçõ...    | CGTIC           | 04/04/2025    | 14/06/2024 | 21/03/2025 | 280        |
|  | 293992 - Implantação do Sistema "Central de ...  | Implantação de sistema do TRT18 para acesso à API do sistema SNCR do...     | LI              | 11/04/2025    | 10/05/2023 | 08/08/2023 | 90         |