



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.ª Região

Vetor nº 283932 - Subcomitê de TIC (STIC)

RICARDO
ERBANO 24
/03/2025
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 27
/03/2025
SGTIC TRT9

Ata/Pauta - 26.02.2025 - 3ª Reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2025 (ID 13605096)

Agendamento (ID 13605097)

Data: 26/02/2025

Horário: 14:00 até 15:15

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSÓN KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

FILIFE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES
DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Celimar Lucia Gobetti
Clemerson Keiber
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Eduardo Silveira Rocha
Eladir Prados
Filipe Lautert
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luciano Drosda Marques Dos Santos
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erbano
Valentino Pavelizky
Walter Ribeiro De Oliveira Junior
Wellington Luiz Gaboardi



RICARDO
ERBANO 24
/03/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 27
/03/2025
SGTIC TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/1LgxbXO0TuORGyidK8SErQGPTmInNC00/view>

Itens da reunião (ID 13605105)

Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI (ID 13605106)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento andamento dos projetos de TI.

Descrição:

Wellington Gaboardi apresentou o andamento dos atuais projetos de TI no painel de acompanhamento de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>).

Em relação às demandas, desde a última apresentação dos andamentos de projetos, houve a inclusão da demanda sobre atualização do cálculo de precatórios.

Conforme o painel de projetos, a área de TI tem, na presente data, 29 projetos em execução.



RICARDO
ERBANO 24
/03/2025
CGTIC TRT9EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 27
/03/2025
SGTIC TRT9

Destacou que o projeto sobre a pesquisa de satisfação gerou aproximadamente 500 itens de ações, as quais estão sendo distribuídas entre as áreas para avaliação de suas respectivas atuações.

Sobre a Gestão dos riscos de TIC, destacou que mais de 50% dos riscos já foram incluídos nos projetos. Citou que já foi solicitada a criação de outra classificação adicional no painel, sendo a quantidade de ocorrências por tipo de risco, o que auxiliará bastante na parte de planejamento para atuações que ajudem a mitigar ou eliminar os riscos de cada projeto.

Feito um resumo das alterações dos projetos desde a última apresentação ao subcomitê de TIC (STIC) com as principais ocorrências nos projetos, bem como as entregas planejadas.

Esclareceu que foram concluídos 26 projetos desde 2024.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Wellington Gaboardi programar os itens que devem ser novamente revistos para a próxima reunião do Subcomitê STIC.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento orçamento da TI (ID 14030672)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento da TI.

Descrição:

Luiz Fernando Klahold apresentou o acompanhamento orçamentário de 2025.

Luiz Fernando Klahold comunicou e compartilhou um despacho recente da Diretoria-Geral atualizando a data de instrução de alguns processos de prorrogação, devido à necessidade de verificar informações dos contratados.

Feito o acompanhamento dos itens que estavam programados para serem revistos com os respectivos responsáveis nesta data.

Solução Proposta:

-



Deliberação:

Luiz Fernando Klahold atualizar planilha de acompanhamento com as informações passadas pelos responsáveis de cada contratação e programar os itens que devem ser novamente revistos nas próximas reuniões do subcomitê STIC.



RICARDO
ERBANO 24
/03/2025
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 27
/03/2025
SGTIC TRT9

Monitoramento PDTIC?: Sim

Plano de capacitação de TI (ID 14030723)

Nome do item: Plano de capacitação de TI

Descrição:

Celimar Gobetti iniciou a apresentação do plano de capacitação de TI (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/PAC%20TIC?rs:embed=true>), esclarecendo que foi feita a distribuição dos treinamentos planejados dentro de cada trimestre.

Em relação ao primeiro trimestre, informou sobre a capacitação da Gartner, destacando que provavelmente não haverá tempo de efetivar essa capacitação prevista para março de 2025 e a previsão para chegada de recursos é em meados de abril 2025, conforme informado pela Administração, e somente em uma eventualidade, se o recurso chegar ainda em março e o processo já estiver instruído, então poderia ser efetivada a contratação.

Eduardo Silveira Rocha destacou que a probabilidade de efetivação é pequena porque, no cenário nacional, as notícias são de que a LOA (Lei Orçamentária Anual) só será aprovada no início de abril do corrente ano no Congresso, pois a primeira votação foi agendada no Senado Federal para 17 de março. Assim, não haverá tempo hábil.

Celimar Gobetti informou que no segundo trimestre tem alguns outros treinamentos, em torno de 33,20% em relação ao total, algumas capacitações (5), e um montante aproximado de R\$ 76.000, que correspondem a 33% em relação ao planejado (demandas encaminhadas à aprovação do PAC geral para a Administração). No terceiro trimestre, há 5 capacitações, correspondente a aproximadamente R\$ 58.000, 25%. No quarto trimestre, 3 capacitações, de aproximadamente R\$ 20.000, destacando que a maioria da execução está concentrada no segundo e no terceiro trimestre. Destacou ainda que há 3 capacitações que provavelmente ficarão para o quarto trimestre com montante significativo, mas que não têm previsão ainda de ocorrer neste ano, no valor aproximado de R\$ 41.000,00, totalizando os 100% de planejamento de capacitação. Entretanto, a Administração já informou que provavelmente teremos um valor aproximado de R\$ 112.000,00 reservados para efeitos de execução das capacitações de TI.

Foi orientado e repassadas instruções aos participantes sobre o procedimento a ser observado, destacando o apoio da servidora Celimar para orientações e preenchimento pelas áreas responsáveis de uma planilha de priorização nessa questão, para decidir sobre a transposição de recursos de forma antecipada à contratação. A ideia é a priorização das contratações embasada nos riscos que a ausência dessas contratações representam, inclusive com relação às capacitações.



Celimar acrescentou que a instrução das capacitações será realizada da mesma forma como é feita com as contratações, as áreas e os respectivos interessados fazem a instrução e a Seção de Controle de Conformidade revisa toda a parte legal e dá o devido encaminhamento.


RICARDO
ERBANO 24
/03/2025
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 27
/03/2025
SGTIC TRT9

Solução Proposta:

-

Deliberação:

Celimar Gobetti orientar as áreas responsáveis no preenchimento da planilha de priorização e atualizar as informações sobre as capacitações para acompanhamento nas próximas reuniões do subcomitê STIC.

Monitoramento PDTIC?: Sim

