



Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região

Ata/Pauta - 24.02.2026 - 4ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026 (ID 17438664)

RICARDO
ERBANO 12
/03/2026
CGTIC TRT9

EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/03
/2026 SGTIC
TRT9

Agendamento (ID 17438665)

Data: 24/02/2026

Horário: 14:00

Reunião Extraordinária: Não

Convidados:

WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS JUDICIÁRIOS

CLEMERSON KEIBER - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE SUPORTE TÉCNICO A AUDIÊNCIAS E EVENTOS

DANIEL ADRIANO PINTO DA SILVA - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA EM TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GOVERNANÇA DE TIC

FILIPPE LAUTERT - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ARQUITETURA DE SOLUÇÕES

RAMON PEREIRA MOLOSSI - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

HUGO SIGNORETTI NETTO - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADOR - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

IGOR REIS DE GODOI - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

ELADIR PRADOS - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE TI

LUIS GUILHERME BAPTISTA CORDEIRO - MEMBRO TITULAR - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - CHEFE DE DIVISÃO - DIVISÃO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

EDUARDO SILVEIRA ROCHA - COORDENADOR - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - SECRETÁRIO - SECRETARIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES

PAULO ROBERTO NUNES - MEMBRO TITULAR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E REDES - COORDENADOR - COORDENADORIA DE



Documento "Ata/Pauta - 24.02.2026 - 4ª reunião ordinária do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) - 2026", no sistema Vetor, processo "Subcomitê de TIC (STIC) (Nº 283932)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o código 2026.LJBUU.NTGCO no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

GOVERNANÇA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

DANIEL VICENTE THOMAZ - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES

ALEXANDRE TETSUO YAMAUCHI - MEMBRO TITULAR - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES - DIRETOR DE SECRETARIA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES

RICARDO ERBANO - VICE-COORDENADOR - COORDENADOR - COORDENADORIA DE
GESTÃO DE TIC - COORDENADOR - COORDENADORIA DE GESTÃO DE TIC

Local da reunião: Telepresencial

Participantes:

Alexandre Tetsuo Yamauchi
Clemerson Keiber
Daniel Adriano Pinto Da Silva
Daniel Vicente Thomaz
Eduardo Luiz Biscouto
Eladir Prados
Filipe Lautert
Hugo Signoretti Netto
Igor Reis De Godoi
Luis Guilherme Baptista Cordeiro
Luiz Fernando Klahold
Mike Wesley Blunk
Paulo Roberto Nunes
Ramon Pereira Molossi
Ricardo Erbano
Valentino Pavelizky
Walter Ribeiro De Oliveira Junior


RICARDO
ERBANO 12
/03/2026
CGTIC TRT9


EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/03
/2026 SGTIC
TRT9

Link da reunião gravada: <https://drive.google.com/file/d/14RDn9MYDIm6G0-1yu8ajleHeeUTiCm4m/view?usp=sharing>

Itens da reunião (ID 17438673)**Apresentação/acompanhamento orçamento de TI (ID 17438674)**

Nome do item: Apresentação/acompanhamento orçamento de TI.

Descrição:

Eduardo Luiz Biscouto informou que houve uma redução de aproximadamente 112 mil reais no orçamento total da TI devido à transferência do orçamento de capacitação para a Escola Judicial. Relatou que está sendo realizado um levantamento de todas as demandas, incluindo itens extraordinários como a climatização. Explicou que, após a exclusão de alguns itens solicitados pela Administração, o pedido geral de orçamento está em torno de 50 milhões de reais. Entre os itens prioritários citados estão o firewall e equipamentos de data center e





RICARDO
ERBANO 12
/03/2026
CGTIC TRT9



EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/03
/2026 SGTIC
TRT9

segurança. Foram apresentados para definição de prioridade os equipamentos de videoconferência para salas de audiência, monitores ultrawide para plenários e equipamentos de áudio e vídeo.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) acordou que a equipe de infraestrutura deve concluir o dimensionamento da importância desses itens para finalizar a lista de prioridades. Ações pendentes: Eduardo Luiz Biscouto deve finalizar o levantamento das demandas e a escala de priorização para encaminhamento à Administração.

Monitoramento PDTIC?: Sim

Apresentação/acompanhamento contratações de TI (ID 17838471)

Nome do item: Apresentação/acompanhamento contratações de TI.

Descrição:

Luiz Fernando Klahold apresentou as situações das contratações previstas, destacando que alguns itens de aquisição de equipamentos, como o de switches, foram convertidos de projetos para processos de contratação. Foi discutida a necessidade de monitoramento de contratos próximos ao vencimento, com atenção especial ao contrato de sonorização.

Luiz Fernando Klahold também citou o item de manutenção de no-breaks da capital e solicitou a Hugo Signoretti Netto verificar com urgência se foi instruído, tendo em vista o vencimento do contrato atual.

Solução Proposta:

-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) deliberou pela manutenção do acompanhamento rigoroso dos prazos de instrução para evitar a expiração de contratos essenciais.



RICARDO
ERBANO 12
/03/2026
CGTIC TRT9EDUARDO
SILVEIRA
ROCHA 12/03
/2026 SGTIC
TRT9**Monitoramento PDTIC?:** Sim**Apresentação/acompanhamento projetos da TI (ID 17838464)****Nome do item:** Apresentação/acompanhamento projetos da TI.**Descrição:**

Mike Wesley Blunk apresentou o relatório de projetos (<https://powerbi.trt9.jus.br/paineis/powerbi/TIC/EGP-STI/Portfolio%20EGP?rs:embed=true>), ressaltando a repriorização do portfólio pela nova Administração. Informou a conclusão de cinco projetos: acionamento do botão do pânico, sistema de gestão de eventos, controle de segurança patrimonial e transportes, sistema de perícias e juntas médicas, e o projeto Falcão. Sobre os projetos em andamento, destacou que a implantação da designação de magistrados foi integrada ao projeto Sistema Complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau. Sobre o sistema de monitoramento de desempenho (SMD), esclareceu que este englobará o sistema Gestrab (sistema de gestão do teletrabalho).

Em relação às entregas, foi informado que o projeto de sistematização de controle de horas sofrerá atraso devido ao remanejamento de pessoal. Mike Wesley Blunk também comunicou o novo fluxo padrão para submissão de propostas de projetos e demandas via formulário a ser preenchido pelo próprio demandante no sistema Vetor. Em complemento a isso, Daniel Adriano Pinto da Silva esclareceu que a minuta do Ato está sendo providenciada pela Coordenadoria de Governança de TIC, juntamente com a Secretaria de Governança, Estratégia e Estatística (SGE), e será apresentada oportunamente ao Eduardo Rocha.

Solução Proposta:


-

Deliberação:

O Subcomitê de TIC (STIC) validou as alterações na situação dos projetos.

anexo: [Download: Projetos_STIC_24_02_2026.pdf](#)**Monitoramento PDTIC?:** Sim

STIC- Videoconferência realizada no dia 24/02/2026
(Painel com informações de 26/02/2026)



Total

18

Objetivos Estratégicos

Aprendizado e Crescimento

Processos internos

Sociedade

Programas

Programa Aceleração Digital

Escritório de Projetos

Todos

Para Aprovação

17

Demandas

Link	Nome da Demanda	Prioridade Demanda	Data Cadastro
	Pesquisa de Jurisprudência Própria	0,64	17/01/2024
	Migração do Controle de Recursos para API Java de integração Vektor/Google	0,34	19/09/2024
	Federação com MPT-PR	0,41	17/03/2025
	Banco de Perícias	0,41	10/04/2025
	Atendimento à resolução CSJT 296/2021 (fase 3)	0,80	06/06/2025
	CASA DO SABER: PROTAGONISMO NA LONGEVIDADE	0,56	30/06/2025
	Acesso externo automatizado ao Falcão	0,56	01/07/2025
	Integração Acomps e Chat-JT	0,42	14/07/2025
	Gerenciador de Documentos de Autos Físicos de Guarda Permanente	0,23	15/09/2025
	Repositório de Documentos Juízo de Execução	0,42	08/12/2025
	Projeto de Formação para uso de Assistentes do Chat-JT	0,42	12/12/2025
	Execução integral do processo de contratações, no TRT do Paraná, via Vektor	0,77	09/01/2026
	Painel de resultados de governança e gestão TRT9	0,68	16/01/2026
		0,77	19/01/2026

Meta

Previsto na Demanda

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos Painel de Programas

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Programas

Atualizado em 26/02/2026 07:30

Total	Projetos	Metas	Metas sem Previsão em Projeto	Metas sem Planejamento	Metas sem Tarefas	Metas Atendidas
10	271	41	26	15		

Escritório de Projetos

Todos

Status

Todos

Programas

Editar	Programas	Gerente do Programa	Der
	Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Sustent...	Mário Luis Kruger	Cé
	Programa Aceleração Digital	Eduardo Silveira Rocha	Se
	Programa de Atendimento à Resolução CNJ Nº...	Eduardo Silveira Rocha	Se
	Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de...	Rosemarie Diedrichs Pi...	An
	Programa de Governança em Privacidade	Bráulio Gabriel Gusmão	Se
	Programa Governança Orçamentária	Rafael Araujo Leal	Se
	Programa Sistematização e organização dos at...	Cristiane Budel Waldruff	An
	Programa Trabalho Seguro PR	Ana Paula Sefrin Saladini	An
	Resolução CNJ Nº396 (ENSEC-PI)	Jaime De Britto	An
	Solária - Automação de Tarefas em Sistemas do...	Mike Wesley Blunk	Bri


Metas

Meta	Data para cumprir	Previsto em projeto
Mecanismos de interação com titulares dos dados para exercício dos seus direit...		1,00
Execução do RAP	30/06/21	0,00
IE - Índice de evolução da despesa liquidada	17/12/21	0,00
IEDD - Índice de execução das dotações para despesas discricionárias, incluindo...	17/12/21	0,00
IELOA - Índice de evolução (anual e ano a ano) do percentual da despesa liquid...	17/12/21	0,00
Atendimento do Grupo 2: Governança e Gestão de TIC	31/12/21	1,17
Atendimento do Grupo 3: Segurança da informação e proteção de dados	31/12/21	1,00
Estrutura definida, criada e implantada.	31/05/22	1,00
Manual de Referência de Gestão de Identidade e de Controle de Acessos impla...	29/07/22	0,00
Manual de Referência de Proteção de Infraestruturas Críticas de TIC implantada ...	29/07/22	1,00
Espaço eletrônico sobre Privacidade e Proteção de Dados implantado	30/08/22	1,00
Manual de Referência e Mitigação de Ameaças Cibernéticas e Segurança Digital	30/09/22	0,00

Projetos

Editar	Nome do Projeto
	101272 - Acompanhamento da execução resoluções CNJ 360, 361 e 362
	101358 - Desocupação do Imóvel do Cajuru
	101500 - Estudo sobre atraso e duração de audiências por videoconferência
	173222 - Redução do Arquivo Físico de Processos
	256621 - Ativação de autenticação dos Hosts em nossa rede (Check Point)
	256626 - Desenvolver sistema de cadastramento de dados das Semanas de Conciliação
	264203 - SEGESPE Digital
	288237 - Análise do Resultado do Justiça em Números 2022

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Painel de Projetos



Voltar ao relatório		PROJETOS				
Editar	Nome do Projeto	Status	Gerente	Product Owner		
	Controle de Acesso ao PJe - Atividades Adicionais	Em execução				
	Desativação do Sistema de Controle de Tramitação Administrativo (CTA)	Em planejamento				
	Projeto Transferência do suporte do Keycloak Nacional (Sigeo) do TRT-22 para o TRT9	Em execução				
	SISTEMA DE APOIO À COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (antigo Projeto de Melhoria na Comunicação com o Usuário)	Em execução				
	Desativação do Office	Suspensão				
	Implantação das Ações Previstas no PLSI - Plano de Segurança da Informação (2025/2026)	Em execução				
	Acomps - Projeto de Melhorias 2026	Em execução				
	Análise de Recurso de Revista com IA	Em execução				
	Migração de aplicações para Docker	Em execução				
	Nacionalização do sistema Solária	Em execução				
	Projeto Implantação do Sistema de Monitoramento de Desempenho (SMD) do TRT14	Em execução				
	RJ-22 - Identificador AJ/JT	Suspensão				
	RJ-23 - Registra no PJe a classificação do processo no Monitor de Trabalho Decente	Suspensão				
	RJ-28 - Certifica a alteração de status de requisição de pagamento no sistema AJ/JT	Em execução				
	Sistema complementar para a Seção de Designação de Magistrados de 1º Grau	Em execução				
	GPrec : movimentações financeiras	Suspensão				
	Melhoria dos resultados do iGovTIC-JUD de 2026 alinhado à ENTIC-JUD e PEI (Res. CNJ 370/2021)	Em execução				
	Nacionalização do modelo de colegiados temáticos do vetor	Em execução				
	Reforma da Sala de Sonorização do RB528	Em execução				
	Sistematização de atos normativos	Em execução				
	Sistematização do controle das horas efetivamente cumpridas em regime de sobreaviso e em regime de trabalho ...	Em execução				

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Entregas

Janeiro/2026 (mês anterior)




Fevereiro/2026 (mês atual)




TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Recursos de Projetos de TI




TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
PDS



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Painel de Riscos



TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos
Projetos concluídos em 2026

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Projetos Concluídos por Período

Atualizado em 26/02/2026 07:30

Data na situação concluído

01/01/202624/02/2026

Projetos concluídos no período

5

Editar	Projeto	Descrição	Área do Projeto	Data de En...	Início	Fim	Duração...
	332577 - Sistema Informatizado de Controle d...	Trata-se de substituição de controle em planilha Excel, para um sistema i...	CSMSA	15/01/2026	13/11/2024	12/09/2025	303
	280147 - Falcão - Projeto Pesquisa Jurisprudê...	Criar um sistema unificado de jurisprudência do TRT9 a fim de permitir ...	CSMSJ	23/01/2026	07/04/2022	30/09/2025	1272
	316267 - Sistema de acionamento emergencia...	Sistema que permita por meio de aplicativo e/ou hardware específico q...	CSMSA	29/01/2026	07/03/2024	29/01/2026	693
	286172 - Controle de Recursos - Segurança Pa...	Desenvolvimento de uma ferramenta que possa auxiliar a gestão de rec...	CSMSA	02/02/2026	27/03/2023	02/02/2026	1043
	356134 - Sistema para Gestão de Eventos	Desenvolvimento de aplicação para gerar listas de convidados para eve...	CSMSA	24/02/2026	11/09/2025	24/02/2026	166

TRT9 - Escritório de Gestão de Projetos

Indicadores de Projetos

JUSTIÇA DO TRABALHO

9ª Região | Paraná

Indicadores de Projetos

Somente projetos concluídos

Atualizado em 26/02/2026 07:30

Ano

2022

2023

2024

2025

2026

Execução dos Projetos

Editar

Projeto

Início Previsto

Fim Previsto

Início Efetivo

Fim Efetivo

Duração

% Ind. Adiantamento

% Ind. Atraso

% Aderência GP

316267 - Sistema de acionamento emergencial de equipe de segurança - Botão de pânico - SSI

07/03/2024

22/11/2024

07/03/2024

29/01/2026

453

166.54%

-6.40%

94.69%

286172 - Controle de Recursos - Segurança Patrimonial e Transporte

27/03/2023

26/03/2024

27/03/2023

02/02/2026

928

185.75%

11.75%

99.34%

356134 - Sistema para Gestão de Eventos

11/09/2025

31/10/2025

11/09/2025

24/02/2026

166

232.00%

0.00%

100.00%

Indicadores de Projetos

194,76%

Média do % do Índice de Adiantamento

1,78%

Média do % Índice de Atraso (via Entregas)

98,01%

Média da % Dados obrigatórios

100,00%

Média da % do Res Esperado