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RELATORIO FOTOGRAFICO — 32 MEDICAO

OBRA: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA O FOR UM
TRABALHISTA DE TOLEDO .
CONTRATADA: P.R.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME .

Considerando a instituicdo da Comissao de Recebimento e Fiscalizacdo da
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA O FOR UM
TRABALHISTA DE TOLEDO , objeto do Contrato N° 35/2017, CP 02/2016, com
efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, 0sS
componentes abaixo elencados apresentam o relatério fotografico das vistorias
realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalizagcdo dos servicos executados pela
Contratada, no periodo de 01/09/2017 (data da 22 Medig&o) até 04/10/2017 (data da
32 Medicao).

[.3. MOVIMENTO DE TERRA.

Figura 02C: Escavacao das vigas
baldrames.
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Figura 01C: Escavacao das vigas
baldrames.
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Figura 03C: Escavacao das vigas
baldrames com retroescavadeira.

Figura 04C: Escavacao das vigas
baldrames.

Figura 05C: Escavacao das vigas
baldrames.

Figura 06C: Escavacao das vigas
baldrames com escavadeira.

[.4. INFRA-ESTRUTURA.

Figura 07C: Formas e armaduras - P0O7.
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Figura 08C: Formas e armaduras - P41.
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Figura 13C: Formas e armaduras - P80. |Figura 14C: Blocos concretados - P41, P49,
P57, P65, P75.
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Figura 15C: Montagem das formas das Figura 16C: Montagem das formas das
baldrames. baldrames.

Figura 17C: Montagem das formas das Figura 18C: Montagem das formas das
baldrames e lastro de obra. baldrames e lastro de obra.
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Figura 19C: Formas e armaduras das vigas
___baldrames.
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Figura 21C: Formas e armaduras das vigas

Figura 23C: Formas e armaduras das vigas
baldrames - arranque V73.

Figura 24C: Formas e armaduras das vigas
baldrames.
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Figura 25C: Formas e armaduras das vigas
baldrames.

Figura 27C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 26C: Formas e armaduras das vigas
baldrames.
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Figura 28C: Concretagem das vigas
baldrames.
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Figura 29C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 31C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 30C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 32C: Concretagem das vigas
baldrames.
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Figura 33C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 35C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 34C: Concretagem das vigas
__baldrames.

Figura 36C: Concretagem das vigas
baldrames.
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Figura 37C: Concretagem das vigas
baldrames.

Figura 38C: Concretagem das vigas
baldrames.
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Figura 39C: Concretagem das vigas Figura 40C: Concretagem das vigas
baldrames. _ | baldrames.

Figura 41C: Vigas baldrames concretadas. | Figura 42C: Vigas baldrames concretadas.

Curitiba, 06 de outubro de 2017.

Arnaldo Nascimento de Souza Carlos Henrique Siwek
Membro Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro
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