@ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 92 REGIAO

TRTPR Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Coordenadoria de Administracéo de Obras

RELATORIO FOTOGRAFICO — 32 MEDICAO

OBRA: EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUGCAO DO IMOVEL PARA O FOR UM
TRABALHISTA DE FOZ DO IGUAGCU .
CONTRATADA: TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Considerando a instituicdo da Comissao de Recebimento e Fiscalizacdo da
EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO IMOVEL PARA O FOR UM
TRABALHISTA DE FOZ DO IGUACU , objeto do Contrato N° 05/2016, CP 05/2015,

com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, 0S

componentes abaixo elencados apresentam o relatorio fotografico das vistorias

realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalizagcdo dos servicos executados pela
Contratada, no periodo de 22/07/2017 (data da 22 Medig&o) até 22/08/2017 (data da

3% Medicao).

[.3. MOVIMENTO DE TERRA.

Figura 01C: Escavacdes para execucao
dos blocos do prédio principal.

Figura 02C: Escavacdes para execucao
dos blocos do prédio principal.
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Figura 03C: Escavacdes para execucao Figura 04C: Escavacdes para execucao
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rincial.

dos blocos do dos blocos do prédio principal.
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Figura 05C: Escavacdes para execucao Figura 06C: Escavacdes para execucao
dos blocos do prédio principal dos blocos do prédio principal.

Figura 07C: Escavacdes para execucao Figura 08C: Escavacdes para execucao
dos blocos do prédio principal. dos blocos do prédio principal.
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do arquivo.

Figura 11C: Reaterro apiloado dos blocos

7

Figura 10C: Reaterro apiloado dos blocos

do prédio do arquivo.

Figura 13C: Compactacao do reaterro entre
baldrames do prédio do arquivo.

do prédio do arquivo.

Figura 12C: Reaterro apiloado dos blocos

_do prédio do arquivo.

Figura 14C: Compactacao do reaterro entre
baldrames do prédio do arquivo.
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[.4. INFRA-ESTRUTURA.

Figura 19C: Corte e preparo da cabeca das | Figura 20C: Corte e preparo da cabeca das
estacas. estacas.
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Figura 21C: Corte e preparo da cabeca das
estacas.

Figura 23C: Estacas preparadas e lastro de
concreto no fundo dos blocos.

VS

Figura 25C: Formas e armaduras dos
blocos do prédio principal.

Figura 22C: Estacas preparadas e lastro de

concreto no fun

do d_os blocos

Figura 24C: Formas e armaduras dos
blocos do prédio principal

Figura 26C: Formas e armaduras dos
blocos do prédio principal.
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Figura 31C: Concretagem dos blocos do
prédio principal.

Figura 30C: Concretagem dos blocos do
prédi principal.

-

Figura 32C: Concretagem dos blocos do
prédio principal.
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Figura 33C: Concretagem dos blocos do
prédio principal.

Figura 35C: Blocos do prédio principal
concretados.

Je

Figura 37C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio principal.

Figura 34C: Concretagem dos blocos do
prédio principal.

Figura 38C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio principal.
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Figura 40C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do predlo prlnC|paI

Figura 41C: Formas e armaduras das vigas

Figura 42C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio r|nC|paI

baldrames go

Figura 43C: Lastro de concreto no fundo
das vigas baldrames do prédio principal.

Figura 44C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio principal.
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Figura 45C: Concretagem das vigas Figura 46C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio principal. baldrames do prédio principal.
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Figura 47C: Concretagem das vigas Figura 48C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio principal. baldrames do prédio principal.
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Figura 49C: Concretagem das vigas
bdrames do predio principal.

Figura 51C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio principal.
i TR i

Figura 53C: Vigas baldrames do prédio
principal concretadas.

Figura 50C: Concretagem das vigas
baldrames do predio principal.

Figura 52C: Controle tecnoldgico do

concreto das vigas baldrames.

N

Figura 54C: Vigas baldrames do prédio
principal concretadas.
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Figura 55C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio do arquivo.

Figura 57C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio do arquivo.

Figura 56C: Formas e armaduras das vigas
baldrames do prédio do arquivo.

Figura 58C: Lastro de concreto no fundo
das vigas baldrames do prédio do arquivo.
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Figura 59C: Limpeza das impurezas na

Figura 60C: Concretagem das vigas

base dos pilares.

Figura 61C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio do arqu

Figura 63C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio do arquivo.

ivo.

baldrames do prédio do arquivo.
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Figura 62C: Concretagem das vigas
baldrames do 7prédio do arquivo.

Figura 64C: Concretagem das vigas
baldrames do prédio do arquivo.

Relatério Fotogréafico 3% Medigéo — CP 05/2015 - P4gina 12 de 20



@ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 92 REGIAO

TRTPR Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Coordenadoria de Administracéo de Obras

Figura 65C: Vigas baldrames do prédio do | Figura 66C: Vigas baldrames do prédio do
arquivo concretadas. arquivo concretadas.

s

Figura 67C: Vigas baldrames do prédio do | Figura 68C: Vigas baldrames do prédio do
arquivo concretadas. arquivo concretadas.
TRNEE O il T

Figura 69C: Bloco e formas/armaduras das | Figura 70C: Formas e armaduras das vigas
vigas baldrames da guarita. baldrames da guarita.
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Figura 71C: Formas e armaduras das vigas | Figura 72C: Formas e armaduras das vigas
baldrames da guarita.

Figura 73C: Concretagem das vigas Figura 74C: Vigas baldrames da guarita

baldrames da guarita.

baldrames da guarita.

concretadas.
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[.5. SUPRA-ESTRUTURA.

Figura 75C: Formas e armaduras do pilar
P01 do prédio do arquivo.

Figura 77C: Formas e armaduras do pilar
P01 do prédio do arquivo.
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Figura 79C: Formas e armaduras do pilar
P07 do prédio do arquivo.

Figura 76C: Formas e armaduras do pilar
P01 do prédio do arquivo.

Figura 78C: Abertura intermediaria do pilar
P01 para concretagem.

Figura 80C: Formas e armaduras do pilar
P07 do prédio do arquivo.
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Figura 81C: Formas e armaduras do pilar
P06 do prédio do arquivo.
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Figura 83C: Formas e armaduras do pilar
PO do prédio do arquivo.

Figura 82C: Formas e armaduras do pilar
P08 do prédio do arquivo.

Figura 84C: Formas e armaduras do pilar
P08 do prédio do arquivo.

Figura 85C: Formas e armaduras do pilar
P11 do prédio do arquivo.

B

Figura 86C: Formas e armaduras do pilar
P18 do prédio do arquivo.
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Figura 87C: Abertura intermediaria do pilar Figura 88C: Formas e armaduras dos
PO9 para concretagem. pilares do prédio do arquivo.

e e

Figura 89C: Formas e armaduras dos Figura 90C: Concretagem dos pilares do
pilares do prédio do arquivo. prédio do arquivo.
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Figura 91C: Concretagem dos pilares do Figura 92C: Concretagem dos pilares do
prédio do arquivo. prédio do arquivo.

Figura 93C: Pilares do prédio do arquivo Figura 94C: Pilares do prédio do arquivo
concretados. concretados.
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Figura 95C: Formas e armaduras dos

pilares da guarita
=

Figura 97C: Abertura na forma no meio dos
pilares para concretagem.

Figura 99C: Formas e armaduras do pilar
P02 da guarita.

Figura 96C: Formas e armaduras dos
pilares da guarita.

Figura 100C: Pilares da guarita
concretados.
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1.18. PAISAGISMO E SERVICOS EXTERNOS.

Figura 101C: Chapisco executado - face | Figura 102C: Massa Unica executada - face
interna - muro de fechamento. externa - muro de fechamento.

Curitiba, 25 de agosto de 2017.

Arnaldo Nascimento de Souza Carlos Henrique Siwek
Membro Membro

Benedy Antunes de Oliveira
Membro
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