
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO

.

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017,
CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os
componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que
tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de
30/01/2018 até 01/03/2018 (oitava etapa).

SERVIÇOS

Figura 01C:  Visão geral da obra

CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
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Figura 06C: Vergas e contravergas em janelas - bloco

central

Figura 07C:  Contraergas em janelas - fundos da obra

Figura 05C:  Vergas em janelas - bloco central

6 PAREDES E PAINÉIS

Figura 02C:  Verga sobre porta de BWC Juiz

Figura 04C: Vergas e contravergas em janelas - face

esquerda da obra

Figura 03C:  Verga sobre porta de copa
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Figura 08C: Panos de alvenaria (1 vez), na lateral

esquerda do obra

Figura 09C: Alvenaria interna concluída, no bloco da

direita

8 COBERTURA

Figura 10C: Detalhe de alvenaria e seu encunhamento na

viga

Figura 11C: Alvenaria interna, no bloco central

Figura 12C: Tesouras metálicas instaladas no bloco

central

Figura 13C: Tesouras metálicas instaladas no bloco

central

_________________________________

CP 04/2016 - Contrato 34/2017

Empenho Inicial - 2017NE0001009

__________________________________

Relatório Fotográfico - 8ª Medição [KLS/CHS]

Obra Nº 58 NAO

________________________________

Página 3 de 12



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Núcleo de Administração de Obras

.

.

Figura 14C: Tesouras metálicas instaladas no bloco

central

11 REVESTIMENTOS INTERNOS

Figura 18C: Chapisco parcial, executado no bloco central

12 REVESTIMENTOS EXTERNOS

Figura 19C: Pano de parede com chapisco executado

Figura 16C: Chapisco interno, executado no bloco da

direita

Figura 17C: Chapisco interno, executado no bloco da

direita

Figura 15C: Tesouras metálicas instaladas no bloco

central
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Figura 20C: Chapisco em paredes externas - frontal Figura 21C: Chapisco em paredes externas - lateral

esquerda

Figura 23C: segmento de parede com chapisco parcial

13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS

Figura 24C: contrapiso executado - detalhe do EPS na

junta de dessolidarização

Figura 25C: Contrapiso executado e já com camada de

regularização - bloco esquerdo

Figura 22C: Chapisco em paredes externas - lateral

direita
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Figura 26C: Contrapiso regularizado no bloco da direita Figura 27C: Contrapiso já com camada regularizante -

bloco esquerdo

Figura 28C: Chapisco em muro - lateral esquerda Figura 29C: Emboço/Rebôco do muro dos fundos - face

externa

18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

Figura 30C: Reboco da face interna do muro - fundos Figura 31C: Muro dos fundos e lateral direita - Rebôco
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Figura 05E: Eletrocalha #200x50, perfilados - parte

frontal

Figura 06E: Eletrocalha #200x50, perfilados - parte

frontal

Figura 01E: Eletrocalha #200x50, L e T, perfilados - bloco

esquerdo

Figura 02E: Eletrocalha #200x50, L e T, perfilados -

bloco esquerdo

Figura 03E: Eletrocalha #200x50, L e T, perfilados - bloco

esquerdo

Figura 04E: Eletrocalha #200x50, perfilados - parte

frontal
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Figura 07E: Instalação de Septos divisores em toda

eletrocalhas

Figura 08E: Instalação de Septos divisores em toda

eletrocalhas

Figura 09E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos

Figura 10E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos

Figura 11E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos

Figura 12E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos
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Figura 13E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos, conduletes

Figura 14E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos, conduletes

Figura 15E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos, conduletes

Figura 16E: Caixas 4x2", eletrodutos corrugados,

eletrodutos PVC rígidos, conduletes

Figura 17E: Eletrodutos PVC rígidos 2" Figura 18E: Eletrodutos 2"
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Figura 23E: Eletroduto rígido PVC, conduletes - SDAI Figura 24E: Eletroduto rígido PVC, conduletes - SDAI

Figura 21E:Eletrodutos 2" Figura 22E: Caixas 15x15cm

24 ALARME DE INCÊNDIO

Figura 19E: Eletrodutos PVC rígidos 2" Figura 20E: Eletrodutos PVC rígidos 2"
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Figura 27E: Conduletes para sistema padrão genérico Figura 28E:  Conduletes para sistema padrão genérico

Figura 29E: Eletroduto rígido de 1" e conduletes para

Sistema de CFTV

Figura 30E: Eletroduto rígido de 1" e conduletes para

Sistema de CFTV

Figura 25E: Eletroduto rígido PVC, conduletes - SDAI Figura 26E: Eletroduto rígido PVC, conduletes - SDAI

25 INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME
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05 de de

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

Figura 33E: Eletrodutos rígidos 1" e 2" - sala de

audiênciase

Figura 34E: Eletrodutos rígidos 1" e 2" - sala de

audiências

Figura 31E: Eletroduto rígido de 1" e conduletes para

Sistema de CFTV

Figura 32E: Eletrodutos rígidos 1" e 2" - sala de

audiências

Kelvi Leandro da Silva
Membro
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Arnaldo Nascimento de souza Carlos Henrique Siwek

Curitiba, março 2018.

Membro Membro
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