@ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 92 REGIAO

TRTPR Secretaria de Engenharia e Arquitetura

Servico de Administracdo de Obras

RELATORIO FOTOGRAFICO — 22 MEDICAO

OBRA: EXECUCAO DE REFORMA NO FORUM TRABALHISTA DE FRANCIS CO
BELTRAO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA SUDOESTE LTDA — ME.

Considerando a instituicdo da Comissao de Recebimento e Fiscalizacdo da
EXECUCAO DE REFORMA NO FORUM TRABALHISTA DE FRANCIS CO
BELTRAO, objeto do Contrato N° 04/2015, TP 04/2014, com efeitos através do
despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, 0s componentes abaixo
elencados apresentam o relatorio fotografico das vistorias realizadas, que tiveram
como objetivo a fiscalizacdo dos servicos executados pela Contratada, no periodo
de 09/04/2015 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro previsto para 1*
Medicdo) até 09/05/2015 (data que se atingiu parcialmente o valor financeiro
previsto para 2% Medic&o).

I. SERVICOS - CIVIL - OBRA 01.

l.4. ESTRUTURAS E FUNDACOES.

Figura 01C: Vigas baldrames Figura 02C: Vigas baldrames
impermeabilizadas com pintura asfaltica. impermeabilizadas com pintura asfaltica.
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|.5. PAREDES E PAINEIS.

Figura 03C: Paredes de alvenaria com
revestimento argamassado - ampliacao.

Figura 04C: Paredes de alvenaria com
revestimento argamassado - ampliacao.

Figura 05C: Paredes de alvenaria com
revestimento argamassado - ampliacao.

Figura 07C: Vergas de concreto armado.

Figura 06C: Paredes de alvenaria com
revestimento argamassado - ampliacao.

Figura 08C: Vergas de concreto armado.
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Figura 09C: Placas de gesso acartonado
ST (standard) utilizadas.

Figura 11C: Paredes de gesso acartonado
ST dupla — sala de acordo.

Figura 13C: Paredes de gesso acartonado
ST dupla — sala de acordo.

Figura 10C: Paredes de gesso acartonado
ST dupla — sala de acordo.

Figura 12C: Paredes de gesso acartonado

ST dupla — sala de acordo.

Figura 14C: Paredes de gesso acartonado
ST dupla — sala de audiéncias.
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Figura 15C: Paredes de gesso acartonado
ST dupla — sala de audiéncias.

"

Figura 17C: Paredes de gesso acartonado
RU verde — banheiro juiz.

Figura 19C: Paredes de gesso acartonado
RU verde — banheiros secretaria.

Figura 16C: Paredes de gesso acartonado
ST simples — entrada e balcéo.

Figura 18C: Paredes de gesso acartonado
RU verde — banheiros secretaria.

Figura 20C: Paredes de gesso acartonado
RU verde — copa.
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Figura 21C: Parede de gesso acartonado
ST dupla — sala de audiéncias.

Figura 22C: Base do balcéo de
atendimento.

[.7. COBERTURA.

5%

Fiura 23C: Estrtura metalica cober

tura.

Figura 25C: Cobertura em telha metalica.

B L

Figura 24C: Estrqtlira metalica cobertura.

iy

Figura 26C: Cobertura em telha metalica.
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Figura 27C:

_
Figura 29C: Calha em aco galvanizado. Figura 30C: Calha em aco galvanizado.

L1
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[.9. FORRO.

Figura 31C: Placas de forro - uma das

Figura 32C: Placas de forro - uma das

faces com p_ell'c;ula vinilica _b

Figura 33C: Placas de forro - espessura de
9 mm.

_faces com pelicula aluminizada.

Figura 34C: Instalacéo do forro nos
banheiros da secretaria.

Figura 35C: Forro instalado em banheiro da
secretaria.

Figura 36C: Forro instalado em banheiro da
secretaria.
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[.10. REVESTIMENTOS INTERNOS / EXTERNOS.

Figura 37C: Azulejos utilizados para
revestimento de paredes.

Figura 39C: Assentamento dos azulejos
com argamassa - banheiro secretaria.

Arga PORCELANA
" ' “e Pedras Nat

> . EXTERNO/INTERND Bran

Figura 38C: Argamassa colante utilizada
para assentamento dos azulejos.

Figura 40C: Assentamento dos azulejos
com argamassa - banheiro secretaria.
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Figura 41C: Assentamento dos azulejos
com argamassa - banheiro secretaria.

Figura 42C: Assentamento dos azulejos
com argamassa - copa.

Figura 43C: Azulejos assentados - copa.

Figura 44C: Azulejos assentados - copa.
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Figura 47C: Requadros de véaos de
alvenaria.

Figura 48C: Requadros de vaos de
alvenaria.
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[.11. PISOS INTERNOS / EXTERNOS.

Figura 49C: Concreto usinado sendo
descarregado para execucdo do piso.
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Figura 51C: Execucao de lastro de concreto

Figura 50C: Execucao de lastro de concreto
na area da ampliacao.

Figura 52C: Execucao de lastro de concreto

na area da ampliacao.
1 ]

Figura 53C: Lastro de concreto executado
na area da ampliacao.

na area da ampliacao.
e ] i ]

Figura 54C: Lastro de concreto executado
na area da ampliacao.
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Figura 55C: Piso ceramico - banheiro Figura 56C: Piso ceramico - banheiro
gabinete do juiz. secretaria.

Figura 57C: Piso ceramico - copa.

Figura 59C: Piso ceramico - secretaria. Figura 60C: Piso ceramico - sala de acordo.
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Figura 61C: Piso cerdmico - sala audiéncia.

Figura 62C: Piso ceramico - gabinete juiz.

1.13. CORRIMAO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS.

Figura 65C: Peitoril - JA3.

Figura 66C: Soleira em granito - PEX.
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Figura 69C: Soleira em granito - PJAL. Figura 70C: Soleira em granito - PM4 da
sala de audiéncias.

Figura 71C: Soleira em granito - PM4 da
sala de acordo.
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1.13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS.

Figura 72C: Captacao, conducao de aguas
pluviais da ampliago.

i

#

Figura 73C: Captacao, conducao de aguas
pluviais da ampliago.

[.14. DRENOS.

Figura 74C: Ponto de dreno e rede
frigorigena - sala de audiéncias.

Figura 75C: Ponto de dreno e rede
frigorigena - secretaria.
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Figura 76C: Ponto de dreno e rede

Figura 77C: Ponto de dreno - gabinete do
frigorigena - secretaria (fundos). juiz.

Figura 78C: Ponto de dreno e rede Figura 79C: Tubulacdes da rede frigorigena
frigorigena - sala de acordo. - cobertura.

Figura 80C: Tubula¢des da rede frigorigena
- cobertura.

Figura 81C: Isolamento das tubulagdes da
rede frigorigena - cobertura.
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[.15. PINTURAS.

. =
EntfArquive

Fundos

Figura 86C: Lixamento das paredes. Figura 87C: Lixamento das paredes.
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Figura 88C: Lixamento das paredes. Figura 89C: Lixamento das paredes.

Figura 92C: Paredes emassadas e lixadas. | Figura 93C: Paredes emassadas e lixadas.
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Il. SERVICOS - ELETRICA.

I.1. INSTALACOES ELETRICAS.

Figura O1E: Separacao de materiais de

iluminacédo a serem reaproveitados na obra.

Figura 02E: Separacao de materiais de
iluminacado a serem reaproveitados na obra.

Figura O3E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - caixas 2x4" e eletrodutos
corrugados.

Figura O4E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - caixas 2x4" e eletrodutos
corrugados.
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Figura O5E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - caixas 2x4" drywall e eletrodutos
corrugados.

Figura O6E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - caixas 2x4" drywall e eletrodutos
corrugados.

Figura O7E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - caixas 2x4" drywall e eletrodutos
corrugados.

Figura O8E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - eletrodutos rigidos e corrugados.
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Figura 09E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - eletrodutos rigidos e corrugados.

Figura 10E: Infraestrutura sob o piso - sala
de audiéncias

Figura 11E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - conduletes para sistema genérico
e eletrocalhas.

Figura 12E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - conduletes para sistema genérico
e eletrocalhas.
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Figura 13E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - Eletrocalhas, tés.

/i

Figura 14E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - Eletrocalhas, cruzeta.

Figura 15E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - Eletrocalhas, perfilados.

Figura 16E: Infraestrutura instalacdes
elétricas - Eletrocalhas, perfilados.
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11.2. INSTALACOES LOGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME .

Figura 17E: Infraestrutura instalacdes Figura 18E: Infraestrutura instalacdes

cabeamento estruturado - caixas 2x4" e cabeamento estruturado - eletrodutos
eletrodutos corrugados. rigidos e corrugados.

Figura 19E: Infraestrutura instalacdes Figura 20E: Infraestrutura instalacdes

cabeamento estruturado - conduletes cabeamento estruturado sob o piso da sala
sistema genérico. de audiéncias.
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Figura 21E: Infraestrutura instalacdes
cabeamento estruturado sob o piso da sala
de audiéncias.

Figura 22E: cabeamento estruturado cat 6
UTP Furukawa.

Figura 23E: cabeamento estruturado cat 6
UTP Furukawa.

Figura 24E: cabeamento estruturado cat 6
UTP Furukawa.
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Figura 25E: cabeamento estruturado cat 6
UTP Furukawa.

Figura 26E: cabeamento estruturado cat 6
UTP Furukawa.

11.3. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFER ICAS (SPDA).

Figura 27E: malha de aterramento SPDA.

Figura 28E: malha de aterramento SPDA.

Curitiba, 18 de maio de 2015.

Arnaldo Nascimento de Souza
Membro

Raquel Viola Ampuero
Membro

Carlos Henrique Siwek
Membro
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