
OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR

BDI 27,80%

ÍTEM DESCRIÇÃO
VALOR

(R$)
%

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS 15.613,61 14,86%

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES 5.980,81 5,69%

3 EXECUÇÃO DA RAMPA ACESSO PNE 19.948,87 18,99%

4 EXECUÇÃO ACESSO 4.675,53 4,45%

5 ESQUADRIAS 6.865,89 6,54%

6 PISOS INTERNOS 5.142,71 4,90%

7 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1.443,58 1,37%

8 ADAPTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.369,74 7,01%

9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 658,86 0,63%

10 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS 27.107,33 25,80%

11 PINTURAS 9.772,70 9,30%

12 LIMPEZA DA OBRA 480,16 0,46%

105.059,79 100,00%TOTAL

ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO

Acessibilidade Vara do Trabalho de Laranjeiras



OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS            15.613,61 

SINAPI 90780 1.1 MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês MES                        2,00                         -      5.789,03         5.789,03                                      -                        11.578,07                           11.578,07                           3.219,23                           14.797,30 

(SINAPI) 74209/001 1.2 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela 
Fiscalização

M2                        2,00               271,20           48,16            319,36                            542,40                               96,32                                638,72                              177,59                                816,31 

SINAPI COMPOSICAO 5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,01                 228,27                          2,28 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1                   18,67                18,67 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   14,75                29,49 

SINAPI INSUMO 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),  NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) M 1                     2,75                          2,75 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4                     6,34                         25,36 

SINAPI INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2 1                 240,00                       240,00 

SINAPI INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11                     7,32                          0,81 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES              5.980,81 

COTAÇÃO 2.1 CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ UD                        4,00               170,00            170,00                            680,00                                      -                                680,00                              189,07                                869,07 

SINAPI 85387 2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M³                      20,00                         -           53,08              53,08                                      -                          1.061,60                             1.061,60                              295,17                             1.356,77 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6                   14,75                53,08 

(SINAPI) 73674 2.3 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M2                      30,00                   3,66           26,79              30,45                            109,80                             803,70                                913,50                              253,99                             1.167,49 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2                   18,67                17,94 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6                   14,75                  8,85 

SINAPI INSUMO 4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA M3 0,0016                     1,15                          0,00 

SINAPI INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,5                     7,32                          3,66 

(SINAPI) 72215 2.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3                        3,64                         -           36,86              36,86                                      -                             134,02                                134,02                                37,26                                171,28 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5                   14,75                36,86 

(SINAPI) 72215 2.5 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO M2                      23,00                         -           22,12              22,12                                      -                             508,76                                508,76                              141,46                                650,22 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5                   14,75                22,12 

(SINAPI) 85397 2.6 RETIRADA DE AZULEJO M2                      19,38                         -           17,69              17,69                                      -                             342,83                                342,83                                95,32                                438,15 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12                   18,79                  2,26 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2                   14,75                17,69 

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADA 
SINAPI 85397

2.7 RETIRADA DE PISO CERAMICO - INCLUSIVE RORAPÉS M2                      36,85                         -           17,69              17,69                                      -                             651,88                                651,88                              181,25                                833,13 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2                   14,75                17,69 

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

2.8 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA OU DE MADEIRA M2                        8,78                         -           17,69              17,69                                      -                             155,32                                155,32                                43,19                                198,51 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2                   14,75                17,69 

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA 2.9 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA - GRADIL LATERAL (entre rampa nova e acesso veículos)

M2                        8,70                         -           17,69              17,69                                      -                             153,90                                153,90                                42,79                                196,69 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2                   14,75                17,69 

(SINAPI) 72215 2.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS - Muro frontal (manter os dois extremos e 
demolir parte central)

M3                        2,11                         -           36,86              36,86                                      -                               77,85                                  77,85                                21,65                                  99,50 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5                   14,75                36,86 

3 EXECUÇÃO DA RAMPA ACESSO PNE            19.948,87 

(SINAPI)
73965/10 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do prédio principal e fechamentos 

do terreno
M3                      13,14                         -           51,61              51,61                                      -                             678,16                                678,16                              188,56                                866,72 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5                   14,75                51,61 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)
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(SINAPI)
73965/10 3.2 REATERRO APILOADO- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do prédio principal e fechamentos do terreno M3                      11,25                         -           37,16              37,16                                      -                             418,05                                418,05                              116,24                                534,29 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,52                   14,75                37,16 

(SINAPI)
74156/0001
adaptada

3.3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25 CMEM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA -1,20m - 
15UD

M                      18,00                 15,60           41,64              57,24                            280,80                             749,52                             1.030,32                              286,48                             1.316,80 

SINAPI COMPOSICAO 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,05                 325,61                         11,80                  4,49 

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08                   18,67                  1,49 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                   18,79                  4,70 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1                   14,75                30,97 

SINAPI INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,98                     3,74                          3,67 

SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,02                     7,20                          0,14 

BALDRAMES

(SINAPI) 5651 3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X  - (15X25)CM M2                      21,00                 10,13           20,24              30,37                            212,73                             425,04                                637,77                              177,33                                815,10 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225                   15,27                  3,44 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9                   18,67                16,80 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,1                     5,47                          0,55 

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 0,275                     6,34                          1,74 

SINAPI INSUMO 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,24                     1,97                          0,47 

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,15                     7,20                          1,08 

SINAPI INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 0,792                     7,94                          6,29 

(SINAPI) 74138/3 3.5
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3                        1,31               292,70           29,04            321,74                            384,17                               38,12                                422,29                              117,42                                539,71 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181                   18,67                  3,38 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725                   18,79                13,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,816                   14,75                12,03 

SINAPI COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,067                     3,91                          0,26 

SINAPI COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,114
                    1,51                          0,17 

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,11
                263,30                       292,26 

(SINAPI) 73990/1 3.6 ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO m³                        1,31               293,81         166,10            459,91                            385,63                             218,01                                603,64                              167,84                                771,48 

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22
                    9,43                         97,46               110,00 

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55
                    4,59                       196,35                56,10 

PILARETES (15X15CM)

(SINAPI) 92426 3.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M3                        8,45                 16,16           25,05              41,21                            136,55                             211,67                                348,22                                96,82                                445,04 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                   15,27                  2,55 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91                   18,67                17,04 

SINAPI COMPOSICAO 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

M2 0,15
                  90,04                          8,05                  5,46 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01                     5,47                          0,05 

SINAPI INSUMO 40271
APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) MÊS 0,20                     7,15                          1,40 

SINAPI INSUMO 40287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) MES 0,785
                    2,75                          2,16 

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA) KG 0,019                     9,04                          0,17 

SINAPI INSUMO 40275
VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO 
DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES 0,393
                  11,00                          4,32 

(SINAPI) 74138/3 3.8
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 
MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3                        0,29               292,26           29,47            321,73                              85,49                                 8,62                                  94,11                                26,17                                120,28 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181                   18,67                  3,38 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725                   18,79                13,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,816                   14,75                12,03 

SINAPI COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,067
                    3,91                  0,26 
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SINAPI COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,114
                    1,51                  0,17 

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,11
                263,30                       292,26 

(SINAPI) 73990/1 3.9 ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO m³                        0,29               275,95         183,96            459,91                              80,72                               53,81                                134,53                                37,41                                171,94 

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22
                    9,43                       124,48                82,98 

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55

                    4,59                       151,47               100,98 

(SINAPI) 87501 3.10
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa 
traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm  - FECHAMENTO EXTERNO

M2                      17,50                 47,66           99,05            146,71                            834,05                          1.733,38                             2.567,43                              713,86                             3.281,29 

SINAPI COMPOSICAO 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,135                 282,53                         28,32                  9,82 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41                   18,79                64,09 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,705                   14,75                25,14 

SINAPI INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 55,85                     0,27                         15,08 

SINAPI INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 1,51
                    1,70                          2,57 

SINAPI INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0363                   46,65                          1,69 

(SINAPI) 87879 3.11
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2                      35,00                   1,09             1,70                2,79                              38,15                               59,50                                  97,65                                27,15                                124,80 

SINAPI COMPOSICAO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

M3 0,0042
                325,03                          1,09                  0,28 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                   18,79                  1,32 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007                   14,75                  0,10 

(SINAPI) 74164/004 3.12 LASTRO DE BRITA Nº 2  - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm m³                        1,40                 44,10           29,49              73,59                              61,74                               41,29                                103,03                                28,65                                131,68 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   14,75                29,49 
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05                   42,00                         44,10 

(SINAPI) 73994/001 3.13 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m² KG                      61,60                   4,54             0,96                5,50                            279,66                               59,14                                338,80                                94,20                                433,00 

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                   18,67                  0,37 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                   14,75                  0,59 
SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0103                     7,20                          0,07 

SINAPI INSUMO 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

KG 1,03
                    4,34                          4,47 

(SINAPI)
74115/1 3.14 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8 cm espessura - lançamento e acabamento final para receber 

revestimento cerâmico
M³                        2,80               159,03         185,04            344,07                            445,28                             518,11                                963,39                              267,87                             1.231,26 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   18,79                37,59 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10                   14,75               147,45 
SINAPI INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,427                   60,25                         25,73 
SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 189                     0,48                         90,72 
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,507                   42,00                         21,29 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,507
                  42,00                         21,29 

(SINAPI) 87630 3.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M²                      28,00                 14,84           11,95              26,79                            415,52                             334,60                                750,12                              208,57                                958,69 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                   18,67                  6,16 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165                   14,75                  2,43 

SINAPI COMPOSICAO 87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M³ 0,0431
                371,77                         12,67                  3,36 

SINAPI INSUMO 1379 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5                     4,34                          2,17 
SINAPI INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,435

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA DO 
SINAPI
73631

3.16

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO- conforme detalalhamento em projeto - 
acabamento com fundo para galvanizado e pintura em esmalte sintético

M                      31,60               115,14           77,15            192,30                         3.638,56                          2.438,04                             6.076,60                           1.689,57                             7.766,17 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778                   18,79                  3,34 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4                   17,91                71,64 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473                   14,75                  2,17 

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,00025                 362,27                          0,09 

SINAPI INSUMO 7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M M 4,1656                   27,62                       115,05 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI 74245/1 3.17

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2                      28,00                   2,08           10,23              12,31                              58,26                             286,50                                344,76                                95,86                                440,62 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                   18,70                  6,55 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                   14,75                  3,69 

SINAPI INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,17                   12,24                          2,08 

4 EXECUÇÃO ACESSO              4.675,53 

(SINAPI)
87501 4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), assentado em argamassa 

traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm
M2                        5,04                 57,48           89,23            146,71                            289,70                             449,72                                739,42                              205,59                                945,01 

SINAPI COMPOSICAO 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,135                 282,53                         38,14 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,41                   18,79                64,09 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,705                   14,75                25,14 

SINAPI INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 55,85                     0,27                         15,08 

SINAPI INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 1,51
                    1,70                          2,57 

SINAPI INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0363                   46,65                          1,69 

(SINAPI)
87879 4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2                        5,04                         -             1,43                1,43                                      -                                 7,21                                    7,21                                  2,00                                    9,21 

SINAPI COMPOSICAO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_06/2014

M3 0,0042
                325,03                                -                  0,01 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07                   18,79                  1,32 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007                   14,75                  0,10 

(SINAPI) 87534 4.3 MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual  - aplicada manualemente em 
paredes  - espessura 20mm.

M2                        5,04                   0,12             9,92              10,04                                0,60                               50,00                                  50,60                                14,07                                  64,67 

SINAPI COMPOSICAO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,0376
                         -                          0,12                        - 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41                   18,79                  7,71 
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15                   14,75                  2,21 

(SINAPI) 74164/004 4.4 LASTRO DE BRITA Nº 2  - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm m³                        1,26                 44,10           29,49              73,59                              55,57                               37,16                                  92,73                                25,78                                118,51 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   14,75                29,49 
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05                   42,00                         44,10 

(SINAPI) 73994/001 4.5 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m² KG                      55,44                   4,54             0,96                5,50                            251,70                               53,22                                304,92                                84,78                                389,70 

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02                   18,67                  0,37 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04                   14,75                  0,59 
SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0103                     7,20                          0,07 

SINAPI INSUMO 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

KG 1,03
                    4,34                          4,47 

(SINAPI)
74115/1 4.6 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8 cm espessura - lançamento e acabamento final para receber 

revestimento cerâmico
M³                        2,32               159,03         185,04            344,07                            368,70                             429,00                                797,70                              221,80                             1.019,50 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   18,79                37,59 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10                   14,75               147,45 
SINAPI INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,427                   60,25                         25,73 
SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 189                     0,48                         90,72 
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,507                   42,00                         21,29 

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,507
                  42,00                         21,29 

SINAPI 74245/1 4,7 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

M2                      41,58                   2,08           10,23              12,31                              86,52                             425,46                                511,98                              142,35                                654,33 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35                   18,70                  6,55 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25                   14,75                  3,69 

SINAPI INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,17                   12,24                          2,08 

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADO DO 
SINAPI 73631

4,8

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO- conforme detalalhamento em projeto - 
acabamento com fundo para galvanizado e pintura em esmalte sintético

M                        6,00               115,14           77,15            192,30                            690,87                             462,92                             1.153,79                              320,81                             1.474,60 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1778                   18,79                  3,34 

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4                   17,91                71,64 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1473                   14,75                  2,17 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,00025                 362,27                          0,09 

SINAPI INSUMO 7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M M 4,1656                   27,62                       115,05 

5 ESQUADRIAS              6.865,89 

composição 
própria

5.1 Porta em Aluminio com Vidro temeprado(100x210)CM - ESQUADRIA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL  - 
FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS  - INSTALADA

ud                        1,00            4.524,32                  -         4.524,32                         4.524,32                                      -                             4.524,32                           1.257,97                             5.782,29 

SINAPI 85010 composição CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO m² 2,1                 488,29                    2.507,80 

SINAPI 72119 composição VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m² 2,1                 203,28                    1.004,77 

SINAPI 84885 composição
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, 
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR

ud 1
                540,91                    1.011,74 

(SINAPI)
90844 5.2 PM  PNE- 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA , com fundo primer (Ref: Camilotti ou similar), 

90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com anel - Conforme Memorial Descritivo
UD                        1,00               359,04         242,28            601,32                            359,04                             242,28                                601,32                              167,19                                768,51 

SINAPI COMPOSICAO 90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 UN 1                 190,96                       107,58                83,38 
SINAPI COMPOSICAO 90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P UN 1                   71,07                          2,69                68,38 

SINAPI COMPOSICAO 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1
                198,69                       155,26                43,43 

SINAPI COMPOSICAO 90829
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P

UN 2
                  29,91                         38,66                21,16 

SINAPI COMPOSICAO 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1
                  80,78                         54,85                25,93 

composição 
própria

5.3 BARRA APOIO 25CM RETO CR -aplicada na porta do banheiro PNE - uma em cada lado  - Referência Técnica: 
JACKWAL ou similar

UD                        2,00               115,90             7,37            123,27                            231,80                               14,74                                246,54                                68,55                                315,09 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5                   14,75                  7,37 

COTAÇÃO INSUMO BARRA APOIO 25CM RETO CR ud 1                 115,90                       115,90 

6 PISOS INTERNOS              5.142,71 

(SINAPI) 87630 6.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M²                      36,85                 18,90           11,95              30,85                            696,47                             440,36                             1.136,83                              316,09                             1.452,92 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33                   18,67                  6,16 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,165                   14,75                  2,43 

SINAPI COMPOSICAO 87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M³ 0,0431
                371,77                         12,67                  3,36 

SINAPI INSUMO 1379 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5                     4,34                          2,17 
SINAPI INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,435                     9,35                          4,07 

composição 
própria 6.2 Placa podotátil  de porcelanato e = 2 mm assentada com argamassa -direcional /alerta

M²                        1,31               856,79           21,60            878,39                         1.124,54                               28,35                             1.152,89                              320,56                             1.473,45 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,34                   14,75                  5,01 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,95                   17,46                16,58 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO kg 0,24                     2,82                          0,68 

SINAPI insumo 37595 Argamassa colante tipo  ACIII kg 8,62                     1,34                         11,55 

COTAÇÃO Piso podotátil em porcelanato  (ref. Facilita) m² 1,05                 804,35                       844,57 

(SINAPI)
87257 6.3 PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência:  ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo 

Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível.
M2                      36,85                 39,14             7,92              47,06                         1.442,31                             291,85                             1.734,16                              482,18                             2.216,34 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,31                   17,46                  5,41 
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                   14,75                  2,51 
SINAPI INSUMO 1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,07                   32,67                         34,96 
SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 8,62                     0,44                          3,79 
SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,14                     2,82                          0,39 

7 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS              1.443,58 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

TCPO 09640.8.5.1 + 
cotação

7.1 Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica:  Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco, fixado 
sobre conforme orientação do fabricante

M                      35,00                 13,39           12,05              25,44                            468,65                             421,75                                890,40                              247,57                             1.137,97 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,3                   15,27                  4,58 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO H 0,4                   18,67                  7,47 

COTAÇÃO RODAPÉ  SANTA LUZIA MODERNA 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco M 1,15                   11,65                         13,39 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

(SINAPI)
84161 7.2 Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - PORTAS EXTERNAS
M                        4,90                 38,18           10,62              48,80                            187,08                               52,04                                239,12                                66,49                                305,61 

SINAPI COMPOSICAO 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M3 0,003                 458,27                          0,87                  0,51 

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4                   17,90                  7,16 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2                   14,75                  2,95 

SINAPI INSUMO 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO M 1                   37,31                         37,31 

8 ADAPTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS              7.369,74 

(SINAPI) 89957 8.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

ud                        2,00                 18,39           82,80            101,19                              36,78                             165,60                                202,38                                56,27                                258,65 

SINAPI COMPOSICAO 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M                                2,14 
                  15,08 

                         5,33                26,94 

SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P UN                                1,18                     6,59                          1,73                  6,04 

SINAPI COMPOSICAO 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN                                1,00                   12,58                          7,46                  5,12 

SINAPI COMPOSICAO 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN                                0,89                     9,19                          2,11                  6,07 

SINAPI COMPOSICAO 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M                                2,14                     9,50                20,33 

SINAPI COMPOSICAO 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M                                2,14                     9,37                          1,75                18,30 

(SINAPI) 13.004.000015. 8.2 REGISTRO GAVETA 3/4"com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e instalação UD                        1,00                 55,80           20,44              76,24                              55,80                               20,44                                  76,24                                21,20                                  97,44 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61                   18,76                11,44 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61                   14,75                  8,99 

SINAPI INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,94                   10,99                         10,33 

SINAPI INSUMO 6024 Registro de gaveta com canopla padrão popular Ø 3/4" UN 1                   45,47                         45,47 

(TCPO) 15152.8.29.1 8.3 Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 100 mm ud                        1,00               108,23         119,37            227,60                            108,23                             119,37                                227,60                                63,28                                290,88 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,5                   15,35                53,72 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,5                   18,76                65,65 

SINAPI INSUMO 7091 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) ud 1                   14,41                         14,41 

SINAPI INSUMO 9836 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) m 6                     9,82                         58,92 

SINAPI INSUMO 3660 Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 75,00 mm) ud 1                   19,70                         19,70 

SINAPI INSUMO 3520 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) ud 2                     7,60                         15,20 

(TCPO) 15152.8.29.2 8.4 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 50 mm ud                        1,00                 63,71         102,32            166,03                              63,71                             102,32                                166,03                                46,16                                212,19 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3                   15,35                46,04 
SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3                   18,76                56,27 
SINAPI INSUMO 9838 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) m 6                     6,39                         38,34 
SINAPI INSUMO 7097 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) ud 1                     6,40                          6,40 
SINAPI INSUMO 3659 Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) ud 1                   14,43                         14,43 
SINAPI INSUMO 3526 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) ud 2                     2,27                          4,54 

(TCPO) 15152.8.29.2 8.5 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 50 mm - VENTILA ÇÃO
ud                        1,00                 63,71         102,32            166,03                              63,71                             102,32                                166,03                                46,16                                212,19 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3                   15,35                46,04 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3                   18,76                56,27 

SINAPI INSUMO 9838 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) m 6                     6,39                         38,34 

SINAPI INSUMO 7097 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) ud 1                     6,40                          6,40 

SINAPI INSUMO 3659 Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de saída: 50,00 mm) ud 1                   14,43                         14,43 

SINAPI INSUMO 3526 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) ud 2                     2,27                          4,54 

(SINAPI) 95471 8.6
Bacia de louça branca especial para PNE- Referência: linha Conforto V. Plus ou similar - inclusive assento sanitário
especial para PNE

ud                        1,00               561,22           21,12            582,34                            561,22                               21,12                                582,34                              161,92                                744,26 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,44                   14,75                  6,49 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,78                   18,76                14,63 

SINAPI INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2
                    7,79                         15,58 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1                     1,84                          1,84 

SINAPI INSUMO 36520 Bacia de louça branca especial para PNE- Referência: linha Conforto V. Plus ou similar  - inclusive assento sanitário especial para PNE UN 1                 538,07                       538,07 

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,1469                   39,01                          5,73 

composição 
própria

8.7 Assento paraBacia de louça ud                        1,00               506,45             7,67            514,12                            506,45                                 7,67                                514,12                              142,95                                657,07 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5                   15,35                  7,67 

COTAÇÃO INSUMO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - PNE UD 1                 506,45                       506,45 

(SINAPI)

86940 -sem 
aparelho misturador 

e adaptado para 
coluna suspensa

8.8
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE- Referência: linha V. Plus Deca ou similar - completa incluisive 
válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, parafusos de fixação cromados

ud                        1,00               375,31           54,94            430,25                            375,31                               54,94                                430,25                              119,63                                549,88 

SINAPI COMPOSICAO 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1
                  18,51                         14,58                  3,93 

SINAPI COMPOSICAO 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1                 104,74                         98,35                  6,39 

SINAPI COMPOSICAO 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 2                   28,25                         49,40                  7,10 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   18,76                37,52 

COTAÇÃO INSUMO Lavatório de louça suspenso -  linha conforto V. Plus ou similar UN 1                 212,98                       212,98 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA 8.9

Papeleira em metal cromado de parafusar- Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente 
características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova

ud                        1,00               116,91             9,40            126,31                            116,91                                 9,40                                126,31                                35,12                                161,43 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5                   18,79                  9,40 

COTAÇÃO
Papeleira em metal cromado de parafusar- Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente características visuais e materiais de 
fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova

m 1
                116,91                       116,91 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.10 Saboneteira de plástico para sabonete líquido- uma por sanitário ud                        1,00                 35,00           14,75              49,75                              35,00                               14,75                                  49,75                                13,83                                  63,58 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   14,75                14,75 

COTAÇÃO Saboneteira de plástico para sabonete líquido- uma por sanitário ud 1                   35,00                         35,00 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.11 Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por sanitário e copa ud                        1,00                 33,20           14,75              47,95                              33,20                               14,75                                  47,95                                13,33                                  61,28 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   14,75                14,75 

COTAÇÃO Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por sanitário e copa ud 1                   33,20                         33,20 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.12 Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar- Referêcnia Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - 
instalados nos sanitários e nas copas

ud                        1,00                 55,15           14,75              69,90                              55,15                               14,75                                  69,90                                19,44                                  89,34 

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1
                  14,75                14,75 

COTAÇÃO Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar- Referêcnia Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas pç 1
                  55,15                         55,15 

(SINAPI) 74125/002 8.13 Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm- fixado com 04 (quatro) botões cromados nas bordas.  
(0,60x1,00)  - instalado junto a cada lavatório. 20 unidades

m²                        1,00               302,03           67,56            369,59                            302,03                               67,56                                369,59                              102,76                                472,35 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   15,27                30,54 

SINAPI COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2                   18,51                37,02 

SINAPI INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UD 8
                    0,08                          0,64 

SINAPI INSUMO 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") 8                     0,14                          1,12 

SINAPI INSUMO 20017
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,2
                    3,24                         13,61 

SINAPI INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1                 286,66                       286,66 

(SINAPI)

86906 - ADAPTADA PARA 
TORNEIRA 

FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO

8.14
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático- Referência Técnica: Torneira Lavatório uso 
público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar

ud                        1,00               187,63             2,32            189,95 

                           187,63                                 2,32                                189,95                                52,81                                242,76 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1                   18,76                  1,88 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03                   14,75                  0,44 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0304                     2,98                          0,09 

COTAÇÃO INSUMO
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático- Referência Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 
446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar

UN 1
                187,54                       187,54 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.15 Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais -em inox escovado 54 cm x 40 cmc (no 
lavatório PNE)

ud                        1,00               330,00           33,54            363,54                            330,00                               33,54                                363,54                              101,08                                464,62 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   18,79                18,79 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   14,75                14,75 

COTAÇÃO INSUMO Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm ud 1                 330,00                       330,00 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

8.16 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais -largura 80 cm - instalada com parafusos e 
buchas.  ( instaladas junto às bacias PNE)

ud                        2,00               194,43           32,59            227,02                            388,86                               65,18                                454,04                              126,24                                580,28 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   18,79                18,29 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1                   14,75                14,31 

COTAÇÃO INSUMO Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 1/4 ") ud 1                 194,43                       194,43 

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

40729
adaptada

8.17 Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")- Referência Técnica:  Docol Salvágua 
cromado 451106 - botão de duplo acionamento  (pne)

ud                        1,00               616,58           26,41            642,99                            616,58                               26,41                                642,99                              178,78                                821,77 

SINAPI COMPOSICAO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7                   14,95                10,46 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                   18,76                15,94 

SINAPI INSUMO 13 ESTOPA KG 0,12                   11,47                          1,38 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,08                   23,69                          1,90 

SINAPI INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1                 164,61                       164,61 

COTAÇÃO INSUMO
Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento- Referência Técnica: Acabamento Válv. 
Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne)

UN 1                 448,70                       448,70 

(SINAPI)
40729 8.18 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL

 CROMADO - Referência Técnica:  DECA ou similar
ud                        1,00               167,88           26,69            194,57                            167,88                               26,69                                194,57                                54,10                                248,67 

SINAPI COMPOSICAO 88248 AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7                   15,35                10,74 

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,85                   18,76 
               15,94 

SINAPI INSUMO 13 ESTOPA KG 0,12                   11,47 
                         1,38 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,08
                  23,69                          1,90 

SINAPI INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN 1                 164,61                       164,61 

(SINAPI)
87269 8.19 AZULEJO 20,00 x 40,00 cm  - Referência Técnica: ELIANE  - LINHA FORMA NA COR BRANCO BRILHANTE OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - inclusive rejunte branco flexível. H=2,85 m
ud                      22,80                 23,50           15,66              39,16                            535,80                             357,05                                892,85                              248,25                             1.141,10 

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,61                   17,46                10,65 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34                   14,75 
                 5,01 

SINAPI INSUMO 536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,07                   19,20 
                        20,54 

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,86
                    0,44                          2,14 

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,29                     2,82                          0,82 

9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS                 658,86 

(SINAPI) 73775/1 9.1
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE  PÓ QUIM ICO 4 KG, CLASSE ABC 

UD                        4,00               112,11           16,77            128,88 
                           448,44                               67,08                                515,52                              143,34                                658,86 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                                0,50                   18,79                  9,40 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H                                0,50                   14,75                  7,37 

SINAPI INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN                                1,00                 112,11                       112,11 

10 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS            27.107,33 

(SINAPI) 85180 10.1 PLANTIO DE GRAMAEsmeralda em leivas ou rolo - inclusive preparo do substrato m²                      18,00                   4,44             3,00                7,44                              79,92                               54,00                                133,92                                37,24                                171,16 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1                   14,75                  1,47 

SINAPI COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1                   15,30                  1,53 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)
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(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI INSUMO 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3 0,005                   65,29                          0,33 

SINAPI INSUMO 3322 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 1                     4,00                          4,00 

SINAPI INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,1                     1,07                          0,11 

SINAPI INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,15                     0,05                          0,01 

(SINAPI) 73967/1 10.2 PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M,EM CAVAS DE 80X80X80CM ud                        5,00                 65,74           20,92              86,66                            328,70                             104,60                                433,30                              120,48                                553,78 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18                   14,75                17,40 

SINAPI COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23                   15,30                  3,52 

SINAPI INSUMO 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3 0,05                   65,29                          3,26 

SINAPI INSUMO 10826 ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M UN 1                   28,73                         28,73 

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0064                   53,00                          0,34 

SINAPI INSUMO 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3 0,205                 158,57                         32,51 

SINAPI INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,8                     1,07                          0,86 

SINAPI INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 0,8                     0,05                          0,04 

ADEQUAÇÃO DO  FECHAMENTO FRONTAL DO IMÓVEL EM GRADIL E INSTALAÇÃO DOS PORTÕES

composição 
própria

10.3

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais
em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento
com fundo zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação

m²                      22,66               571,99           59,92            631,91                       12.961,29                          1.357,79                           14.319,08                           3.981,35                           18.300,43 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6                   18,79                11,28 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6                   14,75                  8,85 

SINAPI COMPOSICAO
85096

adaptada

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 
1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - 
fornecimento e instalação

m² 1                 611,79                       571,99                39,80 

composição 
própria

10.4
PORTÃO DE ABRIR EM METALON - 1,2 x 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em
seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25MM) - acabamento
em fundo zarcão.

UD                        1,00            1.372,78         129,06         1.501,84                         1.372,78                             129,06                             1.501,84                              417,58                             1.919,42 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1                   18,79                18,79 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1                   14,75                14,75 

SINAPI COMPOSICAO
85096

adaptada

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 
1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - 
fornecimento e instalação

m² 2,4                 611,79                    1.372,78                95,52 

composição 
própria

10.5

PORTÃO DE CORRER EM METALON - 3,1 x 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em
seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25MM) - acabamento
em fundo zarcão - inclusive trilhos e motorpara automação 1/3 HP - para portão 800kg - com 02 controles -
instalado

UD                        1,00            3.991,34         308,76         4.300,10                         3.991,34                             308,76                             4.300,10                           1.195,62                             5.495,72 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1                   18,79                18,79 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1                   14,75                14,75 

SINAPI COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5                   18,97                28,46 

SINAPI COMPOSICAO 85096
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 
1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - 
fornecimento e instalação

m² 6,2                 611,79                    3.546,34               246,76 

COTAÇÃO INSUMO Motor para portão veículos - 1/3 HP UD 1                 445,00                       445,00 

(SINAPI) 92426 10.6

FORMA -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2                        2,25                 16,16           25,05              41,21                              36,36                               56,36                                  92,72                                25,78                                118,50 

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17                   15,27                  2,55 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,91                   18,67                17,04 

SINAPI COMPOSICAO 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

M2 0,15
                  90,04                          8,05                  5,46 

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,01                     5,47                          0,05 

SINAPI INSUMO 40271
APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) MÊS 0,20                     7,15                          1,40 

SINAPI INSUMO 40287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) MES 0,785
                    2,75                          2,16 

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA) KG 0,019                     9,04                          0,17 

SINAPI INSUMO 40275
VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO 
DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES 0,393
                  11,00                          4,32 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

(SINAPI) 74138/3 10.7
CONCRETO -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 
COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015

M3                        0,09               292,26           29,47            321,73                              26,30                                 2,65                                  28,95                                  8,05                                  37,00 

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,181                   18,67                  3,38 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,725                   18,79                13,63 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,816                   14,75                12,03 

SINAPI COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,067
                    3,91                  0,26 

SINAPI COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,114
                    1,51                  0,17 

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,11
                263,30                       292,26 

(SINAPI) 73990/1 10.8 ARMAÇÃO -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO m³                        0,09               275,95         183,96            459,91                              24,84                               16,56                                  41,40                                11,51                                  52,91 

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22
                    9,43                       124,48                82,98 

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55

                    4,59                       151,47               100,98 

(tcpo)
22.012.000.005 10.9 Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional, assentada com argamassa de

cimento e areia
m2                        3,52                 83,66           18,24            101,90                            294,48                               64,20                                358,68                                99,73                                458,41 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,6                   14,75                  8,85 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5                   18,79                  9,40 

tcpo INSUMO 22012000005 Placa cimentícia podotátil 40 x 40 x 3,5 cm m2 1,05                   75,74                         79,53 

SINAPI INSUMO 370 Areia média lavada m3 0,01                   53,00                          0,53 

SINAPI INSUMO 1379 Cimento CP-32 kg 7,5              0,48                          3,60 

11 PINTURAS              9.772,70 

(SINAPI) 88489 11.1 MUROS E FACHADAS - PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão M2                    165,91                   6,05             4,51              10,56                         1.003,73                             748,24                             1.751,97                              487,13                             2.239,10 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187                   18,70                  3,50 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069                   14,75                  1,02 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33                   18,34                          6,05 

(SINAPI) 88497 11.2 ESPERA E IS -EMASSAMENTO COM MASSA PVA- duas demão - paredes e tetos M2                    171,70                   3,95             7,52              11,47                            678,22                          1.291,18                             1.969,40                              547,58                             2.516,98 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312                   18,70                  5,84 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114                   14,75                  1,68 

SINAPI INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,06                     0,70                          0,04 

SINAPI INSUMO 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L 0,0489                   79,90                          3,91 

(SINAPI)
88489 11.3 ESPERA E IS -PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - paredes e tetos M2                    171,70                   6,05             4,51              10,56                         1.038,79                             774,37                             1.813,16                              504,14                             2.317,30 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187                   18,70                  3,50 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069                   14,75                  1,02 

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,33                   18,34                          6,05 

(SINAPI)
74145/1 11.4 PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anitcorrosivo  

aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - ESQUADRIAS NOVAS -portas
M²                      15,96                 10,52             5,55              16,07                            167,90                               88,58                                256,48                                71,31                                327,79 

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                   18,70                  3,93 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                   14,75                  1,62 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55                     2,93                          1,61 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044                   27,91                          1,23 

SINAPI INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,176                   25,85                          4,55 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,132                   23,69                          3,13 

(SINAPI)
74145/1 11.5 PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo u ma demão de fundo 

anitcorrosivo  aplicado com utilização de revolver de  ar-comprimido -APLICADO NO PORTÃO DE PEDESTRE , 
NO PORTÃO DE VEICULOS E GRADIL FIXO FACHADA-(cor dori c white)

M²                    125,04                   9,29             5,55              14,84                         1.161,62                             693,97                             1.855,59                              515,94                             2.371,53 
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974 BDI: 27,80%

LOCAL: Laranjeiras/PR
DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

TOTAL COM BDI
(R$)

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21                   18,70                  3,93 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11                   14,75                  1,62 

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,55                     0,70                          0,39 

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044                   27,91                          1,23 

SINAPI INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L 0,176                   25,85                          4,55 

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L 0,132                   23,69                          3,13 

12 LIMPEZA DA OBRA                 480,16 

(SINAPI) 9537 12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2                    170,00                   0,15             2,06                2,21                              25,50                             350,20                                375,70                              104,46                                480,16 

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14                   14,75                  2,06 
SINAPI INSUMO 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,05                     3,01                          0,15 

MATERIAL MÃO-DE-OBRA TOTAL BDI TOTAL

COM BDI

47.627,84 34.575,65 82.203,49 22.856,30 105.059,79
TOTAL
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ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR
ÁREA(m²):

%

Valor

(R$) %

Valor

(R$)

VALOR TOTAL

(R$)
% 

TOTAL

1 15.613,61

Mestre de Obras 50,00% 7.398,65 50,00% 7.398,65 14.797,30 100,00%

Placa de Obra 100,00% 816,31 816,31 100,00%

2 5.980,81

Caçambas - remoção de entulhos 70,00% 1.558,09 30,00% 667,75 2.225,84 100,00%

Andaimes 50,00% 583,75 50,00% 583,75 1.167,49 100,00%

Demolições e retiradas 100,00% 2.587,48 2.587,48 100,00%

3 19.948,87

Escavações - fundações 100,00% 2.717,81 2.717,81 100,00%

Baldrames e estrutura 100,00% 2.863,55 2.863,55 100,00%

Alvenarias – chapisco 100,00% 3.406,09 3.406,09 100,00%

Piso rampa 100,00% 2.754,63 2.754,63 100,00%

Guarda corpo 100,00% 7.766,17 7.766,17 100,00%

Pintura piso 100,00% 440,62 440,62 100,00%

4 4.675,53

Alvenaria e revestimentos 100,00% 1.018,89 1.018,89 100,00%

Pisos 100,00% 2.182,04 2.182,04 100,00%

Guarda corpo 100,00% 1.474,60 1.474,60 100,00%

5 6.865,89

Porta Hall 100,00% 5.782,29 5.782,29 100,00%

Porta banheiro e barra 100,00% 1.083,60 1.083,60 100,00%

6 5.142,71

Contrapiso 100,00% 1.452,92 1.452,92 100,00%

Revestimentos 100,00% 3.689,79 3.689,79 100,00%

7 1.443,58

Rodapé e soleira 100,00% 1.443,58 1.443,58 100,00%

8 7.369,74

Pontos de agua, esgoto e ventilação 100,00% 1.071,35 1.071,35 100,00%

Louças 100,00% 1.951,21 1.951,21 100,00%

Metais 100,00% 3.206,08 3.206,08 100,00%

Azulejos 50,00% 570,55 50,00% 570,55 1.141,10 100,00%

9 658,86

Instalação de extintores 100,00% 658,86 658,86 100,00%

10 27.107,33

Plantio de grama e arbustos 100,00% 724,94 724,94 100,00%

Canaletas de concreto para portão 100,00% 208,41 208,41 100,00%

Gradil e portões 100,00% 25.715,57 25.715,57 100,00%

Piso podotátil 100,00% 458,41 458,41 100,00%

11 9.772,70

Muros e fachada 100,00% 2.239,10 2.239,10 100,00%

Espera e IS 100,00% 4.834,28 4.834,28 100,00%

Esquadrias 100,00% 327,79 327,79 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ADEQUAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

MÊS 01 MÊS 02

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DEMOLIÇÕES

EXECUÇÃO DA RAMPA ACESSO PNE

EXECUÇÃO ACESSO

ESQUADRIAS

PISOS INTERNOS

RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ADAPTAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

PINTURAS

CRONOGRAMA
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Gradil 100,00% 2.371,53 2.371,53 100,00%

12 480,16

Limpeza da obra 100,00% 480,16 480,16 100,00%

39,74% 41.746,19 60,26% 63.313,60 105.059,79

LIMPEZA DA OBRA

CRONOGRAMA
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largura altura quantidade

Remoção do portão de pedestres 1 1,2 1,2 m²

Demolição de mureta 1 6 1,2 m³

Demolição de piso e escada de concreto 22 m²

largura altura quantidade

Demolição calçada em bloquet - 

inclusive meio fio 1 1 1 m²

largura altura quantidade

demolição de alvenaria 4,35 2,8 2,436 m³

demolição de piso ceramico 3,85 3,85 m³

remoção de revestimento 

cerâmico em parede 6,8 2,85 19,38 m²

remoção de porta de madeira 0,7 2,1 1,47 m²

remoção de louças e metais 3 3 ud

largura altura quantidade

Demolição de piso cerâmico 33 0 33 m²

Remoção de porta de ferro 1 2,1 2,1 m²

retirada e reinstalação de porta e 

painel em vidro temperado 2,1 2,8 5,88 m²

largura altura quantidade - m3

Demolição de muro 8,8 1,2 0,2 2,112

largura altura quantidade - m2

Demolição de muro 7,25 1,2 8,7

largura altura quantidade

escavação 1,89 11,25 13,14 m³

aterro 11,25 11,25 m³

estaca broca 15 1,2 18 m

baldrame - concreto 35 0,0375 1,3125 m³

baldrame - forma 35 0,6 21 m²

pilatere- concreto 13 0,0225 0,2925 m³

pilarete - forma 13 0,65 8,45 m²

tela armada 28 61,6 kg

lastro de concreto 28 0,1 2,8 m²

alvenaria 35 0,5 17,5 m²

chapisco 35 m²

guarda-corpo 31,6 31,6 m

largura altura quantidade

lastro pedra brita 25,2 0,05 1,26 kg

tela armada 6 4,2 55,44 kg

lastro de concreto 6,9 4,2 2,3184 m²

alvenaria 5,04 5,04 m²

chapisco 5,04 m²

emboço 5,04 m²

guarda-corpo 33 33 m

pintura de piso cimentado 9,9 4,2 41,58 m²

piso podotatil 19 0,16 3,04 m²

AMBIENTE
PERIMETRO

(M)

ÁREA

(M²)

piso piso podotatil rodapé

azulejo

h=2,85m

pintura 

parede 

interna

h=2,85m

pintura em tetos 

interna

ESPERA 35,00 33,00 33,00 1,31 35,00 131 33,00

SANITÁRIO ADAPTADO PNE 8,00 3,85 3,85 22,8 3,85 3,85

36,85 36,85 1,31 35,00 22,80 134,85 36,85

BACIA PNE LAVATÓRIO PNE

PONTO ÁGUA 25MM PONTO ÁGUA 50MM
PONTO ESGOTO 

PRIMÁRIO

PONTO ESGOTO 

SECUNDÁRIO

PONTO ESGOTO 

VENTILAÇÃO

PAPELEIRA

VASO
CABIDEIRO

saboneteira

dispenser

papeleira

dispenser
espelho

torneira para 

lavatório

BEBE

DOURO

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

LARGURA ALTURA QUANTIDADE SOLEIRA

PINTURA 

ESMALTE

PNE 90X210
0,9 2,1 1 0,9 7,56

PORTA VIDRO TEMPERADO 

100X210
1 2,1 1 4 8,4

4,90 15,96

metragem

(em metro linear)

altura do pano

de gesso acartonado

GESSO VERDE

(M²)

DEMOLIÇÃO - execução da rampa

DEMOLIÇÃO - vaga PNE

DEMOLIÇÃO - execução IS adaptada

DEMOLIÇÃO - piso podotátil

DEMOLIÇÃO - Muro frontal

Remoção  -Gradil entre rampa e entrada de veículos

EXECUÇÃO DA RAMPA

EXECUÇÃO ACESSO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AMBIENTES INTERNOS

ESQUADRIAS (MADEIRA E VIDRO TEMPERADO)

PORTAS

G

E

V

E



IS publico 4,15 2,85 11,83

11,83

comprimento altura total

Gradil  sobre a mureta 7 0,8 5,6

Gradil  fixo 8,53 2 17,06

22,66

comprimento altura total

Gradil  - portão pedestre 1,2 2 2,4

Gradil  - portão veículo 3,1 2 6,2

8,60

comprimento numero de lados altura total

MURO LATERAL DIREITA
9 1 2,2 19,8

MURO LATERAL ESQUERA
12,1 1 2,2 26,62

MURETA  FRONTAL 7,22 1 1,3 9,386

FACHADA 12 1 6,8 81,6

MURETAS 28,5 1 1 28,5

165,906

PLANTIO DE GRAMA
(tabela do arquitetonico)

18,00 m²

PINTURA FAIXA ZEBRADA E 
PNE

16,40 m²

Placa cimentícia podotátil 40 x 
40 cm, e = 3,5 cm

3,52 m²

PEDRA BASALTO 22,00 m²

RODAPÉ BASALTO 9,00 m

TOTAL

PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

E

S

S

O
E

R

D

E

INSTALAÇÃO DE GRADIL NA FACHADA

INSTALAÇÃO DE GRADIL NA FACHADA

PINTURA FACHADA E DOS MUROS



OBRA: FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ENDEREÇO: Av. Central do Paraná

LOCAL: APUCARANA/PR

ÁREA(m²): 1506,56

COMPOSICAO 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 14_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

COMPOSICAO 89386 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMA L
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89388 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89403 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

COMPOSICAO 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONTRUÇÃO DO FÓRUM  DO TRABALHO DE APUCARANA

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO



COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89414 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89431 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89435 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89443 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇ ÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

COMPOSICAO 89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89493 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89541 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89562 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3



COMPOSICAO 89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/ 2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

COMPOSICAO 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

COMPOSICAO 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
CHP DIURNO

COMPOSICAO 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
CHI DIURNO

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

INSUMO 9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

COMPOSICAO 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

COMPOSICAO 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014



CHOR 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA
DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHP DIURNO

COMPOSICAO 5794 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
DEPRECIAÇÃO E JUROS

COMPOSICAO 5796 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

COMPOSICAO 53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
MANUTENÇÃO

CHOR 5794 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA
DE IMPACTO 1230/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS

INSUMO 4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

CHOR 5796 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA
DE IMPACTO 1230/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DI URNA

COMPOSICAO 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHOR 53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA
DE IMPACTO 1230/MINUTO - MANUTENÇÃO

INSUMO 4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR

CHOR 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA
DE IMPACTO 1230/MINUTO - CHI DIURNO

COMPOSICAO 5794 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
DEPRECIAÇÃO E JUROS

COMPOSICAO 5796 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 1230/MINUTO - 
MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

SEDI 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL .
AF_08/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SEDI 5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

FUES 6042 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM
BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SEDI 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

COMPOSICAO 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014



SEDI 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

CHOR 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

INSUMO 10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

CHOR 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

INSUMO 10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

CHOR 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

INSUMO 10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

CHOR 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

MOVT 73964/6 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE
20CM ( EM BECOS DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOVT 73965/10 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE
1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDI 73372 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

INSUMO 10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA

PISO 73465 PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISA DO
COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO
MECANIZADO

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2014

SEDI 88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI CO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

FUES 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. A F_06/2015

COMPOSICAO 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

COMPOSICAO 90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHOR 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

INSUMO 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
DE 2 HP (2 CV)

CHOR 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/ 2015

INSUMO 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
DE 2 HP (2 CV)

CHOR 90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. A F_06/2015

INSUMO 13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
DE 2 HP (2 CV)

CHOR 90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

CHOR 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. A F_06/2015

COMPOSICAO 90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

CHOR 5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

COMPOSICAO 5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

CHOR 5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M



CHOR 53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CHOR 89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

CHOR 89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS.
AF_06/2014

INSUMO 4090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

CHOR 5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2 014

COMPOSICAO 5695
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 53792
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91367
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 91368
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. 
AF_06/2014

COMPOSICAO 91369
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

CHOR 5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2 014

INSUMO 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

INSUMO 37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CHOR 53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2014

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CHOR 91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/ 2014

INSUMO 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

INSUMO 37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CHOR 91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

INSUMO 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

INSUMO 37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)



CHOR 91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCI A 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  AF_06/2014

INSUMO 37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

INSUMO 37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

CHOR 5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMPOSICAO 5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS 
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

CHOR 5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

CHOR 53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM 
CAPACIDADE DE 5,2 M3

CHOR 89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM 
CAPACIDADE DE 5,2 M3

CHOR 89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,
CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014

INSUMO 7625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM 
CAPACIDADE DE 5,2 M3

FUES 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAM ENTO

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CHOR 89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

COMPOSICAO 89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

CHOR 89274 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR -
DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR



CHOR 89275 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS.
AF_11/2014

INSUMO 36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

CHOR 89276 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR -
MANUTENÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 36398 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

CHOR 89277 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

FUES 92917 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)

FUES 92922 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 
EXCETO LAJES. AF_12/2015

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)

FUES 92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

FUES 92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 27 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO

FUES 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF _12/2015

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

INSUMO 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 
MM

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)



CHOR 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2 015

COMPOSICAO 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

COMPOSICAO 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

CHOR 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/ 2015

INSUMO 14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CHOR 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

INSUMO 14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CHOR 91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2 015

INSUMO 14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

CHOR 91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

FUES 6045 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANC AMENTO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

FUES 92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 
DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SEDI 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO ,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

COMPOSICAO 90803 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 183
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)



COMPOSICAO 90819 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 11625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA

COMPOSICAO 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

INSUMO 10556 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5* CM

INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

COMPOSICAO 90829 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015_P

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

COMPOSICAO 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

ESQV 90801 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 183
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

ESQV 90807 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 11625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA

ESQV 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS



INSUMO 10554 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM

INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

ESQV 90827 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015_P

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 20017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

ESQV 91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3093
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 
MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO - COMPLETA

ESQV 85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 599 CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM

ESQV 72119 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO

INSUMO 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

ESQV 84885 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO,
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR,
TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM
MOLA E PUXADOR

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3104
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

SEDI 88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/20 14

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ESQV 84898 TRILHO "U" DE ALUMINIO, 40X40MM E ROLDANA FIXA DUPLA DE LATAO
COM ROLAMENTO PARA PORTA OU JANELA DE CORRER

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 11581 TRILHO "U" ALUMINIO 40 X 40MM P/ ROLDANA

ESQV 84889 PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO

COMPOSICAO 88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



INSUMO 5080 PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO

ESQV 73908/1 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE
PAREDE

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 584 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 "

ESQV 72119 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO

INSUMO 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO

COMPOSICAO 85096 GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - J1 (1,80x1,80)cm -
seção 20X30mm (espessura da chapa 1,11mm) - quadro em seção
60X60mm (espessura da chapa 1,55) - acabamento em fundo zarc ão -
instalado com parafusos nas alvenarias dentro dovão - do lad o interno à
esquadrias

COMPOSICAO 87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 583 ALUMINIO ANODIZADO

SEDI 87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO ,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SEDI 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL .
AF_08/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SEDI 87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SEDI 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32



INHI 89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INHI 89799 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9837 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INHI 6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA
SEPTICA

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 36 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO

INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

SEDI 87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300
KG. AF_06/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CHOR 88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

COMPOSICAO 88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014

COMPOSICAO 88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

CHOR 88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2014

COMPOSICAO 88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014



CHOR 88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014

INSUMO 37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

CHOR 88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURO S. AF_06/2014

INSUMO 37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

CHOR 88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2014

INSUMO 37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

CHOR 88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SEDI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNI CO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

SEDI 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INHI 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 4351 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON S-8

INSUMO 10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM

INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO

COMPOSICAO 86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

INSUMO 37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO



COMPOSICAO 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

INSUMO 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

COMPOSICAO 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

INSUMO 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM

COMPOSICAO 86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 4351 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON S-8

INSUMO 20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L

INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO

COMPOSICAO 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1   X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

INSUMO 6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "

COMPOSICAO 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

INSUMO 13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

COMPOSICAO
89219 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 

80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

COMPOSICAO 36541 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T,  LARGURA TRABALHO 1,676 M

COMPOSICAO

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

COMPOSICAO 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

COMPOSICAO

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

COMPOSICAO 5747
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 53882
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014



COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91359
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

COMPOSICAO 91360
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
JUROS. AF_06/2014

COMPOSICAO 91361
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - 
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

COMPOSICAO 5670 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 
80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E 
DEPRECIACAO

INSUMO 14513 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, 
MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T

COMPOSICAO 5671 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, 
POTENCIA 80HP, PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO

INSUMO 14513 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, 
MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T

COMPOSICAO 5672 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., 
POTÊNCIA 80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-
OBRA NA OPERAÇÃO

COMPOSICAO 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 53787 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  
80HP, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

COMPOSICAO 5747 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

COMPOSICAO 53882 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

INSUMO 37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

INSUMO 37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

COMPOSICAO 91359 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

INSUMO 37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

INSUMO 37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

COMPOSICAO 91360 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014

INSUMO 37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

INSUMO 37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)



COMPOSICAO 91361 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

INSUMO 37738 TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

INSUMO 37745 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

COMPOSICAO 74138/1 CONCRETO USINADO NÃO BOMBEÁVEL FCK=15MPA, INCLUSIVE 
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM 
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

INSUMO 10485 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP 
MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE

COMPOSICAO 92410 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM. AF_12/2015

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA)

COMPOSICAO 92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

COMPOSICAO 92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - JUROS. AF_12/2015

COMPOSICAO 92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

COMPOSICAO 92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 
CV - JUROS. AF_12/2015



COMPOSICAO 92956 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

INSUMO 13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

COMPOSICAO 92957 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015

INSUMO 13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

COMPOSICAO 92958 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

INSUMO 13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV

COMPOSICAO 92959 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 
A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

COMPOSICAO
85096

adaptada

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - 
altura 2,00m -montantes principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - 
perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo 
zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e 
instalação

COMPOSICAO 87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 38968
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -  montantes 
principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 
1,11)

COMPOSICAO 87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

COMPOSIÇÃO 74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2"

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 
3,61KG/M

COMPOSIÇÃO 74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo 
uma demão de fundo anitcorrosivo  aplicado com utilização de revolver de ar-
comprimido - aplicado na escada tipo marinheiro

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ

INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV



COMPOSIÇÃO 74072/2 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO- 2 1/2" -  acabamento em fundo 
para galvanizado  e pintura em esmalte sintético - para escada tipo marinheiro

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

INSUMO 39133 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2"

INSUMO 7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/M

ESQV 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 2432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

INSUMO 10555 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM

INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

ESQV 90802 ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 183
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

INHI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INHI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100  MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO .
AF_12/2014

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTE DE 400* G)

INSUMO 20157 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM

INHI 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM , JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN HAMENTO.
AF_12/2014

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTE DE 400* G)

INSUMO 20170 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100MM



INHI 89559
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN HAMENTO.
AF_12/2014

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA
(POTE DE 400* G)

INSUMO 20183 TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM

SEDI 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO ,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP
DIURNO. AF_10/2014

COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_10/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

FUES 5651
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO
5X

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA

INSUMO 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

FUES 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

FUES 73972/1
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAM ENTO

COMPOSICAO 88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 89278 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

FUES 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015



COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 
DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

INSUMO 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 
MM

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PINT 6067
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

INHI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/20 14_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

INHI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INHI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INHI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P



COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

INSUMO 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

INEL 83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

INSUMO 1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 
MM

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INSUMO 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

TCPO
5004000008

Concreto estrutural dosado em central, auto-adensáv el, fck 30 MPa

TCPO INSUMO Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 30 MPa

TCPO
6002000011

PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINA L
100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M

TCPO INSUMO
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO 
MÁXIMO 3,15 M

TCPO
6002000012

PAREDE DE GESSO ACARTONDO DUPLO INTERNA, espessura final 12 5
mm, pé-direito máximo 3,75 m

TCPO INSUMO
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO 
MÁXIMO 3,15 M

TCPO
6002000013

PAREDE DE GESSO ACARTONDO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, espessura
final 125 mm, pé-direito máximo 3,75 m

TCPO INSUMO
PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO 
MÁXIMO 3,15 M

TCPO 22.012.000.018
Granito natural, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada
e areia sem peneirar traço 1:1:4, e=2,5 cm

Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 
traço 1:1:4
Granito cinza andorinha para pisos # 3 cm, colocado

TCPO 19.003.000.032 Gás refrigerante R410

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TCPO INSUMO 19003000032 Gás refrigerante R410

FUES 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA /
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF _07/2016

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



COMPOSICAO 89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CHOR 89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

COMPOSICAO 89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

CHOR 89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

COMPOSICAO 89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 
TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

CHOR 89221
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

CHOR 89222
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014

INSUMO 36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

CHOR 89223
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 36397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

CHOR 89224
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTUR A
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

COMPOSICAO 90968 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 
DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

COMPOSICAO 90969 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 
DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015

COMPOSICAO 90970 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 
DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015



COMPOSICAO 90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A 
DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

90968
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO .
AF_06/2015

INSUMO 36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

CHOR 90969
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS.
AF_06/2015

INSUMO 36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

CHOR 90970
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

INSUMO 36525 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

CHOR 90971
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

92966
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
KG - CHP DIURNO. AF_12/2015

COMPOSICAO 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 92963 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. 
AF_12/2015

COMPOSICAO 92964 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015

COMPOSICAO 92965 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. 
AF_12/2015

CHOR 92963
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

INSUMO 14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG

CHOR 92964
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
KG - JUROS. AF_12/2015

INSUMO 14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG

CHOR 92965
MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21
KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

INSUMO 14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG



MATERIAL M.O
TOTAL

(R$)
M              1,00              5,27            15,01            20,28 

H 0,44
                   15,35                      6,75 

H 0,44                    18,76                      8,25 

UN 0,147                      0,70                      0,10 

M 1,061                      4,87                      5,17 

UN              1,00              1,72              4,06              5,78 

H 0,119
                   15,35                      1,83 

H 0,119                    18,76                      2,23 

UN 0,009                    39,92                      0,36 

UN 0,06                      0,80                      0,05 

UN 1                      0,93                      0,93 

UN 0,011                    34,67                      0,38 

UN              1,00              3,01              4,06              7,07 

H 0,119
                   15,35                      1,83 

H 0,119                    18,76                      2,23 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 0,06                      0,70                      0,04 

UN 1                      2,03                      2,03 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              4,45              8,12            12,57 

H 0,238
                   15,35                      3,65 

H 0,238                    18,76                      4,46 

UN 0,014                    50,58                      0,71 

UN 0,089                      0,70                      0,06 

UN 1                      2,93                      2,93 

UN 0,017                    43,93                      0,75 

M              1,00              5,20              4,57              9,77 

H 0,134
                   15,35                      2,06 

H 0,134                    18,76                      2,51 

UN 0,045                      0,70                      0,03 

M 1,061                      4,87                      5,17 

UN              1,00              2,87              3,65              6,52 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
CONTRUÇÃO DO FÓRUM  DO TRABALHO DE APUCARANA

UNID.
QUANTIDAD

E

PREÇO UNITÁRIO



H 0,107
                   15,35                      1,64 

H 0,107                    18,76                      2,01 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 1                      1,91                      1,91 

UN 0,036                      0,70                      0,03 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              4,47              3,65              8,12 

H 0,107
                   15,35                      1,64 

H 0,107                    18,76                      2,01 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 1                      3,51                      3,51 

UN 0,036                      0,70                      0,03 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              1,88              2,42              4,30 

H 0,071
                   15,35                      1,09 

H 0,071                    18,76                      1,33 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 0,036                      0,70                      0,03 

UN 1                      0,92                      0,92 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00            11,81              2,42            14,23 

H 0,071
                   15,35                      1,09 

H 0,071                    18,76                      1,33 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 0,036                      0,70                      0,03 

UN 1                    10,85                    10,85 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              2,20              2,42              4,62 

H 0,071
                   15,35                      1,09 

H 0,071                    18,76                      1,33 

UN 1
                     1,24                      1,24 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 0,036                      0,70                      0,03 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              4,56              4,88              9,44 

H 0,143
                   15,35                      2,19 

H 0,143                    18,76                      2,68 

UN 0,014                    50,58                      0,71 

UN 0,053                      0,70                      0,04 

UN 1                      3,07                      3,07 

UN 0,017                    43,93                      0,75 

M              1,00              5,17              0,68              5,85 

H 0,02
                   15,35                      0,31 



H 0,02                    18,76                      0,38 

UN 0,007                      0,70                      0,00 

M 1,061                      4,87                      5,17 

UN              1,00              2,86              2,49              5,35 

H 0,073
                   15,35                      1,12 

H 0,073                    18,76                      1,37 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 1                      1,91                      1,91 

UN 0,017                      0,70                      0,01 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              4,46              2,49              6,95 

H 0,073
                   15,35                      1,12 

H 0,073                    18,76                      1,37 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 1                      3,51                      3,51 

UN 0,017                      0,70                      0,01 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              1,87              1,67              3,54 

H 0,049
                   15,35                      0,75 

H 0,049                    18,76                      0,92 

UN 0,009                    50,58                      0,46 

UN 0,017                      0,70                      0,01 

UN 1                      0,92                      0,92 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              1,78              1,67              3,45 

H 0,049
                   15,35                      0,75 

H 0,049                    18,76                      0,92 

UN 1
                     1,24                      1,24 

UN 0,0009                    50,58                      0,05 

UN 0,017                      0,70                      0,01 

UN 0,011                    43,93                      0,48 

UN              1,00              3,27              2,01              5,28 

H 0,059
                   15,35                      0,91 

H 0,059                    18,76                      1,11 

UN 0,012                    50,58                      0,61 

UN 0,02                      0,70                      0,01 

UN 1                      2,03                      2,03 

UN 0,014                    43,93                      0,62 

UN              1,00              4,54              3,34              7,88 

H 0,098
                   15,35                      1,50 

H 0,098                    18,76                      1,84 

UN 0,014                    50,58                      0,71 

UN 0,025                      0,70                      0,02 

UN 1                      3,07                      3,07 

UN 0,017                    43,93                      0,75 



UN              1,00              7,17              3,34            10,51 

H 0,098
                   15,35                      1,50 

H 0,098                    18,76                      1,84 

UN 0,014                    50,58                      0,71 

UN 0,025                      0,70                      0,02 

UN 1
                     5,70                      5,70 

UN 0,017                    43,93                      0,75 

UN              1,00              9,63              4,06            13,69 

H 0,119
                   15,35                      1,83 

H 0,119                    18,76                      2,23 

UN 0,018                    50,58                      0,91 

UN 0,03                      0,70                      0,02 

UN 1
                     7,78                      7,78 

UN 0,021                    43,93                      0,92 

UN              1,00                    -            10,45            10,45 

H 0,077
                   15,35                      1,18 

H 0,494                    18,76                      9,27 

UN              1,00                    -            40,68            40,68 

CHP 0,367
                   14,29                      5,24 

CHI 0,805
                   13,22                    10,64 

H 0,183
                   15,35                      2,81 

H 1,172                    18,76                    21,98 

M              1,00                    -              9,50              9,50 

H 0,07
                   15,35                      1,07 

H 0,449                    18,76                      8,42 

UN              1,00              0,59              1,39              1,98 

H 0,01
                   15,35                      0,15 

H 0,066                    18,76                      1,24 

KG 0,005                      7,20                      0,04 

M 0,15                      3,72                      0,56 

M              1,00              0,82              8,55              9,37 

H 0,055
                   15,35                      0,84 

H 0,391                    18,76                      7,33 

M3 0,003                  397,91 0,82                                            0,38 

UN              1,00              0,27              3,37              3,64 

H 0,022
                   15,35                      0,34 

H 0,155                    18,76                      2,91 

M3 0,001                  397,91                      0,27                      0,13 



CHP              1,00                    -            14,29            14,29 

H 1
                     0,81                      0,81 

H 1
                   12,41                    12,41 

H 1
                     1,07                      1,07 

H              1,00                    -              0,81              0,81 

UN 0,0002523               3.196,29                      0,81 

H              1,00                    -            12,41            12,41 

H 1                    12,41                    12,41 

H              1,00                    -              1,07              1,07 

UN 0,0003333               3.196,29                      1,07 

CHP              1,00                    -            13,22            13,22 

H 1
                     0,81                      0,81 

H 1
                   12,41                    12,41 

M3              1,00          272,87          125,04          397,91 

H 8,48                    14,75                  125,04 

M3 1,15                    53,00                    60,95 

KG 441,51                      0,48                  211,92 

M3              1,00          139,13            89,14          228,27 

H 6                    14,75                    88,47 

CHP 0,65
                     1,02                      0,66 

M3 0,49                    53,00                    25,97 

KG 150                      0,48                    72,00 

M3 0,98                    42,00                    41,16 

M3              1,00          175,65            89,20          264,85 

H 6                    14,75                    88,47 

CHP 0,714
                     1,02                      0,73 

M3 0,58                    60,25                    34,95 

KG 210                      0,48                  100,80 

M3 0,95                    42,00                    39,90 

M3              1,00                    -              1,02              1,02 

H 1
                     0,25                      0,25 

H 1
                     0,06                      0,06 

H 1
                     0,21                      0,21 

H 1
                     0,50                      0,50 



M3              1,00                    -              0,31              0,31 

H 1
                     0,25                      0,25 

H 1
                     0,06                      0,06 

H              1,00                    -              0,25              0,25 

UN 0,0000686
              3.620,53                      0,25 

H              1,00                    -              0,06              0,06 

UN 0,000016
              3.620,53                      0,06 

H              1,00                    -              0,21              0,21 

UN 0,0000571
              3.620,53                      0,21 

H              1,00                    -              0,50              0,50 

KW/H 1,27                      0,39                      0,50 

M3              1,00                    -            44,24            44,24 

H 3                    14,75                    44,24 

M3              1,00                    -            51,61            51,61 

H 3,5                    14,75                    51,61 

M2              1,00            13,22                    -            13,22 

M 1,665                      7,94                    13,22 

M 2,275                      5,39                    12,26 

M2              1,00                    -            31,63            31,63 

H 0,8                    18,79                    15,03 

H 0,803                    14,75                    11,84 

M3 0,015
                 316,80                      4,75 

M3              1,00          272,87            43,93          316,80 

H 3,41
                   12,41                    42,31 

CHP 0,79
                     1,02                      0,81 

CHI 2,62
                     0,31                      0,81 

M3 1,15                    53,00                    60,95 

KG 441,51                      0,48                  211,92 

M3              1,00                    -          154,92          154,92 

H 1,846                    18,51                    34,17 



H 1,846                    18,79                    34,69 

H 5,538                    14,75                    81,66 

CHP 0,672
                     3,91                      2,63 

CHI 1,174
                     1,51                      1,77 

CHP              1,00                    -              3,91              3,91 

H 1
                     1,46                      1,46 

H 1
                     0,05                      0,05 

H 1
                     0,14                      0,14 

H 1
                     0,49                      0,49 

CHI 1,174
                     1,51                      1,77 

H              1,00                    -              1,46              1,46 

UN 0,00076
              1.919,50                      1,46 

H              1,00                    -              0,05              0,05 

UN 0,0000274
              1.919,50                      0,05 

H              1,00                    -              0,14              0,14 

UN 0,0000714
              1.919,50                      0,14 

H              1,00              0,49                    -              0,49 

KW/H 1,25                      0,39                      0,49 

CHI              1,00                    -              1,51              1,51 

H 1
                     1,46                      1,46 

H 1
                     0,05                      0,05 

CHP              1,00                    -          150,30          150,30 

H 1
                   33,00                    33,00 

H 1
                   63,56                    63,56 

H 1                    22,77                    22,77 

H 1
                   23,49                    23,49 

H 1
                     7,48                      7,48 

H              1,00                    -            33,00            33,00 

UN 0,00006
          550.000,00                    33,00 



H              1,00                    -            63,56            63,56 

L 22,38                      2,84                    63,56 

H              1,00                    -            23,49            23,49 

UN 0,0000427
          550.000,00                    23,49 

H              1,00                    -              7,48              7,48 

UN 0,0000136
          550.000,00                      7,48 

CHP              1,00                    -          117,15          117,15 

H 1
                   11,86                    11,86 

H 1
                   72,11                    72,11 

H 1                    15,17                    15,17 

H 1
                   14,02                    14,02 

H 1
                     3,32                      3,32 

H 1
                     0,67                      0,67 

H              1,00                    -            19,71            19,71 

UN 0,0000849
            26.152,44                      2,22 

UN 0,0000849
          206.045,88                    17,49 

H              1,00                    -            72,11            72,11 

L 25,39                      2,84                    72,11 

H              1,00                    -            14,02            14,02 

UN 0,0000604
            26.152,44                      1,58 

UN 0,0000604
          206.045,88                    12,45 

H              1,00                    -              3,32              3,32 

UN 0,0000143
            26.152,44                      0,37 

UN 0,0000143
          206.045,88                      2,95 



H              1,00                    -              0,67              0,67 

UN 0,0000029
            26.152,44                      0,08 

UN 0,0000029
          206.045,88                      0,60 

CHP              1,00                    -          217,08          217,08 

H 1
                   86,45                    86,45 

H 1
                   57,25                    57,25 

H 1                    17,28                    17,28 

H 1
                   45,80                    45,80 

H 1
                   10,30                    10,30 

H              1,00                    -            86,45            86,45 

L 30,44                      2,84                    86,45 

H              1,00                    -            57,25            57,25 

UN 0,00008
          715.596,26                    57,25 

H              1,00                    -            45,80            45,80 

UN 0,000064
          715.596,26                    45,80 

H              1,00                    -            10,30            10,30 

UN 0,0000144
          715.596,26                    10,30 

M3          235,90            89,71          325,61 

H 1,8336                    16,12                    29,56 

H 3,2378                    14,75                    47,74 

CHP 1,8336
                     6,77                    12,41 

M3 0,8904                    53,00                    47,19 

KG 320                      0,48                  153,60 

M3 0,836                    42,00                    35,11 

CHP                    -              6,77              6,77 

H 1
                     1,23                      1,23 

H 1
                     0,29                      0,29 

H 1
                     1,02                      1,02 

H 1
                     4,23                      4,23 

H                    -              1,23              1,23 

UN 0,0000686
            17.900,14                      1,23 



H                    -              0,29              0,29 

UN 0,000016
            17.900,14                      0,29 

H                    -              1,02              1,02 

UN 0,0000571
            17.900,14                      1,02 

H                    -              4,23              4,23 

L 1,49                      2,84                      4,23 

KG              4,43              5,00              9,43 

H 0,0162                    15,15                      0,25 

H 0,0993                    18,67                      1,85 

KG 1
                     7,05                      4,15                      2,90 

KG 0,025                      7,20                      0,18 

UN 0,743                      0,13                      0,10 

KG              3,57              1,02              4,59 

H 0,006                    15,15                      0,09 

H 0,0367                    18,67                      0,69 

KG 1
                     3,60 

3,36                       
                     0,24 

KG 0,025                      7,20                      0,18 

UN 0,212                      0,13                      0,03 

KG              4,15              2,90              7,05 

H 0,0196                    15,15                      0,30 

H 0,1394                    18,67                      2,60 

KG 1,11                      3,74                      4,15 

KG              3,36              0,24              3,60 

H 0,0016                    15,15                      0,02 

H 0,0113                    18,67                      0,21 

KG 1,11                      3,03                      3,36 

M2            53,67            36,37            90,04 

H 0,276                    15,27                      4,22 

H 1,656                    18,67                    30,91 

CHP 0,062
                     1,36                      0,08 

CHI 0,214
                     5,39                      1,15 

M2 1,335
                   19,56                    26,11 

M 2,307
                     6,34                    14,63 

M 8,291                      1,37                    11,36 

KG 0,215                      7,32                      1,57 



CHP                    -              1,36              1,36 

H 1
                     0,06                      0,06 

H 1
                     0,02                      0,02 

H 1
                     0,04                      0,04 

H 1
                     1,24                      1,24 

H                    -              0,06              0,06 

UN 0,0000475
              1.172,18                      0,06 

H                    -              0,02              0,02 

UN 0,0000135
              1.172,18                      0,02 

H                    -              0,04              0,04 

UN 0,0000313
              1.172,18                      0,04 

H                    -              1,24              1,24 

KW/H 3,1706                      0,39                      1,24 

M3          230,74            89,20          319,94 

H 6                    14,75                    88,47 

CHP 0,714
                     1,02                      0,73 

M3 0,9126                    60,25                    54,98 

KG 293                      0,48                  140,64 

M3 0,627                    42,00                    26,33 

M3 0,209                    42,00                      8,78 

M3                    -            25,46            25,46 

H 0,199                    18,51                      3,68 

H 0,199                    18,79                      3,74 

H 1,192                    14,75                    17,58 

CHP 0,068
                     3,91                      0,27 

CHI 0,131
                     1,51                      0,20 

M3          288,84          169,43          458,27 

H 11,49                    14,75                  169,43 

M3 1,51                    53,00                    80,03 

KG 435,03                      0,48                  208,81 

UN          107,58            83,38          190,96 

H 3,221                    18,51                    59,62 

H 1,611                    14,75                    23,75 

JG 1
                 107,30                  107,30 

KG 0,0108                      9,65                      0,10 

KG 0,0235                      7,32                      0,17 



UN              2,69            68,38            71,07 

H 0,655                    18,51                    12,12 

H 1,617                    18,79                    30,39 

H 1,136                    14,75                    16,75 

M3 0,0229                  397,91                      9,11 

KG 0,2                      7,20                      1,44 

KG 0,1841
                     6,81                      1,25 

UN          155,26            43,43          198,69 

H 1,678                    18,51                    31,06 

H 0,839                    14,75                    12,37 

UN 3
                   22,20                    66,60 

UN 1                    88,07                    88,07 

UN 19,8
                     0,03                      0,59 

UN            19,33            10,58            29,91 

H 0,409                    18,51                      7,57 

H 0,204                    14,75                      3,01 

KG 0,03                      7,20                      0,22 

M 5,9
                     3,24                    19,12 

UN            54,85            25,93            80,78 

H 1,002                    18,51                    18,55 

H 0,501                    14,75                      7,39 

CJ 1
                   54,85                    54,85 

UN          107,58            70,25          177,83 

H 2,714                    18,51                    50,24 

H 1,357                    14,75                    20,01 

JG 1
                 107,30                  107,30 

KG 0,0108                      9,65                      0,10 

KG 0,0235                      7,32                      0,17 

UN              2,65            58,80            61,45 

H 0,552                    18,51                    10,22 

H 1,362                    18,79                    25,60 

H 0,957                    14,75                    14,11 

M3 0,0223                  397,91                      8,87 

KG 0,2                      7,20                      1,44 

KG 0,1771
                     6,81                      1,21 

UN          142,02            36,60          178,62 

H 1,414                    18,51                    26,17 

H 0,707                    14,75                    10,43 

UN 3
                   22,20                    66,60 



UN 1                    74,83                    74,83 

UN 19,8
                     0,03                      0,59 

UN            18,68              8,59            27,27 

H 0,332                    18,51                      6,15 

H 0,166                    14,75                      2,45 

KG 0,029                      7,20                      0,21 

M 5,7
                     3,24                    18,47 

UN            48,69            19,86            68,55 

H 0,767                    18,51                    14,20 

H 0,384                    14,75                      5,66 

CJ 1
                   48,69                    48,69 

M2          448,47            39,82          488,29 

H 0,3                    18,79                      5,64 

H 0,8                    17,91                    14,33 

H 1,2                    14,75                    17,69 

M3 0,006
                 360,72                      2,16 

M2 1                  448,47                  448,47 

M2          187,57            15,71          203,28 

H 0,5                    14,75                      7,37 

H 0,5                    16,67                      8,33 

KG 1,5                      6,35                      9,53 

M2 1                  178,04                  178,04 

UN          306,32          234,59          540,91 

H 4,3                    15,27                    65,67 

H 6,1                    18,51                  112,91 

H 3,36                    16,67                    56,01 

CJ 1
                 306,32                  306,32 

M3          232,88          127,84          360,72 

H 8,67                    14,75                  127,84 

M3 1,2                    53,00                    63,60 

KG 80,23                      0,27                    21,66 

KG 307,54                      0,48                  147,62 

M            19,24            21,11            40,35 

H 0,625                    15,27                      9,55 

H 0,625                    18,51                    11,57 

M 1                    19,24                    19,24 

UN              8,79              7,66            16,45 

H 0,2                    23,53                      4,71 

H 0,2                    14,75                      2,95 



UN 1                      8,79                      8,79 

M            17,08            16,37            33,45 

H 0,6                    17,46                    10,47 

H 0,4                    14,75                      5,90 

M 1                    17,08                    17,08 

M2          187,57            15,71          203,28 

H 0,5                    14,75                      7,37 

H 0,5                    16,67                      8,33 

KG 1,5                      6,35                      9,53 

M2 1                  178,04                  178,04 

m²              1,00          197,64            38,79          236,43 

M3 0,003                  504,27 1,00                                            0,51 

H 0,4                    18,79                      7,52 

H 0,75                    17,91                    13,43 

H 1,15                    14,75                    16,96 

M3 0,003                  397,91 0,82                                            0,38 

KG 9,9                    19,78                  195,82 

M3          334,40          169,87          504,27 

H 11,52                    14,75                  169,87 

M3 1,41                    53,00                    74,73 

KG 540,98                      0,48                  259,67 

M3          235,61          126,66          362,27 

H 8,59                    14,75                  126,66 

M3 1,23                    53,00                    65,19 

KG 355,04                      0,48                  170,42 

M3          258,63            66,40          325,03 

H 4,28
                   15,04                    64,37 

CHP 1
                     1,02                      1,02 

CHI 3,28
                     0,31                      1,02 

M3 1,06                    60,25                    63,87 

KG 405,75                      0,48                  194,76 

M3          209,77            72,76          282,53 

H 4,75
                   15,04                    71,43 

CHP 1,11
                     1,02                            -                      1,02 

CHI 3,64
                     0,31                            -                      0,31 

M3 1,29                    53,00                    68,37 

KG 193,7                      0,27                    52,30 

KG 185,63                      0,48                    89,10 



M            11,78              5,46            17,24 

H 0,16
                   15,35                      2,46 

H 0,16                    18,76                      3,00 

UN 0,0117                    50,58                      0,59 

UN 0,053                      0,70                      0,04 

M 1,05                      9,82                    10,31 

UN 0,0191                    43,93                      0,84 

M            10,06              3,75            13,81 

H 0,11
                   15,35                      1,69 

H 0,11                    18,76                      2,06 

UN 0,008                    50,58                      0,40 

UN 0,037                      0,70                      0,03 

M 1,05                      8,65                      9,08 

UN 0,0124                    43,93                      0,54 

UN            14,42              6,70            21,12 

H 0,1                    18,67                      1,87 

H 0,1                    18,67                      1,87 

H 0,2                    14,75                      2,95 

CHP 0,014
                     1,02                      0,01 

KG 1,44                      3,16                      4,55 

KG 0,029                      7,20                      0,21 

M3 0,016                    53,00                      0,85 

KG 5,54                      0,48                      2,66 

M 2,5                      1,97                      4,93 

M3 0,015                    42,00                      0,63 

KG 0,08                      7,46                      0,60 

M3          202,77            79,36          282,13 

H 4,88
                   15,04                    73,39 

CHP 1,14
                     2,58                      2,94 

CHI 3,74
                     0,81                      3,03 

M3 1,25                    53,00                    66,25 

KG 187,02                      0,27                    50,50 

KG 179,22                      0,48                    86,03 

CHP                    -              2,58              2,58 

H 1
                     0,66                      0,66 

H 1
                     0,15                      0,15 

H 1
                     0,55                      0,55 

H 1
                     1,22                      1,22 

CHI                    -              0,81              0,81 

H 1
                     0,66                      0,66 

H 1
                     0,15                      0,15 



H                    -              0,66              0,66 

UN 0,0000686
              9.596,16                      0,66 

H                    -              0,15              0,15 

UN 0,000016
              9.596,16                      0,15 

H                    -              0,55              0,55 

UN 0,0000571
              9.596,16                      0,55 

H              1,22                    -              1,22 

KW/H 3,13                      0,39                      1,22 

M3          235,61            52,13          287,74 

H 3,36
                   15,04                    50,53 

CHP 0,78
                     1,02                      0,80 

CHI 2,58
                     0,31                      0,80 

M3 1,23                    53,00                    65,19 

KG 355,04                      0,48                  170,42 

M3          224,36            70,90          295,26 

H 4,57
                   15,04                    68,73 

CHP 1,07
                     1,02                      1,09 

CHI 3,5
                     0,31                      1,09 

M3 1,13                    60,25                    68,08 

KG 325,58                      0,48                  156,28 

UN              6,00          174,09            37,16          211,25 

H 1,47                    18,76                    27,57 

H 0,65                    14,75                      9,58 

UN 6
                     1,44                      8,64 

UN 1                  159,82                  159,82 

KG 0,1443                    39,01                      5,63 

UN            14,58              3,93            18,51 

H 0,17                    18,76                      3,19 

H 0,05                    14,75                      0,74 

UN 0,04                      2,98                      0,12 

UN 1                    14,46                    14,46 



UN            98,35              6,39          104,74 

H 0,27                    18,76                      5,06 

H 0,09                    14,75                      1,33 

UN 0,05                      2,98                      0,15 

UN 1                    98,20                    98,20 

UN            24,70              3,55            28,25 

H 0,15                    18,76                      2,81 

H 0,05                    14,75                      0,74 

UN 0,0175                      2,98                      0,05 

UN 1                    24,65                    24,65 

UN          484,75            43,67          528,42 

H 1,77                    18,76                    33,20 

H 0,71                    14,75                    10,47 

UN 6
                     1,44                      8,64 

UN 1                  471,55                  471,55 

KG 0,117                    39,01                      4,56 

UN              6,22              1,94              8,16 

H 0,08                    18,76                      1,50 

H 0,03                    14,75                      0,44 

UN 0,05                      2,98                      0,15 

UN 1                      6,07                      6,07 

UN            23,46              3,55            27,01 

H 0,15                    18,76                      2,81 

H 0,05                    14,75                      0,74 

UN 0,0304                      2,98                      0,09 

UN 1                    23,37                    23,37 

CHP                    -            13,75            13,75 

UN 0,0000686
          200.429,16                    13,75 

CHI                    -            53,74            53,74 

H 1                    22,77                    22,77 

H 1
                   23,49                    23,49 

H 1
                     7,48                      7,48 

CHP                    -          103,21          103,21 

H 1
                   59,27                    59,27 

H 1
                   14,06                    14,06 



H 1                    15,17                    15,17 

H 1
                   11,25                    11,25 

H 1
                     2,87                      2,87 

H 1
                     0,59                      0,59 

H                    -            21,27            21,27 

UN 0,0001066
          199.577,13                    21,27 

                           - 

H                    -            12,81            12,81 

UN 0,0000642
          199.577,13                    12,81 

                           - 

H                    -            11,31            11,31 

H 1                    11,31                    11,31 

                           - 

H                    -            66,46            66,46 

L 23,4                      2,84                    66,46 

H                    -            59,27            59,27 

L 20,87                      2,84                    59,27 

H                    -            14,06            14,06 

UN 0,000069
            28.278,19                      1,95 

UN 0,000069
          175.500,00                    12,11 

H                    -            11,25            11,25 

UN 0,0000552
            28.278,19                      1,56 

UN 0,0000552
          175.500,00                      9,69 

H                    -              2,87              2,87 

UN 0,0000141
            28.278,19                      0,40 

UN 0,0000141
          175.500,00                      2,47 



H                    -              0,59              0,59 

UN 0,0000029
            28.278,19                      0,08 

UN 0,0000029
          175.500,00                      0,51 

M3 #NOME?            57,27 #NOME?

H 0,6                    18,67                    11,20 

H 0,6                    18,67                    11,20 

H 0,6                    18,79                    11,28 

H 1,6                    14,75                    23,59 

M3 1,05
                 216,48                  227,30 

H 0,3
#NOME? #NOME?

M2              0,34            96,31            96,65 

H 0,554                    15,27                      8,46 

H 3,021                    18,67                    56,39 

M2 0,53
                   59,35                    31,46 

L 0,017
                     5,47                      0,09 

KG 0,027                      9,04                      0,24 

M2            42,08            17,27            59,35 

H 0,135                    15,27                      2,06 

H 0,81                    18,67                    15,12 

CHP 0,063
                     1,36                      0,09 

CHI 0,072
                     0,08                      0,01 

M 7,165                      1,37                      9,82 

KG 0,059                      7,32                      0,43 

M 4,009                      7,94                    31,83 

CHI                    -              0,08              0,08 

H 1
                     0,06                      0,06 

H 1
                     0,02                      0,02 

CHP                    -            11,53            11,53 

H 1
                     2,50                      2,50 

H 1
                     0,75                      0,75 

H 1
                     2,43                      2,43 

H 1
                     5,85                      5,85 

CHI                    -              3,25              3,25 

H 1
                     2,50                      2,50 

H 1
                     0,75                      0,75 



H              1,00                    -              2,50              2,50 

UN 0,000072
            34.777,01                      2,50 

H              1,00                    -              0,75              0,75 

UN 0,0000216
            34.777,01                      0,75 

H              1,00                    -              2,43              2,43 

UN 0,00007
            34.777,01                      2,43 

H              1,00                    -              5,85              5,85 

L 2,06                      2,84                      5,85 

M²              1,00          571,99            39,80          611,79 

M3 0,003
                 504,27                      1,51 

H 0,4                    18,79                      7,52 

H 0,75                    17,91                    13,43 

H 1,15                    14,75                    16,96 

M3 0,003                  397,91                      0,82                      0,38 

m² 1
                 571,17                  571,17 

M3          204,71          167,66          372,37 

H 11,37                    14,75                  167,66 

M3 1,26                    53,00                    66,78 

KG 188,94                      0,27                    51,01 

KG 181,07                      0,48                    86,91 

m              1,00          110,48          113,85          224,33 

H 3,4                    17,91                    60,89 

H 3,1                    14,75                    45,71 

M3 0,02                  362,27                      7,25 

M 4
                   27,62                  110,48 

m²              2,00              9,29              5,55            14,84 

H 0,21                    18,70                      3,93 

H 0,11                    14,75                      1,62 

UN 0,55                      0,70                      0,39 

L 0,044                    27,91                      1,23 

L 0,176                    25,85                      4,55 

L 0,132                    23,69                      3,13 



m              2,00            53,49            49,75          103,24 

H 3,3                    14,75                    48,66 

M3 0,003                  362,27                      1,09 

UN 2                      1,22                      2,44 

M 1
                   51,05                    51,05 

UN          144,42            40,01          184,43 

H 1,546                    18,51                    28,62 

H 0,773                    14,75                    11,40 

UN 3
                   22,20                    66,60 

UN 1                    77,23                    77,23 

UN 19,8
                     0,03                      0,59 

UN          107,58            76,82          184,40 

H 2,968                    18,51                    54,94 

H 1,484                    14,75                    21,88 

JG 1
                 107,30                  107,30 

KG 0,0108                      9,65                      0,10 

KG 0,0235                      7,32                      0,17 

M
           25,78            15,18            40,96 

H 0,445
                   15,35                      6,83 

H 0,445                    18,76                      8,35 

UN 0,0429                    50,58                      2,17 

UN 0,1485                      0,70                      0,10 

M 1,04
                   19,64                    20,43 

UN 0,0701                    43,93                      3,08 

UN
           26,89              4,77            31,66 

H 0,14
                   15,35                      2,15 

H 0,14                    18,76                      2,63 

UN 1                      1,59                      1,59 

UN 0,046
                   18,52                      0,85 

UN 1                    24,45                    24,45 

UN
           13,11              3,24            16,35 

H 0,095
                   15,35                      1,46 

H 0,095                    18,76                      1,78 

UN 1                      1,59                      1,59 

UN 0,046
                   18,52                      0,85 

UN 1                    10,67                    10,67 



UN
           38,99              3,24            42,23 

H 0,095
                   15,35                      1,46 

H 0,095                    18,76                      1,78 

UN 1                      1,59                      1,59 

UN 0,046
                   18,52                      0,85 

UN 1                    36,55                    36,55 

M3
         293,89            77,88          371,77 

H 5,02
                   15,04                    75,49 

CHP 1,17
                     1,02                      1,19 

CHI 3,85
                     0,31                      1,19 

M3 1,54                    53,00                    81,62 

KG 442,22                      0,48                  212,27 

M2
            10,13            20,24            30,37 

H 0,225                    15,27                      3,44 

H 0,9                    18,67                    16,80 

L 0,1
                     5,47                      0,55 

M 0,275                      6,34                      1,74 

M 0,24                      1,97                      0,47 

KG 0,15                      7,20                      1,08 

M 0,792                      7,94                      6,29 

M2
            19,04            28,36            47,40 

H 0,222                    15,27                      3,39 

H 1,333                    18,67                    24,88 

CHP 0,054
                     1,36                      0,07 

CHP 0,169
                     0,08                      0,01 

M 0,169                      6,34                      1,07 

M 7,734                      1,37                    10,60 

KG 0,15                      7,20                      1,08 

M 0,792                      7,94                      6,29 

M3
          202,63          135,84          338,47 

H 1,8336                    16,22                    29,74 

H 3,2378                    14,75                    47,74 

CHP 1,8336
                     6,77                    12,41 

M3 0,8669
                   53,00                    45,95 

KG 349                      0,48                  167,52 

M3 0,209                    42,00                      8,78 

M3 0,627                    42,00                    26,33 

                           - 

M2
            20,54              0,73            21,27 



H 0,006                    15,27                      0,09 

H 0,034                    18,67                      0,63 

CHP 0,005
                     1,36                      0,01 

CHI 0,001
                     0,08                      0,00 

M2 1,05
                   19,56                    20,54 

M3
          222,19          163,23          385,42 

H 11,07                    14,75                  163,23 

M3 1,29
                   53,00                    68,37 

KG 129,26                      0,27                    34,90 

KG 247,75                      0,48                  118,92 

M2
              7,32            26,76            34,08 

H 0,8                    18,70                    14,96 

H 0,8                    14,75                    11,80 

UD 0,3                      2,93                      0,88 

L 0,03                    10,38                      0,31 

L 0,144                    22,81                      3,28 

L 0,12                    23,69                      2,84 

M2
              2,49            12,59            15,08 

H 0,369
                   15,35                      5,66 

H 0,369                    18,76                      6,92 

UN 0,123                      0,70                      0,09 

M 1,061                      2,27                      2,41 

             1,47              5,12              6,59 

H 0,15
                   15,35                      2,30 

H 0,15                    18,76                      2,81 

UN 0,007                    50,58                      0,35 

UN 1                      0,73                      0,73 

UN 0,05                      0,70                      0,04 

UN 0,008                    43,93                      0,35 

             7,46              5,12            12,58 

H 0,15
                   15,35                      2,30 

H 0,15                    18,76                      2,81 

UN 0,007                    50,58                      0,35 

UN 1
                     6,72                      6,72 

UN 0,05                      0,70                      0,04 

UN 0,008                    43,93                      0,35 

             2,37              6,82              9,19 



H 0,2
                   15,35                      3,07 

H 0,2                    18,76                      3,75 

UN 0,011                    50,58                      0,56 

UN 1                      1,23                      1,23 

UN 0,075                      0,70                      0,05 

UN 0,012                    43,93                      0,53 

UN            85,70          224,06          309,76 

H 5,01                    18,79                    94,16 

H 8,81                    14,75                  129,91 

KG 1,26                      3,16                      3,98 

M3 0,01242
                   60,25                      0,75 

M3 0,15
                   53,00                      7,95 

KG 11                      0,27                      2,97 

M2 0,12
                   19,56                      2,35 

KG 34,69                      0,48                    16,65 

M3 0,01314                    42,00                      0,55 

M3 0,012                    42,00                      0,50 

UN 200                      0,25                    50,00 

M3
          318,64                    -          316,31 

M3 1,05                  303,47                  318,64 

M2
            71,34                    -            71,34 

M2 1
                   71,34                    71,34 

M2
         104,95                    -          104,95 

M2 1
                 104,95                  104,95 

M2
           76,73                    -            76,73 

M2 1
                   76,73                    76,73 

M2
         346,96              2,55          349,51 

M3 0,025
                 493,02                      9,79                      2,55 

M2 1                  337,17 337,17

KG #NOME?              9,57 #NOME?

H 0,25                    14,75                      3,69 

H 0,25                    23,53                      5,88 

KG 1,05 #NOME? #NOME?

M3
          200,42            51,98          252,40 

H 2,03                    14,75                    29,93 

H 1,28
                   15,04                    19,25 



CHP 0,66
                     3,07                      2,03 

CHI 0,62
                     1,25                      0,78 

M3 0,839
                   53,00                    44,47 

M3 274,06                      0,48                  131,55 

M3 0,581                    42,00                    24,40 

CHP
                   -              3,07              3,07 

H 1
                     1,01                      1,01 

H 1
                     0,24                      0,24 

H 1
                     0,84                      0,84 

H 1
                     0,98                      0,98 

CHI
                   -              1,25              1,25 

H 1
                     1,01                      1,01 

H 1
                     0,24                      0,24 

                           - 

H
                   -              1,01              1,01 

UN 0,0000686             14.727,57 
                     1,01 

H
                   -              0,24              0,24 

UN 0,000016             14.727,57 
                     0,24 

H
                   -              0,84              0,84 

UN 0,0000571             14.727,57 
                     0,84 

H
                   -              0,98              0,98 

KW/H 2,5                      0,39 
                     0,98 

CHP

                   -            43,49            43,49 

H 1                      2,53 
                     2,53 

H 1                      0,72 
                     0,72 

H 1                      2,98 
                     2,98 



H 1                    37,26 
                   37,26 

CHP

                   -              2,53              2,53 

UN 0,0000555             45.580,42 
                     2,53 

H

                   -              0,72              0,72 

UN 0,0000157             45.580,42 
                     0,72 

H

                   -              2,98              2,98 

UN 0,0000653             45.580,42 
                     2,98 

H

           37,26                    -            37,26 

L 13,12                      2,84 
                   37,26 

CHP
                   -            12,97            12,97 

H 1                    12,41                    12,41 

H 1                      0,29                      0,29 

H 1                      0,08                      0,08 

H 1                      0,19                      0,19 

H
                   -              0,29              0,29 

UN 0,000076               3.785,90 
                     0,29 

H
                   -              0,08              0,08 

UN 0,0000216               3.785,90 
                     0,08 

H
                   -              0,19              0,19 

UN 0,00005               3.785,90 
                     0,19 











































COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA

INSUMO 6111 SERVENTE

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA

INSUMO 4750 PEDREIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE S

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - HORISTA

INSUMO 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) - HORISTA

INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA

INSUMO 2436 ELETRICISTA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA

INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO



INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 12873 IMPERMEABILIZADOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MARMORISTA/GRANITEIRO) - HORISTA

INSUMO 4755 MARMORISTA/GRANITEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA

INSUMO 4783 PINTOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERRALHEIRO) - HORISTA

INSUMO 6110 SERRALHEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 12869 TELHADISTA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 10489 VIDRACEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*



INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - HORISTA

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORISTA

INSUMO 6114 AJUDANTE DE ARMADOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HORISTA

INSUMO 6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORISTA

INSUMO 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA

INSUMO 247 AUXILIAR DE ELETRICISTA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)



COMPOSICAO 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) - HORISTA

INSUMO 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 252 AUXILIAR DE SERRALHEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA

INSUMO 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L

INSUMO 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS

INSUMO 38403 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

INSUMO 2711 CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

INSUMO 37456 MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM

SEDI 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

INSUMO 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

INSUMO 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

INSUMO 12895 CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 
(CLASSE B)

INSUMO 36142 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB

INSUMO 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1

INSUMO 36148 CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, 
CINTURA E PERNAS

INSUMO 36152 OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM 
PROTECAO UVA E UVB

SEDI 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTA RES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*



INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4237 OPERADOR DE TRATOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA

INSUMO 378 ARMADOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88276 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 2437 MONTADOR

SEDI 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4755 MARMORISTA/GRANITEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES



COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)

COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO (JARDINEIRO) - HORISTA

INSUMO 25964 JARDINEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

COMPOSICAO 88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSUMO 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4759 CALCETEIRO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES - meio periodo/por mês

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*



INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - por m ês

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - HORISTA

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

INSUMO 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)



INSUMO 2437 MONTADOR DE MAQUINAS

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEDI 95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ARMADOR) - HORIST A

INSUMO 6114 AJUDANTE DE ARMADOR

SEDI 95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE CARPINTEIRO) - HO RISTA

INSUMO 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR

SEDI 95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA) -
HORISTA

INSUMO 25958 AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS

SEDI 95311 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL) -
HORISTA

INSUMO 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL

SEDI 95312 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE DE PEDREIRO) - HORIS TA

INSUMO 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO

SEDI 95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HOR ISTA

INSUMO 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO

SEDI 95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARMADOR) - HORISTA

INSUMO 378 ARMADOR

SEDI 95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ASSENTADOR DE TUBOS) - HORIST A

INSUMO 40331 ASSENTADOR DE MANILHAS

SEDI 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HO RISTA

INSUMO 247 AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEDI 95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO) - HORISTA

INSUMO 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

SEDI 95318 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE LABORATÓRIO) - HO RISTA

INSUMO 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO

SEDI 95319 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE MECÂNICO) - HORIS TA

INSUMO 251 AUXILIAR DE MECANICO

SEDI 95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE SERRALHEIRO) - HO RISTA

INSUMO 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO

SEDI 95321 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) - HORISTA



INSUMO 6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

SEDI 95322 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE TOPÓGRAFO) - HORI STA

INSUMO 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO

SEDI 95323 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA) -
HORISTA

INSUMO 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA

SEDI 95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AZULEJISTA OU LADRILHISTA) - HORISTA

INSUMO 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO

SEDI 95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO (BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO) -
HORISTA

INSUMO 647 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO

SEDI 95326 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CADASTRISTA DE USUÁRIOS) - HO RISTA

INSUMO 2354 CADASTRISTA DE USUARIOS

SEDI 95327 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALAFETADOR/CALAFATE) - HORIS TA

INSUMO 4758 CALAFETADOR / CALAFATE

SEDI 95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CALCETEIRO) - HORISTA

INSUMO 4759 CALCETEIRO

SEDI 95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE ESQUADRIA) - H ORISTA

INSUMO 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS

SEDI 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CARPINTEIRO DE FÔRMAS) - HORI STA

INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS

SEDI 95331 CURSO DE CAPACITAÇÃO (CAVOUQUEIRO OU OPERADOR
PERFURATRIZ/ROMPEDOR) - HORISTA

INSUMO 4235 CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR

SEDI 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA

INSUMO 2436 ELETRICISTA

SEDI 95333 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA INDUSTRIAL) - HOR ISTA

INSUMO 2439 ELETRICISTA INDUSTRIAL

SEDI 95334 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETROTÉCNICO) - HORISTA

INSUMO 2438 ELETROTECNICO

SEDI 95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO) -
HORISTA

INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

SEDI 95336 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ESTUCADOR) - HORISTA

INSUMO 12865 ESTUCADOR



SEDI 95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESSEIRO) - HORISTA

INSUMO 12872 GESSEIRO

SEDI 95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO (IMPERMEABILIZADOR) - HORISTA

INSUMO 12873 IMPERMEABILIZADOR

SEDI 95339 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MAÇARIQUEIRO) - HORISTA

INSUMO 4244 MACARIQUEIRO

SEDI 95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MARCENEIRO) - HORISTA

INSUMO 12868 MARCENEIRO

SEDI 95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MARMORISTA/GRANITEIRO) - HORI STA

INSUMO 4755 MARMORISTA / GRANITEIRO

SEDI 95342 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS) -
HORISTA

INSUMO 4058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

SEDI 95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS)) -
HORISTA

INSUMO 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)

SEDI 95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA) -
HORISTA

INSUMO 25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA

SEDI 95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR ELETROMECÂNICO) - HO RISTA

INSUMO 2437 MONTADOR ELETROMECANICO

SEDI 95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE BASCULANTE) - HO RISTA

INSUMO 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE

SEDI 95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE CAMINHÃO) - HORI STA

INSUMO 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO

SEDI 95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA) -
HORISTA

INSUMO 4094 MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA

SEDI 95349 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE) -  HORISTA

INSUMO 4095 MOTORISTA DE VEICULO LEVE

SEDI 95350 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO) - HORISTA

INSUMO 4097 MOTORISTA DE VEICULO PESADO

SEDI 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK) -
HORISTA

INSUMO 4096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK



SEDI 95352 CURSO DE CAPACITAÇÃO (NIVELADOR) - HORISTA

INSUMO 7595 NIVELADOR

SEDI 95353 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ACABADORA) - HORI STA

INSUMO 4242 OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA

SEDI 95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO)) -
HORISTA

INSUMO 4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)

SEDI 95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE COMPRESSOR OU
COMPRESSORISTA) - HORISTA

INSUMO 4250 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA

SEDI 95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS) -
HORISTA

INSUMO 25960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO

SEDI 95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ESCAVADEIRA) - HO RISTA

INSUMO 4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA

SEDI 95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINCHO) - HORIST A

INSUMO 4253 OPERADOR DE GUINCHO

SEDI 95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE GUINDASTE) - HORI STA

INSUMO 4254 OPERADOR DE GUINDASTE

SEDI 95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) -
HORISTA

INSUMO 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

SEDI 95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO) - HORISTA

INSUMO 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO

SEDI 95362 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER) -  HORISTA

INSUMO 4240 OPERADOR DE MOTO SCRAPER

SEDI 95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE MOTONIVELADORA) -  HORISTA

INSUMO 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA

SEDI 95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA) - HORISTA

INSUMO 4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

SEDI 95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE PAVIMENTADORA) - HORISTA

INSUMO 25959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA

SEDI 95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR) -
HORISTA



INSUMO 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

SEDI 95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS
OU DE CONCRETO) - HORISTA

INSUMO 4233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO

SEDI 95368 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA) -
HORISTA

INSUMO 4251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA

SEDI 95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR PARA BATE ESTACAS) -  HORISTA

INSUMO 4252 OPERADOR DE BATE-ESTACAS

SEDI 95370 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PASTILHEIRO) - HORISTA

INSUMO 4751 PASTILHEIRO

SEDI 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PEDREIRO) - HORISTA

INSUMO 4750 PEDREIRO

SEDI 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR) - HORISTA

INSUMO 4783 PINTOR

SEDI 95373 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR DE LETREIROS) - HORIST A

INSUMO 12874 PINTOR DE LETREIROS

SEDI 95374 CURSO DE CAPACITAÇÃO (PINTOR PARA TINTA EPÓXI) - HO RISTA

INSUMO 4785 PINTOR PARA TINTA EPOXI

SEDI 95375 CURSO DE CAPACITAÇÃO (POCEIRO) - HORISTA

INSUMO 4752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES

SEDI 95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO (RASTELEIRO) - HORISTA

INSUMO 25961 RASTELEIRO

SEDI 95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERRALHEIRO) - HORISTA

INSUMO 6110 SERRALHEIRO

SEDI 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA

INSUMO 6111 SERVENTE

SEDI 95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SOLDADOR) - HORISTA

INSUMO 6160 SOLDADOR

SEDI 95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA
COM RAIOS   X)) - HORISTA

INSUMO 6166 SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X")

SEDI 95381 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SONDADOR) - HORISTA

INSUMO 6175 TECNICO EM SONDAGEM

SEDI 95382 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TAQUEADOR OU TAQUEIRO) - HORI STA



INSUMO 4763 TAQUEADOR OU TAQUEIRO

SEDI 95383 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TÉCNICO DE LABORATÓRIO) - HOR ISTA

INSUMO 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL

SEDI 95384 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TÉCNICO DE SONDAGEM) - HORIST A

INSUMO 6175 TECNICO EM SONDAGEM

SEDI 95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TELHADISTA) - HORISTA

INSUMO 12869 TELHADISTA

SEDI 95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TRATORISTA) - HORISTA

INSUMO 4237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA

SEDI 95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIDRACEIRO) - HORISTA

INSUMO 10489 VIDRACEIRO

SEDI 95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO (VIGIA NOTURNO) - HORISTA

INSUMO 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)

SEDI 95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO (OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR) - HORISTA

INSUMO 37623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA)

SEDI 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO (JARDINEIRO) - HORISTA

INSUMO 25964 JARDINEIRO

SEDI 95391 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA DETALHISTA) - HORI STA

INSUMO 2355 DESENHISTA DETALHISTA

SEDI 95392 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - HORISTA

INSUMO 253 ALMOXARIFE

SEDI 95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO (APONTADOR OU APROPRIADOR) - H ORISTA

INSUMO 6122 APONTADOR OU APROPRIADOR

SEDI 95394 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR) - H ORISTA

INSUMO 33939 ARQUITETO JUNIOR

SEDI 95395 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO DE OBRA PLENO) - HO RISTA

INSUMO 33952 ARQUITETO PLENO

SEDI 95396 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR) - H ORISTA

INSUMO 33953 ARQUITETO SENIOR

SEDI 95397 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE DESENHISTA) - HOR ISTA

INSUMO 2359 AUXILIAR DE DESENHISTA



SEDI 95398 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) - HOR ISTA

INSUMO 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO

SEDI 95399 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA COPISTA) - HORISTA

INSUMO 2357 DESENHISTA COPISTA

SEDI 95400 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA PROJETISTA) - HORI STA

INSUMO 2358 DESENHISTA PROJETISTA

SEDI 95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL) - HORISTA

INSUMO 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS

SEDI 95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR) -
HORISTA

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR

SEDI 95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) -
HORISTA

INSUMO 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

SEDI 95404 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR) -
HORISTA

INSUMO 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR

SEDI 95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - HORISTA

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS

SEDI 95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TOPÓGRAFO) - HORISTA

INSUMO 7592 TOPOGRAFO

SEDI 95407 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO ELETRICISTA) - HOR ISTA

INSUMO 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA

SEDI 95408 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MOTORISTA DE CAMINHÃO) - MENS ALISTA

INSUMO 10512 MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA)

SEDI 95409 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA DETALHISTA) - MENS ALISTA

INSUMO 40805 DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA)

SEDI 95410 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA COPISTA) - MENSALI STA

INSUMO 40806 DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA)

SEDI 95411 CURSO DE CAPACITAÇÃO (DESENHISTA PROJETISTA) - MENS ALISTA

INSUMO 40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)

SEDI 95412 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE DESENHISTA) - MEN SALISTA

INSUMO 40808 DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA)

SEDI 95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - MENSALISTA



INSUMO 40809 ALMOXARIFE (MENSALISTA)

SEDI 95414 CURSO DE CAPACITAÇÃO (APONTADOR OU APROPRIADOR) -
MENSALISTA

INSUMO 40810 APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA)

SEDI 95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR) -
MENSALISTA

INSUMO 40811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)

SEDI 95416 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ESCRITÓRIO) - MEN SALISTA

INSUMO 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)

SEDI 95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) -
MENSALISTA

INSUMO 40813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)

SEDI 95418 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR) -
MENSALISTA

INSUMO 40814 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)

SEDI 95419 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO JÚNIOR) - MENSALIST A

INSUMO 40815 ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)

SEDI 95420 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO PLENO) - MENSALISTA

INSUMO 40816 ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)

SEDI 95421 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ARQUITETO SÊNIOR) - MENSALIST A

INSUMO 40817 ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)

SEDI 95422 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCARREGADO GERAL DE OBRAS) -
MENSALISTA

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)

SEDI 95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - MENSALISTA

INSUMO 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

SEDI 95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO (TOPÓGRAFO) - MENSALISTA

INSUMO 40820 TOPOGRAFO (MENSALISTA)



MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA
(R$)

TOTAL
(R$)

H              1,00                    -            14,75            14,75 

H 1                      0,50                      0,50 atualizado
H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,17                      0,17 

H 1                      9,69                      9,69 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,79            18,79 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,23                      0,23 

H 1                    13,67                    13,67 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,51            18,51 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

h 1                      0,16                      0,16 

H 1                    13,46                    13,46 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,67            18,67 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

h 1                      0,13                      0,13 

H 1                    13,65                    13,65 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,97            18,97 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,41                      0,41 

H 1                    13,67                    13,67 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,76            18,76 
atualizado

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,20                      0,20 

H 1                    13,67                    13,67 

QUANTIDAD
E

PREÇO UNITÁRIO

UNID.



H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            19,27            19,27 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    14,38                    14,38 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            17,90            17,90 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,15                      0,15 

H 1                    12,86                    12,86 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            18,70            18,70 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,16                      0,16 

H 1                    13,65                    13,65 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            17,91            17,91 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,12                      0,12 

H 1                    12,90                    12,90 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            16,69            16,69 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    11,80                    11,80 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            16,67            16,67 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    11,78                    11,78 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 



H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            64,45            64,45 

H 0,05                      1,08                      0,05 

H 1                    64,03                    64,03 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            32,66            32,66 atualizado
H 0,05                      1,08                      0,05 

h 1                      0,54                      0,54 

H 1                    31,69                    31,69 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            15,15            15,15 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1

H 1                    10,26                    10,26 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            15,27            15,27 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,12                      0,12 

H 1                    10,26                    10,26 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            14,95            14,95 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,12                      0,12 

H 1                      9,94                      9,94 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            15,36            15,36 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1

H 1                    10,47                    10,47 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            15,35            15,35 
atualizado

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 



H 1
                     0,20                      0,20 

H 1                    10,26                    10,26 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            14,60            14,60 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      9,71                      9,71 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00                    -            17,46            17,46 
atualizado

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,15                      0,15 

H 1                    12,42                    12,42 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H              1,00              0,50                    -              0,50 

UN 0,0033163                      7,46                      0,02 

UN 0,0033163                      7,30                      0,02 

UN 0,0033163                    26,84                      0,09 

UN 0,0033163                  108,36                      0,36 

M 0,0033163                      1,16                      0,00 

H              1,00              1,08                    -              1,08 

PAR 0,006132                    11,77                      0,07 

PAR 0,006132                    62,78                      0,38 

UN 0,006132
                   17,00                      0,10 

UN 0,006132
                   13,08                      0,08 

UN 0,006132
                     1,96                      0,01 

UN 0,006132                      1,46                      0,01 

UN 0,006132
                   62,78                      0,38 

UN 0,006132
                     5,10                      0,03 

H            12,41                    -            12,41 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      8,02                      8,02 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H            22,77                    -            22,77 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    18,38                    18,38 

H 1                      2,26                      2,26 



H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            15,17            15,17 

H 1                    11,86                    11,86 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            17,28            17,28 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    12,39                    12,39 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            16,12            16,12 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    11,73                    11,73 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            18,67            18,67 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,13                      0,13 

H 1                    13,65                    13,65 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            23,53            23,53 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H 1                    18,64                    18,64 

H                    -            17,75            17,75 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    12,86                    12,86 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            15,04            15,04 



H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H 1                    10,65                    10,65 

                   -            15,30            15,30 atualizado
H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                      0,04                      0,04 

H 1                    10,37                    10,37 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

                   -            15,70            15,70 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    11,31                    11,31 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            15,17            15,17 

H 1                    11,86                    11,86 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            19,05            19,05 

H 1                      0,50                      0,50 

H 1                      1,08                      1,08 

H 1                    14,16                    14,16 

H 1                      2,26                      2,26 

H 1                      0,68                      0,68 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

H                    -            64,45            64,45 

H 0,05                      1,08                      0,05 

H 1                    64,03                    64,03 

H 1                      0,30                      0,30 

H 1                      0,07                      0,07 

mês                    -       5.680,37       5.680,37 

H 5,5                      1,08                      5,93 

H 110                    51,22               5.633,74 

H 110                      0,30                    33,00 

H 110                      0,07                      7,70 

H                    -            32,11            32,11 

H 0,05                      1,08                      0,05 

H 1                    31,69                    31,69 

H 1                      0,30                      0,30 



H 1                      0,07                      0,07 

mês                    -       5.789,03       5.789,03 
atualizado

H 11                      1,08                    11,87 

H 220                      0,54                  119,22 

H 220                    25,35               5.576,55 

H 220                      0,30                    66,00 

H 220                      0,07                    15,40 

H                     -            74,21            74,21 

H 0,05                      1,15                      0,06 

H 1                    73,93                    73,93 

H 1                      0,18                      0,18 

H 1                      0,04                      0,04 

mês                     -       8.162,81       8.162,81 

H 5,5                      1,15                      6,31 

H 110                    73,93               8.132,30 

H 110                      0,18                    19,80 

H 110                      0,04                      4,40 

mês                     -            16,22            16,22 

H 1                      1,15                      1,15 

H 1                    11,60                    11,60 

H 1                      2,64                      2,64 

H 1                      0,61                      0,61 

H 1                      0,18                      0,18 

H 1                      0,04                      0,04 

H                     -            10,07            10,07 

H 1                      0,45                      0,45 

H 1                      1,15                      1,15 

H 1                      5,00                      5,00 

H 1                      2,64                      2,64 

H 1                      0,61                      0,61 

H 1                      0,18                      0,18 

H 1                      0,04                      0,04 

H                     -            15,59            15,59 

H 1                      0,45                      0,45 

H 1                      1,15                      1,15 

H 1                    10,52                    10,52 

H 1                      2,64                      2,64 

H 1                      0,61                      0,61 

H 1                      0,18                      0,18 

H 1                      0,04                      0,04 

H                     -            23,71            23,71 

H 1                      0,45                      0,45 

H 1                      1,15                      1,15 



H 1                    18,64                    18,64 

H 1                      2,64                      2,64 

H 1                      0,61                      0,61 

H 1                      0,18                      0,18 

H 1                      0,04                      0,04 

H                    -                    - 

H 0,0093

H              0,12              0,12 

H 0,0119                    10,26                      0,12 

H                    -                    - 

H 0,0093

H                    -                    - 

H 0,0093

H              0,12              0,12 

H 0,0119                      9,94                      0,12 

H                    -                    - 

H 0,0093

H              0,13              0,13 

H 0,0093                    13,65                      0,13 

H

H 0,0119

H

H 0,0301

H              0,20              0,20 

H 0,0145                    13,65                      0,20 

H

H 0,0067

H

H 0,0093

H

H 0,0093

H



H 0,0093

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H              0,15              0,15 

H 0,0119                    12,42                      0,15 

H

H 0,0145

H

H 0,0041

H

H 0,0119

H

H 0,0093

H              0,16              0,16 

H 0,0119                    13,46                      0,16 

H              0,13              0,13 

H 0,0093                    13,65                      0,13 

H

H 0,0093

H              0,41              0,41 

H 0,0301                    13,67                      0,41 

H

H 0,0301

H

H 0,0249

H              0,20              0,20 

H 0,0145                    13,67                      0,20 

H

H 0,0093



H

H 0,0093

H

H 0,0171

H

H 0,0145

H

H 0,0119

H              0,15              0,15 

H 0,0119                    12,86                      0,15 

H

H 0,0067

H

H 0,0119

H

H 0,0093

H

H 0,0249

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0132



H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0093

H

H 0,0132

H

H 0,0132

H

H 0,0093

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H



H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0093

H

H 0,0067

H

H 0,0119

H              0,23              0,23 

H 0,0171                    13,67                      0,23 

H              0,16              0,16 

H 0,0119                    13,65                      0,16 

H

H 0,0119

H

H 0,0119

H

H 0,0171

H

H 0,0041

H              0,12              0,12 

H 0,0093                    12,90                      0,12 

H              0,17              0,17 

H 0,0171                      9,68                      0,17 

H

H 0,0093

H

H 0,0093

H

H 0,0093

H



H 0,0093

H

H 0,0067

H

H 0,0093

H

H 0,0093

H

H 0,0093

H

H 0,0119

H

H 0,0041

H

H 0,0067

H              0,04              0,04 

H 0,0041                    10,37                      0,04 

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0171

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0067

H

H 0,0041



H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0041

H

H 0,0171

H

H 0,0119

H

H 0,0119

H

H 0,0119

H              0,54              0,54 

H 0,0171                    31,69                      0,54 

H

H 0,0067

H

H 0,0275

MES

MES 0,0031

MES

MES 0,0031

MES

MES 0,0031

MES

MES 0,0031

MES

MES 0,0031

MES



MES 0,0031

MES

MES 0,013

MES

MES 0,0091

MES

MES 0,0031

MES

MES 0,0091

MES

MES 0,0091

MES

MES 0,0051

MES

MES 0,0051

MES

MES 0,0051

MES

MES 0,013

MES

MES 0,013

MES

MES 0,0051



INSUMO 38403 ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO UN

INSUMO 6114 AJUDANTE DE ARMADOR H

INSUMO 6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
INSUMO 247 AUXILIAR DE ELETRICISTA H
INSUMO 246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

INSUMO 252 AUXILIAR DE SERRALHEIRO H

INSUMO 4760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H
INSUMO 10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN
INSUMO 12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR

INSUMO 12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) UN

INSUMO 12895
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 
(CLASSE B)

UN

INSUMO 1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H

INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H
INSUMO 2711 CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN

INSUMO 36148
CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, 
CINTURA E PERNAS

UN

INSUMO 2436 ELETRICISTA H
INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H

INSUMO 12 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4  X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN
INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H

INSUMO 12873 IMPERMEABILIZADOR H

INSUMO 12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR
INSUMO 37456 MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM M
INSUMO 4755 MARMORISTA/GRANITEIRO H

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS H

INSUMO 36152
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM 
PROTECAO UVA E UVB

UN

INSUMO 4750 PEDREIRO H

INSUMO 4783 PINTOR H

INSUMO 36142 PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB UN

INSUMO 36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 UN
INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
INSUMO 6110 SERRALHEIRO H
INSUMO 6111 SERVENTE H

INSUMO 12869 TELHADISTA H

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
INSUMO 10489 VIDRACEIRO H
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) ud
INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR ud

INSUMO 7128 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL ud

INSUMO 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 ud
INSUMO 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO h
INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG
INSUMO 9835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG
INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3

INSUMO 10535
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

ud

INSUMO 2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H
INSUMO 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),  NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) M

INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M

INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M M2

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) ud

INSUMO 25885
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - 
PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA (NBR 15561)

m

INSUMO 63 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO ud
INSUMO 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) ud
INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE m³
INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M
INSUMO 10567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA M

INSUMO 13896
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO 
DE 2 HP (2 CV)

UD

INSUMO 119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN
INSUMO 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN

INSUMO 1030
CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO 
CANO, BOLSA, ENGATE

UN

INSUMO 1346
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, 
E = 10 MM

M2

INSUMO 1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN

INSUMO 3118
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 2" 
SOBREPOR FERRO CROMADO

UN

INSUMO 3543 JOELHO PVC C/ROSCA 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" UN



INSUMO 4351
PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON S-8

UN

INSUMO 4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO UN
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG
INSUMO 6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN
INSUMO 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN
INSUMO 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN
INSUMO 6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN
INSUMO 7098 TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2",  AGUA FRIA PREDIAL UN
INSUMO 7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44  X 1,10* M (SEM AMIANTO) M2
INSUMO 7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN
INSUMO 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M
INSUMO 9837 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M
INSUMO 9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M
INSUMO 10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN
INSUMO 10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN
INSUMO 11680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN
INSUMO 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN

INSUMO 11891
CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 M 1,90
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M

INSUMO 12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN
INSUMO 12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN
INSUMO 12530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M UN
INSUMO 13114 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M UN
INSUMO 13255 TAMPA CONCRETO P/PV E/OU CX. INSPECAO 60 X 60 X 8CM UN
INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN

INSUMO 2418
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

un

INSUMO 2745
PECA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 
11 CM, P/  ESCORAMENTOS, H=3 M

m

INSUMO 4408 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NAO APARELHADA m
INSUMO 5061 PREGO POLIDO COM CABECA 2 1/2 X 10 kg
INSUMO 7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44  X 0,50* M (SEM AMIANTO) m²

INSUMO 11467
CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE 
GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA

ud

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) kg
INSUMO 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS kg

INSUMO 1351
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 
MM

ud

INSUMO 5333 OLEO DE LINHACA l
INSUMO 4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA h

INSUMO 4090
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

ud

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM l
INSUMO 20020 MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE h

INSUMO 37733
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

ud

INSUMO 37760
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ud

INSUMO 4237 OPERADOR DE TRATOR h

INSUMO 7625
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LÂMINA COM 
CAPACIDADE DE 5,2 M3

ud

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³
INSUMO 4230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS h

INSUMO 36398
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL 
POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR

UN

INSUMO 378 ARMADOR h
INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

L

INSUMO 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M

INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

INSUMO 40215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN
INSUMO 27 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO KG

INSUMO 40271
APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 
*2,80* M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES

INSUMO 40287
BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA) KG

INSUMO 40275
VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* 
CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MES

INSUMO 1358
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 
MM

M2

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M
INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG

INSUMO 14618
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE 
DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN

INSUMO 3738 LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 350KG/M2 VAO ATE 5,00M M2
INSUMO 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN

INSUMO 183
BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM,  EM 
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO

JG

INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG

INSUMO 11625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSAO AQUOSA KG

INSUMO 2432
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, 
TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN

INSUMO 10556 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *90 X 210 X 3,5* CM UN



INSUMO 11055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN

INSUMO 20017
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/  
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M

INSUMO 3081
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, 
MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA

CJ

INSUMO 10554 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM UN

INSUMO 3093
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 
MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA 
MEDIO - COMPLETA

un

INSUMO 599 CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM M2
INSUMO 10498 MASSA PARA VIDRO KG
INSUMO 10506 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO M2

INSUMO 3104
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: 
DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA 
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ

INSUMO 11581 TRILHO "U" ALUMINIO 40 X 40MM P/ ROLDANA CJ
INSUMO 2437 MONTADOR ELETROMECANICO H
INSUMO 5080 PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO UN

INSUMO 584 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " M

INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML

INSUMO 4914
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO 
NATURAL, SEM GUARNICAO

M2

INSUMO 7568 BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA   5,5 X 65MM UN

INSUMO 40555
GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 
PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M

INSUMO 597
JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25,  SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS 
FIXAS E DUAS MÓVEIS)  1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO LISO INCOLOR)

M2

INSUMO 583 ALUMINIO ANODIZADO KG

INSUMO 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG

INSUMO 39520
TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO 
*0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSO

m²

INSUMO 4755 MARMORISTA/GRANITEIRO H

INSUMO 1380 CIMENTO BRANCO KG

INSUMO 10737 PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR M2

INSUMO 1116 RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM M

INSUMO 1118 CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM m

INSUMO 5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) kg

INSUMO 13388 SOLDA 50/50 kg

INSUMO 7319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS L

INSUMO 3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2

INSUMO 37623 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) H

INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR 
OU IGUAL A 2025 CM2

M2

INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG

INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG

INSUMO 34548
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

m

INSUMO 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 
LARGURA =  2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

KG

INSUMO 34353 ARGAMASSA COLANTE AC-II KG

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE AC-III KG

INSUMO 1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2

INSUMO 4826 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *3* CM, CORTE RETO M

INSUMO 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO M

INSUMO 9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

INSUMO 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

INSUMO 9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

INSUMO 11671 Registro de PVC de esfera roscável Ø 2" UD



INSUMO 20055 Registro de PVC de esfera roscável Ø 1" UD

INSUMO 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN

INSUMO 6015
REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 
1509)

UN

INSUMO 6013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) UN

INSUMO 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) UN

INSUMO 67 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA UN

INSUMO 68 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA UN

INSUMO 87 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE,  25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA UN

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN

INSUMO 3536 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN

INSUMO 3542 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM UN

INSUMO 3535 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM UN

INSUMO 3540 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM UN

INSUMO 3539 JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM UN

INSUMO 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN

INSUMO 11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN

INSUMO 11829 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO UN

INSUMO 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN

INSUMO 7122
Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / 
diâmetro da parte soldável: 25 mm)

ud

INSUMO 3482
Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca para água fria (diâmetro da part e roscável: 3/4 " / diâmetro 
da parte soldável: 25 mm)

ud

INSUMO 3505
Joelho 90° soldável de PVC azul e com bucha de latão com reducao para água fria (diâm etro da parte 
roscável: 3/4 " / diâmetro da parte soldável: 32,00 mm)

ud

INSUMO 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN

INSUMO 7097 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) ud

INSUMO 11658 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75 mm) ud

INSUMO 7091 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) ud

INSUMO 9838 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm) m

INSUMO 9837 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75 mm) m

INSUMO 9836 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm) m

INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL ud

INSUMO 3660 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL ud

INSUMO 3526 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m) ud

INSUMO 3509 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00 m m) ud

INSUMO 3520 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm ) ud

INSUMO 298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN

INSUMO 11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN

INSUMO 20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 400* G) UN

INSUMO 11881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM UN

INSUMO 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN

INSUMO 36 ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG

INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG

INSUMO 37544
MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN

INSUMO 39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG

INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG

INSUMO 31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG

INSUMO 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG

INSUMO 20067 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 20068 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 9839 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M



INSUMO 20072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 20073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 20069 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 20070 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 20071 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 7778 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M

INSUMO 7796 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) M

INSUMO 13984 Torneira de pressão para uso geral ud

INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI 
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UD

INSUMO 36520
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA UN 538,07
BRANCA, SEM ASSENTO

UN

INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN

INSUMO 10422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA UN

INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG

INSUMO 10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM UN

INSUMO 37588 VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN

INSUMO 6136 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN

INSUMO 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN

INSUMO 20271 TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN

INSUMO 6148 SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN

INSUMO 13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN

INSUMO 587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG

INSUMO 1344
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, 
E = 6 MM

UN

INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2

INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) UN

INSUMO 13417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN

INSUMO 11773
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 
1168)

UN

INSUMO 1368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) UN

INSUMO 13 ESTOPA KG

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L

INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO UN

INSUMO 12743
Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro 
nominal: 22 mm)

m

INSUMO 12746
Tubo soldável de cobre para água fria/água quente/incêndio em instalações residenciais - classe e (diâmetro 
nominal: 42 mm)

m

INSUMO 39897 Pasta para soldar cobre e bronze 250 g

INSUMO 12732
SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM 
CHUMBO)

kg

INSUMO 1014 Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00 V) m

INSUMO 4350
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN

INSUMO 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC UN

INSUMO 25964 JARDINEIRO H

INSUMO 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3

INSUMO 3322 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO M2

INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG

INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG

INSUMO 10826 ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M UN

INSUMO 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3

INSUMO 359
MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  
DA REGIAO, H= *2* M

UN

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3

INSUMO 14513
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO PARA SOLOS, DYNAPAC, 
MODELO CA-150A, POTENCIA 80HP - PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T

UN



INSUMO 4238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H

INSUMO 37738
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, 
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN

INSUMO 37745
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE 
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN

INSUMO 4093 MOTORISTA DE CAMINHAO H

INSUMO 4759 CALCETEIRO H

INSUMO 366 AREIA FINA LAVADA m3

INSUMO 1523
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM 
BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

M3

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M

INSUMO 11146
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823)

M3

INSUMO 13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV UN

INSUMO 7697
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 
3,61KG/M

M

INSUMO 39133 BRACADEIRA C/ PARAFUSO D = 2 1/2" UN

INSUMO 7701
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - 
6,51KG/M

M

INSUMO 38968
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -  montantes 
principais em perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 
1,11)e pintura eletrostática

m²

INSUMO 34557
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 a 1,70* MM, MALHA 
15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M

INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO

INSUMO 37592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) UN

INSUMO 4016
MANTA IMPERMEABILIZANTE TIPO GLASS, A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMEROS 
PLASTOMERICOS (PL), E = 3 MM

m²

INSUMO 4729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, m³

INSUMO 4013
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 09 P 
DRENAGEM TIPO BIDIM OU EQUIV

m²

INSUMO 9833 TUBO PVC DRENAGEM CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DN 100 OU 110 m

INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L

INSUMO 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L

INSUMO 38877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO KG

INSUMO 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L

INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L

INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L

INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L

INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA  PISO L

INSUMO 12815 FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M UN

INSUMO 40514 VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, SEM FILTRO, INTERIOR-EXTERIOR L

INSUMO 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L

INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H

INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS H

INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UD

INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M

INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO

INSUMO 3872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UD

INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M

INSUMO 3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM UN

INSUMO 3903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN

INSUMO 9895 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN

INSUMO 7136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN

INSUMO 10555 PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM UN

INSUMO 11154
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ
DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)

UN

INSUMO 601 JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO M2



INSUMO 599 CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM M2

INSUMO 10493 VIDRO LISO INCOLOR  5 MM M2

INSUMO 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN

INSUMO 20157 JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN

INSUMO 20170 LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100MM UN

INSUMO 20183 TE INSPECAO PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 100 X 75MM UN

INSUMO 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN

INSUMO 5103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN

INSUMO 7781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS UN

INSUMO 10891
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)
DE 4 KG, CLASSE BC

UN

INSUMO 37411
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,24 MM, MALHA 25 X 25 
MM

M2

INSUMO 4917
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO
NATURAL, SEM GUARNICAO

M2

INSUMO 11795 GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM M2

INSUMO 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H

INSUMO 4046 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN

INSUMO 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO UN

INSUMO 12774 HIDROMETRO 5 M3/H DN 3/4" UN

INSUMO 9813
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA 
LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 8417)

M

INSUMO 34439 ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG

INSUMO 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG

INSUMO 4243 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO H

INSUMO 1527
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,SLUM 190 +/- 20 
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953

M3

INSUMO 38406
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

INSUMO 10749
ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* a *3,20* M, COM 
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
(LOCACAO)

MÊS

INSUMO 40287
BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

MÊS

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA KG

INSUMO 40339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) (COLETADO CAIXA) MÊS

INSUMO 40290
FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM (LOCACAO) 
(COLETADO CAIXA)

MÊS

INSUMO 40610
VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES 
PLASTICAS (COLETADO CAIXA)

M

INSUMO 10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2

INSUMO 11499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UD

INSUMO 11523 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM UD

INSUMO 25976 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO ESP=3CM COM DUAS FACES POLIDAS LEVIGADO M2

INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L

INSUMO 550 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 3/16" (L X E) KG

INSUMO 10737
PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, 
RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM

M2

INSUMO 567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M

INSUMO 25958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H

INSUMO 11621
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ ELASTOMEROS DESBS TIPO 
TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL OU EQUIV

M2

INSUMO 7331 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO kg

INSUMO 6002000011 Parede de gesso acartonado simples # 100 mm x 3,15 m de altura M2

INSUMO 6002000012 Parede de gesso acartonado dupla # 125 mm x 3,75 m de altura M2

INSUMO 6002000013 Parede de gesso acartonado simples para ambiente sujeito a umidade # 100 mm x 3,15 m de altura M2

INSUMO 21.002.000003.
Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de 
aço galvanizado, instalado.

M2

INSUMO 21.004.000007.
Forro de alumínio sistema aberto tipo colméia lisa placa montada em forma de colméia apoiada em perfis 
altura 2 cm

M2

INSUMO 06.003.000097. Tela de poliéster adesiva largura 250 mm M



INSUMO 5.004.000.008 Concreto estrutural dosado em central, auto-adensável, fck 30 MPa M3

INSUMO 334 ARAME GALVANIZADO  8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) kg

INSUMO 6076 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3

INSUMO 7325
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEM 
ARMACAO

KG

INSUMO 11236 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM UD

INSUMO 3529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN

INSUMO 3524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA UN

INSUMO 7139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN

INSUMO 3532
Joelho 90° soldável de PVC marrom e com rosca com reducao para água fria (diâm etro da parte roscável: 
3/4 " /diâmetro da parte soldável: 32 mm)

UN

INSUMO 7103
Tê 90º soldável de PVC marrom com rosca na bolsa central para água fria (diâmetro da parte roscável: 3/4 " / 
diâmetro da parte soldável: 32 mm)

UN

INSUMO 3660 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN

INSUMO 732
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" 
X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H

UN

INSUMO 37106 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA UN

INSUMO 95
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN

INSUMO 96
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN

INSUMO 7795
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 
8890)

M

INSUMO 20065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M

INSUMO 11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN

INSUMO 13.001.000.025 Tubo de polietileno reticulado para isolamento térmico Ø 3/4", espessura 10 mm M

INSUMO 21131 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,52MM - 2.1/2" M

INSUMO 6299 TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" UN

INSUMO 1791 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" UN

INSUMO 10885
CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM 
CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA 
INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROS

UN

INSUMO 10899
ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA 
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN

INSUMO 10902
ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN

INSUMO 10904
REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D = 2 1/2", PARA HIDRANTES EM 
INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO

UN

INSUMO 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO 
PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN

INSUMO 21030
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER 
E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN

INSUMO 3913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN

INSUMO 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN

INSUMO 10905
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE 
COMBATE A INCENDIO

UN

INSUMO 10405
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE 
UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN

INSUMO 20973
UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", 
PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN

INSUMO 4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3

INSUMO 13.003.000.008
Conjunto motor-bomba - centrífuga trifásico para recalque de água 10 HP / altura manométrica: 60 m / vazão: 
30,6 m³/h

UN

INSUMO 10892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC UN

INSUMO 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN

INSUMO 36541
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA TRABALHO 1,676 M

UN

INSUMO 30.005.000029. Bloco de concreto retangular para pavimentação intertravada 10 x 20 x 8 cm UN

INSUMO 22.013.000.005 Placa cimentícia podotátil 40 x 40 x 3,5 cm M²

INSUMO 19.003.000.032 Gás refrigerante R410 KG

INSUMO 34492
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 
20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3

INSUMO 242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H

INSUMO 2437 MONTADOR DE MAQUINAS H



INSUMO 731
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO 
ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H

UN

INSUMO 7588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UD

INSUMO 11674 Registro de esfera 25 mm UD

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA 50 mm ud

INSUMO 11678 Registro de esfera 60 mm ud

INSUMO 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR ud

INSUMO 738
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 
1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H

ud

INSUMO 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" ud

INSUMO 3471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud

INSUMO 4181 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" ud

INSUMO 4194 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" ud

INSUMO 4197 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" ud

INSUMO 4208 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" ud

INSUMO 4209 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" ud

INSUMO 6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) ud

INSUMO 6028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) ud

INSUMO 7696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM ud

INSUMO 7701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM - ud

INSUMO 9884 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" ud

INSUMO 9889 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" ud

INSUMO 10231
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA 
FUNDO DE POCO

ud

INSUMO 10417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA ud

INSUMO 36397
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

ud

INSUMO 36525
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

ud

INSUMO 14529 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG ud

INSUMO 4377
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

ud

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G ud

INSUMO 10499 VIDRO MARTELADO 4 MM - SEM COLOCACAO M2

INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UD

INSUMO 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") UD

INSUMO 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h

INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L
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ITEM DESCRIÇÃO MEDIANA

1 Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento - referência: 
Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar CeC 489,90

casa das
 torneiras 448,70 Loja Merc 357,32 448,70

2
Assento para bacia de louça PNE - linha conforto V. Plus ou similar obra fácil 511,23 loja merc 494,18 positano 506,45 506,45

3 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 25 cm - 
instalada com parafusos e buchas.  ( instaladas nas portas dos banheiros PNE) Balaroti 115,98 CeC 104,71 Telha Norte 115,90 115,90

4 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm - 
instalada com parafusos e buchas.  ( instaladas junto às bacias PNE) Leroy 212,90 loja merc 259,22 CeC 194,43 194,43

5 Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 
54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE) Leroy 928,90 Meu Banheiro 330,00 Solucenter 329,03 330,00

6
Caçamba para entulho da construção civil- 4m³ Apucaçamba 170,00 Wilson 170,00 Politudo 170,00 170,00

7 Coluna suspensa para lavatório Amoedo 124,30 CeC 119,90 Telha Norte 179,90 124,30

8 Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por sanitário 
e copa Aster 29,90 kalunga 33,20 submarino 43,68 33,20

9 Kit Motor portão
CFTV shop 439,90 KABUKEN 445,00 Segurança shop 469,90 445,00

10 Lavatório de louça suspenso -  linha conforto V. Plus ou similar Loja Merc 82,43 CeC 109,90 Obra fácil 88,68 88,68

11 Papeleira em metal cromado de parafusar - referência: linha Deca Flex 2020 Condec 134,87 Leroy Merlin 109,90 Telhanorte 116,91 116,91
12 Piso Podotátil - em porcelanto 25x25 -preço da peça Bertolaccini 48,25 Leroy 49,90 Balaroti 36,77 48,25
13 Rodapé Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco Madeira Madeira 14,19 Casa Marceneiro 10,13 Rodapés Eco 11,65 11,65

14 Saboneteira de plástico com reservatório para sabonete líquido- uma por sanitário AMERICANAS 35,00 Elastobor 38,47 Mazzo 33,80 35,00

15 Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - referêcnia: linha Deca Flex 2060 Condec 55,15 c&c 52,90 Telhanorte 63,81 55,15

16 Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático - Referência: 
Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Doco Balaroti 187,54 CeC 186,90 Bimbon 187,54 187,54

2016
FORNECEDOR

01
FORNECEDOR

02
FORNECEDOR

03

COTAÇÕES
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1,80%
3,70%
1,23%
7,40%

COFINS 3,00%
Previdência 4,50%
PIS 0,65%
ISS 2,10%

X = somatória de Risco/Seguros e da
Administração Central
Y = Despesas Financeiras

Z = Lucro

I  = somatória dos tributos 

BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 27,80%

aliquota Laranjeiras  - 5,0% sobre o valor da mão-de-obra

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

CIVIL 47.627,84                                                          34.575,65              82.203,49              

ELÉTRICA

TOTAL 47.627,84                                                          34.575,65              82.203,49              

5,0% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA 1.728,78                2,10%

1,23%

7,40%

10,25%

TRIBUTOS

5,50%

Cálculo do BDI 

Risco/seguros
Administração central 
Despesas financeiras
Lucro

BDI
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI 90780 1.1 MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês

(SINAPI) 74209/001 1.2 PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme 
modelo fornecido pela Fiscalização

SINAPI COMPOSICAO 5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"),  NÃO APARELHADA, (P/TELHADO)

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

SINAPI INSUMO 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

SINAPI INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E 
DEMOLIÇÕES

COTAÇÃO
2.1 CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³

SINAPI 85387 2.2 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI) 73674 2.3 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 4004 MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA

SINAPI INSUMO 5065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)

(SINAPI) 72215 2.4 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI) 72215 2.5 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 
PONTEIRO

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI) 85397 2.6 RETIRADA DE AZULEJO

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADA 
SINAPI 
85397

2.7 RETIRADA DE PISO CERAMICO - INCLUSIVE RORAPÉS

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

2.8 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA OU DE MADEIRA

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

2.9 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA - GRADIL LATERAL (entre rampa nova e acesso 
veículos)

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI) 72215 2.10 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS - Muro frontal 
(manter os dois extremos e demolir parte central)

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3 EXECUÇÃO DA RAMPA ACESSO PNE

(SINAPI)

73965/10 3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do 
prédio principal e fechamentos do terreno

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI)

73965/10 3.2 REATERRO APILOADO- material de 1ª categoria, até 1,50m - fundações do prédio 
principal e fechamentos do terreno

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI)

74156/0001
adaptada

3.3 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25 CMEM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-
LOCO, 20 MPA -1,20m - 15UD

SINAPI COMPOSICAO 73972/2 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

BALDRAMES

(SINAPI)

5651 3.4 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X  - 
(15X25)CM

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO

SINAPI INSUMO 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)

SINAPI INSUMO 4512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA

SINAPI INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)

SINAPI INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

(SINAPI) 74138/3 3.5

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 
20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

(SINAPI)

73990/1 3.6 ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PILARETES (15X15CM)

(SINAPI) 92426 3.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 
M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI INSUMO 40271
APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40287
BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40275
VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, 
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

(SINAPI) 74138/3 3.8

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 
20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA: ADAPTAÇÕES VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS
ENDEREÇO: Rua Marechal Cândido Rondon, 1974

LOCAL: Laranjeiras/PR

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

TABELA CÓDIGO ÍTEM DESCRIÇÃO

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

(SINAPI) 73990/1 3.9 ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

(SINAPI) 87501 3.10
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), 
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm  - 
FECHAMENTO EXTERNO

SINAPI COMPOSICAO 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM

SINAPI INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

SINAPI INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

(SINAPI) 87879 3.11
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI)
74164/004 3.12 LASTRO DE BRITA Nº 2  - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

(SINAPI) 73994/001 3.13 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI INSUMO 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 
X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

(SINAPI)
74115/1 3.14 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8 cm espessura - lançamento e 

acabamento final para receber revestimento cerâmico
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

(SINAPI) 87630 3.15
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_06/2014

SINAPI INSUMO 1379 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
SINAPI INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

COMPOSIÇÃO 
PRÓPRIA

ADAPTADA 
DO SINAPI

73631
3.16

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO- conforme 
detalalhamento em projeto - acabamento com fundo para galvanizado e pintura em 
esmalte sintético

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SINAPI INSUMO 7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M

SINAPI 74245/1 3.17

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

4 EXECUÇÃO ACESSO

(SINAPI)
87501 4.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1 vez (espessura 14 cm), 

assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, junta 1 cm

SINAPI COMPOSICAO 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM

SINAPI INSUMO 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =
*1,20 a 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

SINAPI INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

(SINAPI)
87879 4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 87313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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(SINAPI) 87534
4.3 MASSA ÚNICA, para recebimento de pintura - argamassa traço 1:2:8 - preparo manual  - 

aplicada manualemente em paredes  - espessura 20mm.

SINAPI COMPOSICAO 87369
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

(SINAPI)
74164/004 4.4 LASTRO DE BRITA Nº 2  - apiloada manulamente com maço de até 30kg - espessura 5cm

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

(SINAPI) 73994/001 4.5 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2mm C/10 cm) - 2,20 kg/m²

SINAPI COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI INSUMO 7154
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 
X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

(SINAPI)
74115/1 4.6 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6) - 8 cm espessura - lançamento e 

acabamento final para receber revestimento cerâmico
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)
SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
SINAPI INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI 74245/1 4,7 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO

COMPOSIÇÃO 
PROPRIA

ADAPTADO 
DO SINAPI 

73631
4,8

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO- conforme 
detalalhamento em projeto - acabamento com fundo para galvanizado e pintura em 
esmalte sintético

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014

SINAPI INSUMO 7697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M

5 ESQUADRIAS

composição própria 5.1 Porta em Aluminio com Vidro temeprado(100x210)CM - ESQUADRIA EM ALUMINIO 
ANODIZADO NATURAL  - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNICOES, FECHADURAS E 

SINAPI 85010 composição CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO
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SINAPI 72119 composição VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI 84885 composição
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM 
MOLA E PUXADOR

(SINAPI)
90844 5.2 PM  PNE- 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA , com fundo primer (Ref: 

Camilotti ou similar), 90X210X3, 5CM, inclusive batentes e alisares, 03 dobradiças com 
anel - Conforme Memorial Descritivo

SINAPI COMPOSICAO 90803
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. 
AF_08/2015

SINAPI COMPOSICAO 90819
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. 
AF_08/2015_P

SINAPI COMPOSICAO 90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

SINAPI COMPOSICAO 90829
ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

SINAPI COMPOSICAO 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

composição própria
5.3 BARRA APOIO 25CM RETO CR -aplicada na porta do banheiro PNE - uma em cada lado  - 

Referência Técnica: JACKWAL ou similar

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO INSUMO BARRA APOIO 25CM RETO CR

6 PISOS INTERNOS

(SINAPI) 87630 6.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 87301
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_06/2014

SINAPI INSUMO 1379 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
SINAPI INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

composição própria
6.2 Placa podotátil  de porcelanato e = 2 mm assentada com argamassa -direcional /alerta

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

SINAPI insumo 37595 Argamassa colante tipo  ACIII

COTAÇÃO Piso podotátil em porcelanato  (ref. Facilita)

(SINAPI)
87257 6.3 PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência:  ELIANE ou 

equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e 
rejunte flexível.

SINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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SINAPI INSUMO 1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

7 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA TCPO 
09640.8.5.1 + 

cotação

7.1 Rodapé em Poliuretano - Referência Técnica:  Santa Luzia Moderna 478 15mm x 5cm x 
2,40m (Barra) Branco, fixado sobre conforme orientação do fabricante

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO

COTAÇÃO RODAPÉ  SANTA LUZIA MODERNA 478 15mm x 5cm x 2,40m (Barra) Branco

(SINAPI)
84161 7.2 Soleira de GRANITO natural cinza andorinha - na largura da parede externa, assentado 

com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 - 
PORTAS EXTERNAS

SINAPI COMPOSICAO 87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI COMPOSICAO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  CORTE RETO

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

(SINAPI) 89957 8.1
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI COMPOSICAO 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SINAPI COMPOSICAO 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SINAPI COMPOSICAO 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SINAPI COMPOSICAO 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

SINAPI COMPOSICAO 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

SINAPI COMPOSICAO 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

(SINAPI)
13.004.0000

15.
8.2 REGISTRO GAVETA 3/4"com canopla cromada - acabamento simples - fornecimento e 

instalação
SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

SINAPI INSUMO 6024 Registro de gaveta com canopla padrão popular Ø 3/4"

(TCPO) 15152.8.29.1 8.3 Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 100 mm

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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SINAPI INSUMO 7091 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)

SINAPI INSUMO 9836 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)

SINAPI INSUMO 3660
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de 
saída: 75,00 mm)

SINAPI INSUMO 3520 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm )

(TCPO) 15152.8.29.2 8.4 Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 50 mm

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 9838 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)
SINAPI INSUMO 7097 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)

SINAPI INSUMO 3659
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de 
saída: 50,00 mm)

SINAPI INSUMO 3526 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m)

(TCPO) 15152.8.29.2 8.5
Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões,Ø 50 mm -
VENTILAÇÃO

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 9838 Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)

SINAPI INSUMO 7097 Tê 90º PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)

SINAPI INSUMO 3659
Junção 45º PBV de PVC branco com redução para esgoto serie normal (diâmetro de entrada: 100,00 mm / diâmetro de 
saída: 50,00 mm)

SINAPI INSUMO 3526 Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00 m m)

(SINAPI) 95471 8.6
Bacia de louça branca especial para PNE- Referência: linha Conforto V. Plus ou similar -
inclusive assento sanitário especial para PNE

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 4384
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, 
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI INSUMO 6138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO

SINAPI INSUMO 36520
Bacia de louça branca especial para PNE- Referência: linha Conforto V. Plus ou similar  - inclusive assento sanitário 
especial para PNE

SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI BRANCO

composição própria 8.7 Assento paraBacia de louça

SINAPI COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO INSUMO ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - PNE

(SINAPI)

86940 -sem 
aparelho 

misturador e 
adaptado 

para coluna 
suspensa

8.8
Lavatório de louça branca com coluna suspensa - PNE- Referência: linha V. Plus Deca ou 
similar - completa incluisive válvula de escoamento cromada, engate cromado flexível, 
parafusos de fixação cromados
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SINAPI COMPOSICAO 86877
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI COMPOSICAO 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI COMPOSICAO 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO INSUMO Lavatório de louça suspenso -  linha conforto V. Plus ou similar

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 8.9
Papeleira em metal cromado de parafusar- Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou 
similar, que apresente características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado 
junto a cada bacia sanitária nova

SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO
Papeleira em metal cromado de parafusar- Referência Técnica: linha Deca Flex 2020 ou similar, que apresente 
características visuais e materiais de fabricação idênticos - instalado junto a cada bacia sanitária nova

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 8.10 Saboneteira de plástico para sabonete líquido- uma por sanitário

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO Saboneteira de plástico para sabonete líquido- uma por sanitário

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
8.11 Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por 

sanitário e copa
SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação  - uma por sanitário e copa

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
8.12 Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar- Referêcnia Técnica: linha Deca 

Flex 2060 ou similar - instalados nos sanitários e nas copas

SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO
Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar- Referêcnia Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instalados 
nos sanitários e nas copas

(SINAPI) 74125/002
8.13 Espelho cristal para sanitário, e=5 mm com bisotê de 1,5cm- fixado com 04 (quatro) botões 

cromados nas bordas.  (0,60x1,00)  - instalado junto a cada lavatório. 20 unidades

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

SINAPI INSUMO 11059 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")

SINAPI INSUMO 20017
GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ 
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

SINAPI INSUMO 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM

(SINAPI)

86906 - 
ADAPTADA 

PARA TORNEIRA 
FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO

8.14
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático- Referência 
Técnica: Torneira Lavatório uso público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou 
similar - fechamaneto automático ou similar
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SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

COTAÇÃO INSUMO
Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automático- Referência Técnica: Torneira Lavatório uso 
público mesa Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamaneto automático ou similar

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
8.15 Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais -em inox escovado 

54 cm x 40 cmc (no lavatório PNE)
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO INSUMO Barra de apoio para lavatório de portadores de necessidades especiais, em inox escovado 54 cm x 40 cm

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
8.16 Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais -largura 80 cm - 

instalada com parafusos e buchas.  ( instaladas junto às bacias PNE)
SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COTAÇÃO INSUMO
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em inóx escovado (comprimento: 800 mm / diâmetro: 1 
1/4 ")

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

40729
adaptada

8.17 Base para válvula de descarga metálica Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2")- Referência 
Técnica:  Docol Salvágua cromado 451106 - botão de duplo acionamento  (pne)

SINAPI COMPOSICAO 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 13 ESTOPA

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV

SINAPI INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO

COTAÇÃO INSUMO
Acabamento cromado para válvula de descarga tipo barra para acionamento- Referência 
Técnica: Acabamento Válv. Desc. 1.1/2" Benefit Cr 184906 - Docol ou similar (pne)

(SINAPI)
40729 8.18 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL

 CROMADO - Referência Técnica:  DECA ou similar

SINAPI COMPOSICAO 88248 AJUDANTE DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 13 ESTOPA

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV

SINAPI INSUMO 10228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO

(SINAPI)
87269 8.19 AZULEJO 20,00 x 40,00 cm  - Referência Técnica: ELIANE  - LINHA FORMA NA COR 

BRANCO BRILHANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO - fixado com argamassa colante - 
inclusive rejunte branco flexível. H=2,85 mSINAPI COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 
2025 CM2
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SINAPI INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS

SINAPI INSUMO 34357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

9 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

(SINAPI) 73775/1 9.1 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE  PÓ QUIM ICO 4 KG, CLASSE 
ABC 

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

10 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

(SINAPI) 85180 10.1 PLANTIO DE GRAMAEsmeralda em leivas ou rolo - inclusive preparo do substrato

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

SINAPI INSUMO 3322 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO

SINAPI INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

SINAPI INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

(SINAPI)
73967/1 10.2 PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M,EM CAVAS DE 80X80X80CM

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

SINAPI INSUMO 10826 ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M

SINAPI INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

SINAPI INSUMO 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)

SINAPI INSUMO 25951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

SINAPI INSUMO 25963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

ADEQUAÇÃO DO  FECHAMENTO FRONTAL DO IMÓVEL EM GRADIL E INSTALAÇÃO DOS 

PORTÕES

composição própria 10.3

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura
2,00m -montantes principais em perfil 60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis
internediários 20x30 (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo zarcão e pintura
em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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SINAPI COMPOSICAO
85096

adaptada

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em 
perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo 
zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação

composição própria 10.4

PORTÃO DE ABRIR EM METALON - 1,2 x 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da chapa
1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas perfis
40X30 (espessura da chapa 1,25MM)  - acabamento em fundo zarcão.

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO
85096

adaptada

GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em 
perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo 
zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação

composição própria 10.5

PORTÃO DE CORRER EM METALON - 3,1 x 2,0 m - seção 20X30mm (espessura da
chapa 1,11mm) - quadro em seção 60X60mm (espessura da chapa 1,55) - travessas
perfis 40X30 (espessura da chapa 1,25MM) - acabamento em fundo zarcão - inclusive
trilhos e motorpara automação    1/3 HP - para portão 800kg  - com 02 controles - instalado

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 85096
GRADIL DE FECHAMENTO DO TERRENO EM METALON SEÇÃO 20X30MM - altura 2,00m -montantes principais em 
perfil  60X60 (espessura da chapa 1,55) - perfis internediários 20x30  (espessura da chapa 1,11) - acabamento com fundo 
zarcão e pintura em esmalte sinyético Doric White ou similar - fornecimento e instalação

COTAÇÃO INSUMO Motor para portão veículos - 1/3 HP

(SINAPI) 92426 10.6

FORMA -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 
MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

SINAPI COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

SINAPI INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI INSUMO 40271
APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M 
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40287
BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 
(LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) (COLETADO CAIXA)

SINAPI INSUMO 40275
VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, DIMENSOES: ALTURA DE *8* CM, 
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO) (COLETADO CAIXA)

(SINAPI) 74138/3 10.7
CONCRETO -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -CONCRETAGEM DE LAJES EM 
EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO 
BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 
CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI INSUMO 39849
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

(SINAPI) 73990/1 10.8 ARMAÇÃO -CANALETA DE CONCRETO PARA PORTÃO DE CORRER -ARMACAO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE
CONCRETO

SINAPI COMPOSICAO 92917
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI COMPOSICAO 92922
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

(tcpo)
########## 10.9 Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional, assentada

com argamassa de cimento e areia

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

tcpo INSUMO 22012000005 Placa cimentícia podotátil 40 x 40 x 3,5 cm

SINAPI INSUMO 370 Areia média lavada

SINAPI INSUMO 1379 Cimento CP-32

11 PINTURAS

(SINAPI)
88489 11.1 MUROS E FACHADAS - PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 

INTERNOS/EXTERNOS, duas demão
SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

(SINAPI)
88497 11.2 ESPERA E IS -EMASSAMENTO COM MASSA PVA- duas demão - paredes e tetos

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

SINAPI INSUMO 4051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS

(SINAPI)
88489 11.3 ESPERA E IS -PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas 

demão - paredes e tetos
SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
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(SINAPI)
74145/1 11.4 PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma 

demão de fundo anitcorrosivo  aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - 
ESQUADRIAS NOVAS -portas

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ

SINAPI INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV

(SINAPI)

74145/1 11.5 PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma 
demão de fundo anitcorrosivo  aplicado com utilizaç ão de revolver de ar-comprimido 
-APLICADO NO PORTÃO DE PEDESTRE , NO PORTÃO DE VEICU LOS E GRADIL FIXO 
FACHADA-(cor doric white)

SINAPI COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI INSUMO 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

SINAPI INSUMO 5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ

SINAPI INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO

SINAPI INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV

12 LIMPEZA DA OBRA

(SINAPI) 9537 12.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA
SINAPI COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SINAPI INSUMO 3 ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)

TOTAL
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BDI: 27,80%

DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MES              2,00                    -       5.789,03       5.789,03                    -     11.578,07     11.578,07       3.219,23 

M2              2,00          271,20            48,16          319,36          542,40            96,32          638,72          177,59 

M3 0,01                  228,27                      2,28 

H 1                    18,67                    18,67 

H 2                    14,75                    29,49 

M 1                      2,75                      2,75 

M 4                      6,34                    25,36 

M2 1                  240,00                  240,00 

KG 0,11                      7,32                      0,81 

UD              4,00          170,00          170,00          680,00                    -          680,00          189,07 

M³            20,00                    -            53,08            53,08                    -       1.061,60       1.061,60          295,17 

H 3,6                    14,75                    53,08 

M2            30,00              3,66            26,79            30,45          109,80          803,70          913,50          253,99 

H 0,2                    18,67                    17,94 

H 0,6                    14,75                      8,85 

M3 0,0016                      1,15                      0,00 

KG 0,5                      7,32                      3,66 

M3              3,64                    -            36,86            36,86                    -          134,02          134,02            37,26 

H 2,5                    14,75                    36,86 

M2            23,00                    -            22,12            22,12                    -          508,76          508,76          141,46 

H 1,5                    14,75                    22,12 

M2            19,38                    -            17,69            17,69                    -          342,83          342,83            95,32 

H 0,12                    18,79                      2,26 

H 1,2                    14,75                    17,69 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)
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DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M2            36,85                    -            17,69            17,69                    -          651,88          651,88          181,25 

H 1,2                    14,75                    17,69 

M2              8,78                    -            17,69            17,69                    -          155,32          155,32            43,19 

H 1,2                    14,75                    17,69 

M2              8,70                    -            17,69            17,69                    -          153,90          153,90            42,79 

H 1,2                    14,75                    17,69 

M3              2,11                    -            36,86            36,86                    -            77,85            77,85            21,65 

H 2,5                    14,75                    36,86 

M3            13,14                    -            51,61            51,61                    -          678,16          678,16          188,56 

H 3,5                    14,75                    51,61 

M3            11,25                    -            37,16            37,16                    -          418,05          418,05          116,24 

H 2,52                    14,75                    37,16 

M            18,00            15,60            41,64            57,24          280,80          749,52       1.030,32          286,48 

M3 0,05                  325,61                    11,80                      4,49 

H 0,08                    18,67                      1,49 

H 0,25                    18,79                      4,70 

H 2,1                    14,75                    30,97 

KG 0,98                      3,74                      3,67 

KG 0,02                      7,20                      0,14 

M2            21,00            10,13            20,24            30,37          212,73          425,04          637,77          177,33 

H 0,225                    15,27                      3,44 

H 0,9                    18,67                    16,80 

L 0,1                      5,47                      0,55 
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MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M 0,275                      6,34                      1,74 

M 0,24                      1,97                      0,47 

KG 0,15                      7,20                      1,08 

M 0,792                      7,94                      6,29 

M3              1,31          292,70            29,04          321,74          384,17            38,12          422,29          117,42 

H 0,181                    18,67                      3,38 

H 0,725                    18,79                    13,63 

H 0,816                    14,75                    12,03 

CHP 0,067
                     3,91                      0,26 

CHI 0,114
                     1,51                      0,17 

M3 1,11
                 263,30                  292,26 

m³              1,31          293,81          166,10          459,91          385,63          218,01          603,64          167,84 

KG 22
                     9,43                    97,46                  110,00 

KG 55
                     4,59                  196,35                    56,10 

M3              8,45            16,16            25,05            41,21          136,55          211,67          348,22            96,82 

H 0,17                    15,27                      2,55 

H 0,91                    18,67                    17,04 

M2 0,15
                   90,04                      8,05                      5,46 

L 0,01                      5,47                      0,05 

MÊS 0,20                      7,15                      1,40 

MES 0,785
                     2,75                      2,16 

KG 0,019                      9,04                      0,17 

MES 0,393
                   11,00                      4,32 

M3              0,29          292,26            29,47          321,73            85,49              8,62            94,11            26,17 

H 0,181                    18,67                      3,38 

H 0,725                    18,79                    13,63 
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BDI: 27,80%

DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

H 0,816                    14,75                    12,03 

CHP 0,067
                     3,91                      0,26 

CHI 0,114
                     1,51                      0,17 

M3 1,11
                 263,30                  292,26 

m³              0,29          275,95          183,96          459,91            80,72            53,81          134,53            37,41 

KG 22
                     9,43                  124,48                    82,98 

KG 55

                     4,59                  151,47                  100,98 

M2            17,50            47,66            99,05          146,71          834,05       1.733,38       2.567,43          713,86 

M3 0,135                  282,53                    28,32                      9,82 

H 3,41                    18,79                    64,09 

H 1,705                    14,75                    25,14 

UN 55,85                      0,27                    15,08 

M 1,51
                     1,70                      2,57 

CENTO 0,0363                    46,65                      1,69 

M2            35,00              1,09              1,70              2,79            38,15            59,50            97,65            27,15 

M3 0,0042
                 325,03                      1,09                      0,28 

H 0,07                    18,79                      1,32 
H 0,007                    14,75                      0,10 

m³              1,40            44,10            29,49            73,59            61,74            41,29          103,03            28,65 

H 2                    14,75                    29,49 
M3 1,05                    42,00                    44,10 

KG            61,60              4,54              0,96              5,50          279,66            59,14          338,80            94,20 

H 0,02                    18,67                      0,37 
H 0,04                    14,75                      0,59 

KG 0,0103                      7,20                      0,07 

KG 1,03
                     4,34                      4,47 

M³              2,80          159,03          185,04          344,07          445,28          518,11          963,39          267,87 

H 2                    18,79                    37,59 
H 10                    14,75                  147,45 

M3 0,427                    60,25                    25,73 
KG 189                      0,48                    90,72 
M3 0,507                    42,00                    21,29 

164



BDI: 27,80%

DATA: 11/16
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MÃO DE 
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MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M3 0,507
                   42,00                    21,29 

M²            28,00            14,84            11,95            26,79          415,52          334,60          750,12          208,57 

H 0,33                    18,67                      6,16 
H 0,165                    14,75                      2,43 

M³ 0,0431
                 371,77                    12,67                      3,36 

KG 0,5                      4,34                      2,17 
L 0,435

M            31,60          115,14            77,15          192,30       3.638,56       2.438,04       6.076,60       1.689,57 

H 0,1778                    18,79                      3,34 

H 4                    17,91                    71,64 

H 0,1473                    14,75                      2,17 

M3 0,00025                  362,27                      0,09 

M 4,1656
                   27,62                  115,05 

M2            28,00              2,08            10,23            12,31            58,26          286,50          344,76            95,86 

H 0,35                    18,70                      6,55 

H 0,25                    14,75                      3,69 

L 0,17                    12,24                      2,08 

M2              5,04            57,48            89,23          146,71          289,70          449,72          739,42          205,59 

M3 0,135                  282,53                    38,14 

H 3,41                    18,79                    64,09 

H 1,705                    14,75                    25,14 

UN 55,85                      0,27                    15,08 

M 1,51
                     1,70                      2,57 

CENTO 0,0363                    46,65                      1,69 

M2              5,04                    -              1,43              1,43                    -              7,21              7,21              2,00 

M3 0,0042
                 325,03                            -                      0,01 

H 0,07                    18,79                      1,32 
H 0,007                    14,75                      0,10 
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(R$)

MÃO DE 
OBRA
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OBRA
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M2              5,04              0,12              9,92            10,04              0,60            50,00            50,60            14,07 

M3 0,0376
                           -                      0,12                            - 

H 0,41                    18,79                      7,71 
H 0,15                    14,75                      2,21 

m³              1,26            44,10            29,49            73,59            55,57            37,16            92,73            25,78 

H 2                    14,75                    29,49 
M3 1,05                    42,00                    44,10 

KG            55,44              4,54              0,96              5,50          251,70            53,22          304,92            84,78 

H 0,02                    18,67                      0,37 
H 0,04                    14,75                      0,59 

KG 0,0103                      7,20                      0,07 

KG 1,03
                     4,34                      4,47 

M³              2,32          159,03          185,04          344,07          368,70          429,00          797,70          221,80 

H 2                    18,79                    37,59 
H 10                    14,75                  147,45 

M3 0,427                    60,25                    25,73 
KG 189                      0,48                    90,72 
M3 0,507                    42,00                    21,29 

M3 0,507
                   42,00                    21,29 

M2            41,58              2,08            10,23            12,31            86,52          425,46          511,98          142,35 

H 0,35                    18,70                      6,55 

H 0,25                    14,75                      3,69 

L 0,17                    12,24                      2,08 

M              6,00          115,14            77,15          192,30          690,87          462,92       1.153,79          320,81 

H 0,1778                    18,79                      3,34 

H 4                    17,91                    71,64 

H 0,1473                    14,75                      2,17 

M3 0,00025                  362,27                      0,09 

M 4,1656
                   27,62                  115,05 

ud              1,00       4.524,32                    -       4.524,32       4.524,32                    -       4.524,32       1.257,97 

m² 2,1                  488,29               2.507,80 
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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

m² 2,1                  203,28               1.004,77 

ud 1
                 540,91               1.011,74 

UD              1,00          359,04          242,28          601,32          359,04          242,28          601,32          167,19 

UN 1
                 190,96                  107,58                    83,38 

UN 1
                   71,07                      2,69                    68,38 

UN 1
                 198,69                  155,26                    43,43 

UN 2
                   29,91                    38,66                    21,16 

UN 1
                   80,78                    54,85                    25,93 

UD              2,00          115,90              7,37          123,27          231,80            14,74          246,54            68,55 

H 0,5                    14,75                      7,37 

ud 1                  115,90                  115,90          231,80            64,45 

M²            36,85            18,90            11,95            30,85          696,47          440,36       1.136,83          316,09 

H 0,33                    18,67                      6,16 
H 0,165                    14,75                      2,43 

M³ 0,0431
                 371,77                    12,67                      3,36 

KG 0,5                      4,34                      2,17 
L 0,435                      9,35                      4,07 

M²              1,31          856,79            21,60          878,39       1.124,54            28,35       1.152,89          320,56 

h 0,34                    14,75                      5,01 

h 0,95                    17,46                    16,58 

kg 0,24                      2,82                      0,68 

kg 8,62                      1,34                    11,55 

m² 1,05                  804,35                  844,57                    15,16              4,22 

M2            36,85            39,14              7,92            47,06       1.442,31          291,85       1.734,16          482,18 

H 0,31                    17,46                      5,41 
H 0,17                    14,75                      2,51 
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PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M2 1,07
                   32,67                    34,96 

KG 8,62                      0,44                      3,79 
KG 0,14                      2,82                      0,39 

M            35,00            13,39            12,05            25,44          468,65          421,75          890,40          247,57 

H 0,3                    15,27                      4,58 

H 0,4                    18,67                      7,47 

M 1,15                    11,65                    13,39                  468,74          130,33 

M              4,90            38,18            10,62            48,80          187,08            52,04          239,12            66,49 

M3 0,003                  458,27                      0,87                      0,51 

H 0,4                    17,90                      7,16 

H 0,2                    14,75                      2,95 

M 1                    37,31                    37,31 

ud              2,00            18,39            82,80          101,19            36,78          165,60          202,38            56,27 

M                      2,14 
                   15,08 

                     5,33                    26,94 

UN                      1,18                      6,59                      1,73                      6,04 

UN                      1,00                    12,58                      7,46                      5,12 

UN                      0,89                      9,19                      2,11                      6,07 

M                      2,14                      9,50                    20,33 

M                      2,14                      9,37                      1,75                    18,30 

UD              1,00            55,80            20,44            76,24            55,80            20,44            76,24            21,20 

H 0,61                    18,76                    11,44 

H 0,61                    14,75                      8,99 

UN 0,94                    10,99                    10,33 

UN 1                    45,47                    45,47 

ud              1,00          108,23          119,37          227,60          108,23          119,37          227,60            63,28 

h 3,5                    15,35                    53,72 

h 3,5                    18,76                    65,65 
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PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

ud 1                    14,41                    14,41 

m 6                      9,82                    58,92 

ud 1                    19,70                    19,70 

ud 2                      7,60                    15,20 

ud              1,00            63,71          102,32          166,03            63,71          102,32          166,03            46,16 

h 3                    15,35                    46,04 
h 3                    18,76                    56,27 
m 6                      6,39                    38,34 
ud 1                      6,40                      6,40 

ud 1
                   14,43                    14,43 

ud 2                      2,27                      4,54 

ud              1,00            63,71          102,32          166,03            63,71          102,32          166,03            46,16 

h 3                    15,35                    46,04 

h 3                    18,76                    56,27 

m 6                      6,39                    38,34 

ud 1                      6,40                      6,40 

ud 1                    14,43                    14,43 

ud 2                      2,27                      4,54 

ud              1,00          561,22            21,12          582,34          561,22            21,12          582,34          161,92 

H 0,44                    14,75                      6,49 

H 0,78                    18,76                    14,63 

UN 2
                     7,79                    15,58 

UN 1                      1,84                      1,84 

UN 1                  538,07                  538,07 

KG 0,1469                    39,01                      5,73 

ud              1,00          506,45              7,67          514,12          506,45              7,67          514,12          142,95 

H 0,5                    15,35                      7,67 

UD 1                  506,45                  506,45                  506,45          140,82 

ud              1,00          375,31            54,94          430,25          375,31            54,94          430,25          119,63 
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BDI (R$)

UN 1
                   18,51                    14,58                      3,93 

UN 1                  104,74                    98,35                      6,39 

UN 2                    28,25                    49,40                      7,10 

H 2                    18,76                    37,52 

UN 1                  212,98                  212,98                  212,98            59,22 

ud              1,00          116,91              9,40          126,31          116,91              9,40          126,31            35,12 

h 0,5                    18,79                      9,40 

m 1
                 116,91                  116,91                  116,91            32,51 

ud              1,00            35,00            14,75            49,75            35,00            14,75            49,75            13,83 

h 1                    14,75                    14,75 

ud 1                    35,00                    35,00                    35,00              9,73 

ud              1,00            33,20            14,75            47,95            33,20            14,75            47,95            13,33 

h 1                    14,75                    14,75 

ud 1                    33,20                    33,20                    33,20              9,23 

ud              1,00            55,15            14,75            69,90            55,15            14,75            69,90            19,44 

h 1
                   14,75                    14,75 

pç 1
                   55,15                    55,15                    55,15            15,33 

m²              1,00          302,03            67,56          369,59          302,03            67,56          369,59          102,76 

H 2                    15,27                    30,54 

H 2                    18,51                    37,02 

UD 8
                     0,08                      0,64 

8                      0,14                      1,12 

M 4,2
                     3,24                    13,61 

M2 1                  286,66                  286,66 

ud              1,00          187,63              2,32          189,95 

         187,63              2,32          189,95            52,81 
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H 0,1                    18,76                      1,88 

H 0,03                    14,75                      0,44 

UN 0,0304                      2,98                      0,09 

UN 1
                 187,54                  187,54                  187,54            52,14 

ud              1,00          330,00            33,54          363,54          330,00            33,54          363,54          101,08 

h 1                    18,79                    18,79 

h 1                    14,75                    14,75 

ud 1                  330,00                  330,00                  330,00            91,75 

ud              2,00          194,43            32,59          227,02          388,86            65,18          454,04          126,24 

h 1                    18,79                    18,29 

h 1                    14,75                    14,31 

ud 1                  194,43                  194,43                  388,86          108,12 

ud              1,00          616,58            26,41          642,99          616,58            26,41          642,99          178,78 

H 0,7                    14,95                    10,46 

H 0,85                    18,76                    15,94 

KG 0,12                    11,47                      1,38 

L 0,08                    23,69                      1,90 

UN 1                  164,61                  164,61 

UN 1                  448,70                  448,70 

                 448,70          124,76 

ud              1,00          167,88            26,69          194,57          167,88            26,69          194,57            54,10 

H 0,7                    15,35                    10,74 

H 0,85                    18,76 
                   15,94 

KG 0,12                    11,47 
                     1,38 

L 0,08
                   23,69                      1,90 

UN 1                  164,61                  164,61 

ud            22,80            23,50            15,66            39,16          535,80          357,05          892,85          248,25 

H 0,61                    17,46                    10,65 

H 0,34                    14,75 
                     5,01 

M2 1,07                    19,20 
                   20,54 

171



BDI: 27,80%

DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

KG 4,86
                     0,44                      2,14 

KG 0,29                      2,82                      0,82 

UD              4,00          112,11            16,77          128,88          448,44            67,08          515,52          143,34 

H                      0,50                    18,79                      9,40 

H                      0,50                    14,75                      7,37 

UN                      1,00                  112,11                  112,11 

m²            18,00              4,44              3,00              7,44            79,92            54,00          133,92            37,24 

H 0,1                    14,75                      1,47 

H 0,1                    15,30                      1,53 

M3 0,005                    65,29                      0,33 

M2 1                      4,00                      4,00 

KG 0,1                      1,07                      0,11 

KG 0,15                      0,05                      0,01 

ud              5,00            65,74            20,92            86,66          328,70          104,60          433,30          120,48 

H 1,18                    14,75                    17,40 

H 0,23                    15,30                      3,52 

M3 0,05                    65,29                      3,26 

UN 1                    28,73                    28,73 

M3 0,0064                    53,00                      0,34 

M3 0,205                  158,57                    32,51 

KG 0,8                      1,07                      0,86 

KG 0,8                      0,05                      0,04 

m²            22,66          571,99            59,92          631,91     12.961,29       1.357,79     14.319,08       3.981,35 

H 0,6                    18,79                    11,28 

H 0,6                    14,75                      8,85 
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UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

m² 1                  611,79                  571,99                    39,80 

UD              1,00       1.372,78          129,06       1.501,84       1.372,78          129,06       1.501,84          417,58 

H 1                    18,79                    18,79 

H 1                    14,75                    14,75 

m² 2,4                  611,79               1.372,78                    95,52 

UD              1,00       3.991,34          308,76       4.300,10       3.991,34          308,76       4.300,10       1.195,62 

H 1                    18,79                    18,79 

H 1                    14,75                    14,75 

H 1,5                    18,97                    28,46 

m² 6,2                  611,79               3.546,34                  246,76 

UD 1                  445,00                  445,00                  445,00          123,73 

M2              2,25            16,16            25,05            41,21            36,36            56,36            92,72            25,78 

H 0,17                    15,27                      2,55 

H 0,91                    18,67                    17,04 

M2 0,15
                   90,04                      8,05                      5,46 

L 0,01                      5,47                      0,05 

MÊS 0,20                      7,15                      1,40 

MES 0,785
                     2,75                      2,16 

KG 0,019                      9,04                      0,17 

MES 0,393
                   11,00                      4,32 

M3              0,09          292,26            29,47          321,73            26,30              2,65            28,95              8,05 

H 0,181                    18,67                      3,38 

H 0,725                    18,79                    13,63 
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BDI: 27,80%

DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

H 0,816                    14,75                    12,03 

CHP 0,067
                     3,91                      0,26 

CHI 0,114
                     1,51                      0,17 

M3 1,11
                 263,30                  292,26 

m³              0,09          275,95          183,96          459,91            24,84            16,56            41,40            11,51 

KG 22
                     9,43                  124,48                    82,98 

KG 55

                     4,59                  151,47                  100,98 

m2              3,52            83,66            18,24          101,90          294,48            64,20          358,68            99,73 

h 0,6                    14,75                      8,85 

H 0,5                    18,79                      9,40 

m2 1,05                    75,74                    79,53                  279,94            77,83 

m3 0,01                    53,00                      0,53 

kg 7,5              0,48                      3,60 

M2          165,91              6,05              4,51            10,56       1.003,73          748,24       1.751,97          487,13 

H 0,187                    18,70                      3,50 

H 0,069                    14,75                      1,02 

L 0,33                    18,34                      6,05 

M2          171,70              3,95              7,52            11,47          678,22       1.291,18       1.969,40          547,58 

H 0,312                    18,70                      5,84 

H 0,114                    14,75                      1,68 

UN 0,06                      0,70                      0,04 

18L 0,0489                    79,90                      3,91 

M2          171,70              6,05              4,51            10,56       1.038,79          774,37       1.813,16          504,14 

H 0,187                    18,70                      3,50 

H 0,069                    14,75                      1,02 

L 0,33                    18,34                      6,05 
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BDI: 27,80%

DATA: 11/16

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

MATERIAL
(R$)

MÃO DE 
OBRA

TOTAL
(R$)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ACESSIBILIDADE VARA DO TRABALHO DE LARANJEIRAS

UNID. QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
BDI (R$)

M²            15,96            10,52              5,55            16,07          167,90            88,58          256,48            71,31 

H 0,21                    18,70                      3,93 

H 0,11                    14,75                      1,62 

UN 0,55                      2,93                      1,61 

L 0,044                    27,91                      1,23 

L 0,176                    25,85                      4,55 

L 0,132                    23,69                      3,13 

M²          125,04              9,29              5,55            14,84       1.161,62          693,97       1.855,59          515,94 

H 0,21                    18,70                      3,93 

H 0,11                    14,75                      1,62 

UN 0,55                      0,70                      0,39 

L 0,044                    27,91                      1,23 

L 0,176                    25,85                      4,55 

L 0,132                    23,69                      3,13 

M2          170,00              0,15              2,06              2,21            25,50          350,20          375,70          104,46 

H 0,14                    14,75                      2,06 
L 0,05                      3,01                      0,15 

MATERIAL MÃO-DE-

OBRA 

TOTAL BDI 

###### ###### ###### ######
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              15.613,61 

                             14.797,30 

                                  816,31 

                5.980,81 

                                  869,07 

                               1.356,77 

                               1.167,49 

                                  171,28 

                                  650,22 

                                  438,15 

TOTAL COM BDI
(R$)
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TOTAL COM BDI
(R$)

                                  833,13 

                                  198,51 

                                  196,69 

                                    99,50 

              19.948,87 

                                  866,72 

                                  534,29 

                               1.316,80 

                                  815,10 

177



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  539,71 

                                  771,48 

                                  445,04 

                                  120,28 

178



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  171,94 

                               3.281,29 

                                  124,80 

                                  131,68 

                                  433,00 

                               1.231,26 

179



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  958,69 

                               7.766,17 

                                  440,62 

                4.675,53 

                                  945,01 

                                      9,21 

180



TOTAL COM BDI
(R$)

                                    64,67 

                                  118,51 

                                  389,70 

                               1.019,50 

                                  654,33 

                               1.474,60 

                6.865,89 

                               5.782,29 
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TOTAL COM BDI
(R$)

                                  768,51 

                                  315,09 

                5.142,71 

                               1.452,92 

                               1.473,45 

                               2.216,34 

182



TOTAL COM BDI
(R$)

                1.443,58 

                               1.137,97 

                                  305,61 

                7.369,74 

                                  258,65 

                                    97,44 

                                  290,88 

183



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  212,19 

                                  212,19 

                                  744,26 

                                  657,07 

                                  549,88 

184



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  161,43 

                                    63,58 

                                    61,28 

                                    89,34 

                                  472,35 

                                  242,76 

185



TOTAL COM BDI
(R$)

                                  464,62 

                                  580,28 

                                  821,77 

                                  248,67 

                               1.141,10 
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TOTAL COM BDI
(R$)

                   658,86 

                                  658,86 

              27.107,33 

                                  171,16 

                                  553,78 

                             18.300,43 
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TOTAL COM BDI
(R$)

                               1.919,42 

                               5.495,72 

                                  118,50 

                                    37,00 

188



TOTAL COM BDI
(R$)

                                    52,91 

                                  458,41 

                9.772,70 

                               2.239,10 

                               2.516,98 

                               2.317,30 
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TOTAL COM BDI
(R$)

                                  327,79 

                               2.371,53 

                   480,16 

                                  480,16 

TOTAL

COM BDI

105.059,79
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