PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 92 REGIAO - PARANA
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - (41) 3310-7761/7762 — obras@trt9.jus.br
Rua Vicente Machado, 147 — 3° andar - Centro - CEP 80.420-010 — Curitiba- PR

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
CONTRATO 24/2016 (CP 01/2016)

Dados do Contrato n° 24/2016:

1. Constratada: BIOS CONSTRUCOES E TRATAMENTO AMBIENTAL LTDA ;

2. Finalidade da obra/servigo: INSTALACAO DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO NO
FORUM TRABALHISTA DE CORNELIO PROCOPIO;

3. Enderego: Avenida XV de Novembro n® 830 - Centro - Cornélio Procépio/PR;
4. Data do contrato: 30/05/2016:

5. Inicio da obra: 07/06/2018;

6. Término da obra: 07/08/2016;

7. Duracao da obra: 2 meses;

8. Area: 2.15541 m?

9. Valor Total da Obra: R$ 114.397,93;

10. Valor Total Materiais: R$ 61.053,84;

11. Valor Total Mao de Obra: R$ 53.344,009.

Considerando a instituicao da Comissdo de Recebimento e Fiscalizagao dos
servicos de Instalacao de Sistema de Climatizagdo no Férum Trabalhista de
Cornélio Procopio, objeto do Contrato n® 24/2016, com efeitos através do despacho
exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os componentes abaixo elencados

certificam que foram executados todos os servicos referentes ao referido contrato e,
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tendo decorrido o prazo de observacao de 90 (noventa) dias, conforme o disposto no
Artigo 73 da Lel 8.666/93, apos o recebimento provisério ocorrido em 18/08/2016,

certificam o recebimento definitivo dos mesmos.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2017.
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Kelvi Leandro da Silva ’

Comissao de Recebimento e Fiscalizagao

Carlos Henrique Siwek

Comissao de Regebimento e Fiscalizagao

,féustavo Rocha Brunetto
Bios Coné"trugées e Tratamento Ambiental Ltda.



