
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO
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Figura 01: visão geral da obra

CONTRATADA: PRP EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM TRABALHISTA DE APUCARANA, objeto do Contrato Nº 34/2017,
CP 04/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da Despesa, os
componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das vistorias realizadas, que
tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela Contratada, no período de
01/11/2017 até 04/12/2017 (quinta etapa).

SERVIÇOS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO
Secretaria de Engenharia e Arquitetura
Serviço de Administração de Obras

3 MOVIMENTO DE TERRA
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Figura 02: região do interior do fórum, onde já houve o reaterro das baldrames

Figura 03: escoramento de lajes maciças, pré-moldadas e

vigas

Figura 04: fôrmas de vigas e escoramentos

5 SUPRA-ESTRUTURA
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Figura 05: fôrma de uma viga vista por baixo Figura 06: fôrma de laje maciça (marquise)

Figura 07: Ferragem longitudinal e transversal em viga Figura 08: armadura negativa de vigas, junto a pilar
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Figura 12: detalhe de viga que nasce apoiada em outra

viga. Armadura negativa de viga e laje maciça

Figura 14: armaduras de distribuição, aplicadas em laje

pré-moldada

Figura 09: no detalhe, armadura de viga e vigotas

entrando na viga

Figura 11: detalhe de vigota, lajotas de EPS e armadura

de distribuição em laje pré-moldada

Figura 10: armaduras negativas, positivas e de

distribuição de laje maciça

Figura 13: detalhe das armaduras de uma laje maciça -
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06 de de

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

Figura 15: aspirador de pó, sendo usado para eliminar

sujeira nas fôrmas, antes da concretagem

Figura 16: lajes pré-moldadas e maciças, após

concretagem

Figura 17: laje maciça, após concretagemFigura 18: laje pré-moldada, após concretagem

Membro

M:\58-APUCARANA-CP04_2016-FÓRUM\Medições\5ª Medição_04-12-17\[CP_04-2016_5ª_MEDIÇÃO_Rascunho.xlsx]CERTIDAO

Arnaldo Nascimento de souza Carlos Henrique Siwek

Curitiba, dezembro 2017.

Membro Membro

Kelvi Leandro da Silva
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