
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 14ª MEDIÇÃO

.

.7 ESQUADRIAS

Figura 01C:  balcão de atendimento Figura 02C: balcão de atendimento

OBRA: CONSTRUÇÃO DA VT DE PORECATU

CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIREL I - EPP

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da
CONSTRUÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE PORECATU, objeto do Contrato Nº
08/2017, CP 03/2016, com efeitos através do despacho exarado pela Sra. Ordenadora da
Despesa, os componentes abaixo elencados apresentam o relatório fotográfico das
vistorias realizadas, que tiveram como objetivo a fiscalização dos serviços executados pela
Contratada,  no período de 05/06/2018 até 30/07/2018 (décima quarta medição).
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Figura 06C: detalhe de maçaneta

Figura 05C: detalhe de fechadura

Figura 09C: grade de proteção de janelas - sala de

audiência 1

Figura 10C:  grade de proteção de janelas - arquivo

Figura 03C: Porta com maçaneta

e vistas

Figura 04C: Porta com maçaneta

e vistas

Figura 07C:  barra para abertura de porta PNE Figura 08C:  barra para abertura de porta PNE
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Figura 11C:  grade de proteção de janelas - copa Figura 12C:  grade de proteção de janelas - arquivo

Figura 13C:  grade de proteção de janelas -OAB Figura 14C: grade de proteção de janelas - sala de

audiência 2

Figura 15C: forro modular instalado no hall de

entrada

Figura 16C:  forro modular instalado na secretaria

Figura 17C: forro modular instalado na sala de

audiência 1

Figura 18C:  forro modular instalado no arquivo

10 FORRO
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Figura 21C:  piso podotatil - alerta Figura 22C: piso podotatil - alerta

Figura 23C: rodapé Santa Luzia, instalado no

arquivo

Figura 24C:  rodapé instalado na secretaria

14 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Figura 25C:  rodapé instalado no sala de perícias Figura 26C:  rodapé instalado na  OAB

Figura 19C:  piso podotatil Figura 20C: piso podotatil - direcional e alerta

13 PISOS INTERNOS/EXTERNOS
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Figura 31C: espelho inclinado

instalado em san. PNE

Figura 32C: espelho em

sanitário de juiz

Figura 33C: espelho em

sanitário da secretaria

15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Figura 29C: ligação de prumada pluvial ao sistema

de reúso

Figura 30C: saída de água para alimentação com

reúso

Figura 27C:  sistema de reúso Figura 28C:  alimentação do sistema de reúso
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Figura 40C:  calçada no entorno do prédio principal

Figura 36C:  grama plantada na lateral direita

Figura 37C: meio-fio e paver - estacionamento

privativo

Figura 38C: meio-fio e paver - estacionamento

público

Figura 34C:  torneira bica móvel - copa

18 PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS

Figura 35C:  grama plantada nos taludes - fundos

Figura 39C: meio-fio e paver - acesso ao

estacionamento privativo
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Figura 47C: detalhe de passeio com paver e piso

podotátil

Figura 48C: passeio público em paver e piso

podotátil. Também, gradil em metalon

Figura 44C:  gradil, grama  e calçada externa

Figura 41C:  calçada no entorno do prédio principal Figura 42C:  calçada no entorno do prédio principal

Figura 43C: placas cimentíceas podotáteis

Figura 45C: baldrames, gradil, calçada e grama

externa

Figura 46C:  calçada externa e piso podotátil
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Figura 49C:  gradil em metalon e baldrame abaixo

Figura 52C:  textura externa do prédio do arquivo Figura 53C:  pintura interna

Figura 54C:  pintura interna

PINTURAS

Figura 50C:  textura externa do prédio principal Figura 51C:  textura externa do prédio principal
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Figura 60C: Pintura de escada marinheiro

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Figura 58C:  bancos de concreto Figura 59C:  bancos de concreto

Figura 56C: Fixação

dos mastros no bloco

de fundação

Figura 57C: escavação

das brocas, antes da

execução do bloco de

fundação

Figura 55C: Mastros para

bandeiras
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Figura 61C: Pintura de escada marinheiro Figura 62C: Pintura de escada

marinheiro

Figura 63C: Paraciclo

Figura 04E:  Infraestrutura externa

Figura 06E: Cabos elétricos e Infraestrutura

externa

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Figura 01E:  Infraestrutura externa Figura 02E:  Infraestrutura externa

Figura 03E:  Infraestrutura externa

Figura 05E: Cabos elétricos e Infraestrutura

externa
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Figura 09E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 10E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 07E: Cabos elétricos e Infraestrutura

externa

Figura 08E:  Tomadas elétricas

Figura 11E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 12E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.
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Figura 13E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 14E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 15E: Luminárias, sensores, blocos de

emergência.

Figura 16E: Luminárias externas 

Figura 17E: Luminárias externas Figura 18E: Luminárias externas 
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24 . INSTALAÇÕES LÓGICAS, CFTV, TELEFONIA E ALARME

Figura 23E: caixas de passagem Figura 24E: cabeamento para alarme

Figura 19E: Luminárias externas Figura 20E:Luminárias externas 

Figura 21E: Luminárias externas Figura 22E: Luminárias externas 
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Figura 64C: lavatório com

coluna - sala de perícias

Figura 65C: luminária - OAB

Figura 66C: Porta de acesso a cobertura

27 TERCEIRO TERMO ADITIVO

Figura 27E: conectores RJ45 Figura 28E: Caixas de som

Figura 25E: cabeamento para alarme Figura 26E: cabeamento som
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06 de de

Este documento pode ser encontrado, em modo digital, no seguinte endereço:

M:\57-PORECATU-CP03_2016-VARA\Medições\14ª Medição_06-07-18\[CP_03_2016_14ª_Medição.xls]FOTOGRAFICO

Arnaldo Nascimento de souza Carlos Henrique Siwek
Membro Membro

Membro

Kelvi Leandro da Silva

agostoCuritiba, 2018.
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